

परिशिष्ट-

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1042 तारांकित प्रश्नकर्ता श्री रामपाल सिंह  
प्रश्नांश 'ख' से संबंधित

क्र.	ग्राम का नाम	हस्तांतरित/अहस्तांतरित	योजना चालू/बंद/प्रगतिरत	ओकर हेड टैंक से बंद की अवधि	चालू करने हेतु किये गये प्रयास एवं की गई कार्यवाही	चालू कराने की संभावित तिथि	रिमांक
1	सपटा	अहस्तांतरित	बंद	02 वर्ष से	दो नलकूप खनन कर स्त्रोत का कार्य एवं राईजिंग मेन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, पम्प हाउस का कार्यादेश किया जा चुका है एवं विद्युतीकरण की निविदा की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है।	31.03.2016	
2	सुखाड़	अहस्तांतरित	चालू	02 वर्ष से	0-जल विद से सर्व उपरोक्त एक नलकूप खनन का कार्य किया गया किंतु पर्याप्त जल आवक हमला नहीं प्राप्त हुई सोलर पम्प से योजना चालू की गई रूक-रूक कर चल रहा है। पुनः दूसरे स्त्रोत का प्रयास किया जा रहा है।	31.03.2016	
3	रमपुरवा	अहस्तांतरित	बंद	11 माह से	02 नग स्त्रोत निर्माण का कार्य, पम्प स्थापना, तथा राईजिंग-मेन जोड़ने का कार्य पूर्ण कर टंकी को पानी से भरा गया। जल वितरण नलिका के परीक्षण के कार्य की कार्यवाही चल रही है।	31.03.2016	
4	मन्नी	अहस्तांतरित	प्रगतिरत	02 वर्ष 06 माह	स्त्रोत निर्माण का कार्य पूर्ण कर उसमें सार्वसिद्धित पम्प डलवाया गया किंतु असामाजिक तत्वों द्वारा मोटर पम्प नलकूपों में गिराकर भाट दिया गया बोर को सफाई करवाकर पम्प निकालने का प्रयास किया गया किंतु पम्प नहीं निकाल रहा है तथा राईजिंग मेन का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है पुनः स्त्रोत निर्माण का प्रयास किया जा रहा है	15.03.2016	
5	गोपालपुर	अहस्तांतरित	प्रगतिरत	09 माह से	02 नग स्त्रोत निर्माण का कार्य पूर्ण किया गया पम्प हाउस का कार्यादेश जारी कर दिया गया है एवं विद्युतीकरण कार्य के निविदा की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।	15.03.2016	
6	साखी	हस्तांतरित	चालू	01 वर्ष 06 माह	योजनाएँ ग्राम पंचायत को हस्तांतरित हैं सस्ब से सम्पर्क कर चालू करने हेतु आग्रह किया गया पुनः प्रयास कर टंकी से जल प्रदाय किया जायेगा।	31.03.2016	
7	पपौध	हस्तांतरित	चालू	06 माह से		31.03.2016	
8	मऊ	हस्तांतरित	बंद	06 माह से			
9	आखेटपुर	हस्तांतरित	बंद	06 माह से			
10	धरी नं. 2	हस्तांतरित	बंद	06 माह से	योजना चालू करने हेतु सस्ब से आग्रह किया जा रहा है।	31.01.2016	पंचायत द्वारा योजना नहीं चलाई जा रही है।
11	खड्डा	हस्तांतरित	बंद	06 माह से			
12	समान	हस्तांतरित	बंद	06 माह से			
13	खामडाड़	हस्तांतरित	बंद	06 माह से			
14	कुआँ	हस्तांतरित	चालू	-			टंकी से जल प्रदाय किया जा रहा है
15	निपनिया	हस्तांतरित	चालू	-			

राजपाल  
(विधान-सभा प्रकोष्ठ)  
कार्यालय, पृथ्वी जमियन्ता  
लो. रद्द. या. वि. गोपाल

-हस्ता-  
कार्यपालन यंत्री  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड राहडोल