

## विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1633 द्वारा श्रीमति अनीता नायक

प्रपत्र - अ

स.क्र.	वित्तीय वर्ष	मार्ग का नाम	स्वीकृत राशि व दिनांक	निर्माण कार्य हेतु निर्धारित समयसीमा	भौतिक प्रगति पूर्ण/अपूर्ण	कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि	समय सीमा में पूर्ण न होने का कारण	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2013-14	बछोडा विरोरा पहाड मनेथा से पडरा रोड उ0प्र0 सीमा तक लं0 15.00 कि.मी.	460.00 dt 01.04.13	14 Month 31.07.14	कार्य पूर्ण दिनांक 30.06.16	-	पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति की राशि 708.14 लाख दि 22.06.15 को प्राप्त होने के कारण	परिष्कारित 'अ' अर्थात् भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर।
2	2015-16	दिगौडा नादिया मार्ग लं0 4.50 कि.मी.	496.98 dt 10.04.15	10 Month 17.03.16	अपूर्ण	31.10.16	भूमि विवाद कृषक द्वारा की गई अपील प्रकरण क्र0 MCA /00009/2016 द्वितीय अतिरिक्त न्यायधीश जिला न्यायालय टीकमगढ में विचाराधीन है।	कार्य प्रगति पर।
3	2015-16	दरदरी बहादुरपुर कुम्हेडी मार्ग लं0 4.20 कि.मी.	297.27 dt 08.02.16	10 Month 03.05.17	अपूर्ण	03.05.17		कार्य प्रगति पर।
4	2015-16	मठ बछोडा बैदठ बेदोरा वीरठ मार्ग लं0 8.10 कि.मी.	662.33 dt 04.03.16	14 month 17.07.17	अपूर्ण	17.07.17		कार्य प्रगति पर। [21/7/2016]