

प्रपत्र-अ

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र.-185 द्वारा डॉ. कैलाश जाटव  
लोक निर्माण विभाग की वित्तीय व्यय समिति की बैठक पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के सड़क प्रस्ताव

क्र.	जिला	कार्य का नाम/मद	मार्ग की लंबाई (कि.मी.)				मार्ग की चौड़ाई (कि.मी.)	पुनरीक्षित प्रशासकीय प्राक्कलन के अनुसार	पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार	मूल प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार	पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुसार	पूर्व में प्रशासकीय स्वीकृति की राशि एवं सदर्भ किस एस.ओ.आर. पर प्राक्कलन तैयार किया गया था। एवं निविदा तथा कार्यादेश दिनांक	अदालत व्यय	पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि एवं पुनरीक्षित	पूर्व एवं प्रस्तावित पुनरीक्षित प्राक्कलनों में तुलनात्मक	प्रस्तावित पुनरीक्षित प्राक्कलन मात्रा राशि	बचत राशि	अधिपत्य रुपये	मार्ग निर्माण में वृद्धि के संबंध में औचित्य
			मूल प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार	पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुसार	पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार	पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि एवं पुनरीक्षित													
1	नरसिंहपुर	गोटेगांव बायपास मार्ग मांग संख्या 24	6.60	6.60	7.20	7.20	रु. 806.29 लाख म.प. शा. लो.नि.वि. का पत्र क्र. एफ-43/1/2013/रो /19/2121 दिनांक- 01/04/2013। दिनांक 15.04.09 से प्रभावी एस.ओ.आर. दि. 01.02.2013 के एस.ओ. आर.5.84 प्रतिशत अधिक एवं कार्यादेश दिनांक 31.01.2014	57.00	RTS 1269.23 Lacs	826.29	1269.23	196.53	545.46	पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति की राशि 826.29 पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति की राशि 1550.28 अतिरिक्त (1550.28-826.29)= 723.99 लाख एस.ओ.आर. परिवर्तन के कारण मात्रा के कारण पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के कारण निविदा 5.84 प्रतिशत अधिक के कारण अतिरिक्त 2% Consultancy के कारण अतिरिक्त पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति की राशि (826.29+723.99)= 1550.28 लाख	16	15	17	826.29 1550.28 723.99 186.54 262.39 174.29 75.39 25.38 723.99 1550.28	