

परिशिष्ट-1

OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER
P.W.D. BRIDGE CONSTRUCTION ZONE : BHOPAL.

No. 1710 /D/92/46/14.

Bhopal, dated: 8 /09/2014.

To

The Executive Engineer,
M.P. P.W.D.,
Bridge Construction Division,
Rewa.

Sub.: Construction of Fly Over Bridge at Semariya Chowk at Nowgong -
Rewa Road - Semariya Road, Satna.

The approved prints of G.A.D. No. C-REWA-253 dated 02.09.2014 of
above cited bridge is enclosed herewith. Please examine the feasibility of the proposal
as per site condition. If proposal is found feasible then submit the D.P.R. for obtaining
the T/S at the earliest. All possible items should be included in the D.P.R.

Encl.: Three prints
of G.A.D.

Chief Engineer
P.W.D. Bridge Construction Zone
Bhopal.

Encl. No. 1711 /D/92/46/14.

Bhopal, dated: 8 /09/2014.

Copy to :

1. The Superintending Engineer, M.P. P.W.D. Bridge Construction Circle, Jabalpur.

Encl.: One print
of G.A.D.

Chief Engineer
P.W.D. Bridge Construction Zone
Bhopal.

LETTER RECORDED
Vide No. 1710 /D/92/46/14
1711

परिशिष्ट-2

कार्यालय मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण परिक्षेत्र
निर्माण भवन, द्वितीय तल प्लाट नं. 27-28 अरेरा हिल्स भोपाल
E-Mail: cepwdbridge@mp.nic.in Ph. 2777146,2776228

क्रमांक 865 / डी / 92 / 46 / 14 / 2016

भोपाल, दिनांक 23/4/16

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग
सेतु निर्माण संभाग
रीवा (म.प्र.)।

विषय :- नवगाँव-रीवा-सेमरिया मार्ग सेमरिया चौक पर फ्लाई ओव्हर ब्रिज का निर्माण कार्य।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र० 853 / तक / 2016-17 रीवा दिनांक 20-4-2016

—0—

उपरोक्त कार्य में विस्तृत संशोधन का प्रस्ताव ठेकेदार द्वारा दिया गया था जिसकी Cost analysis कार्यपालन यंत्री रीवा द्वारा की गई एवं संशोधित प्रस्ताव पर कार्य करने से रुपये 3,34,54,905/- की बचत बताई गई है।

ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित संशोधन इस शर्त पर स्वीकार किये जाते हैं कि पुल एवं पहुँच मार्ग की लागत ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित लागत रुपये 34,30,98,538/- की सीमा में हो तथा इस कार्य पर समस्त मदों को मिलाकर कुल व्यय प्रशासकीय स्वीकृति से अधिक नहीं होना चाहिए। ठेकेदार को निर्देशित किया जाता है कि पुल की समस्त रूपांकन इस कार्यालय को अनुमोदन हेतु प्रेषित करें, तथा साथ ही उपरोक्त रूपांकन अनुसार कार्य की लागत का भी विस्तृत प्राक्कलन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाए।

सहपत्र :- शून्य

(इंजी.आर.के.मेहरा)
मुख्य अभियंता
लो०नि०वि०सेतु निर्माण परिक्षेत्र
भोपाल
भोपाल, दिनांक 23/4/16

पृ०क्रमांक 866 / डी / 92 / 46 / 14 / 2016

प्रतिलिपि:-

- 1- अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण मंडल जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- मेसर्स स्काई लार्क स्कयूरटास प्रायवेट लिमिटेड, गुडगाँव, हरियाणा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहपत्र :- शून्य

(इंजी.आर.के.मेहरा)
मुख्य अभियंता
लो०नि०वि०सेतु निर्माण परिक्षेत्र
भोपाल

LETTER ISSUED
vide No. 865 date. 23/4/16
866

तारांकित विधानसभा प्रश्न क्रमांक 749 द्वारा श्री अजय सिंह जी
सर्विस रोड एवं ड्रेन कार्य हेतु भुगतान:-

प्रपत्र - अ

क्र.	विवरण	मद	माह	भुगतान की गई राशि (रूपये में)
1	सर्विस रोड एवं ड्रेन कार्य हेतु भुगतान	24/5054/4149 (प्लान)	अगस्त 2016	70,47,822/-
		24/5054/4149 (प्लान)	सितंबर 2016	1,04,83,044/-
		24/5054/4149 (प्लान)	अक्टूबर 2016	53,55,408/-
		24/5054/4149 (प्लान)	दिसंबर 2016	17,17,175/-
		24/5054/4149 (प्लान)	मार्च 2017	20,35,355/-
		24/5054/4149 (प्लान)	जनवरी 2018	16,95,278/-
			कुल	2,83,34,142/-
	विद्युत लाइन पोल एवं ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग कार्य हेतु सचिव जिला क्रय समिति एवं अधीक्षण अभियंता (सं/सं) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं. लिमि. सतना को किया गया भुगतान	24/5054/4149 (प्लान)	26.06.2016	75,000,00/-
		24/5054/4149 (प्लान)	05.10.2016	50,000,00/-
		24/5054/4149 (प्लान)	28.01.2017	45,00,000/-
		24/5054/4149 (प्लान)	03.06.2017	1,43,974/-
			कुल	1,71,43,974/-