


विधानसभा प्रश्न क्रमांक-230 (तारांकित)

स.क्र.	एजेन्सी का नाम	क्षेत्र (हे. में)
01	मेसर्स जैन एरिगेशन सिस्टम लिमिटेड जलगांव, महाराष्ट्र	25,675
02	मेसर्स एल.एन्ड.टी. कन्सट्रक्शन, चैन्नई	61,513
03	व्ही.व्ही.सी.एल. रियल इन्फ्रा. लिमि., गुना एवं मेसर्स ऑफशोर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमि. मुंबई संयुक्त उपक्रम	6,190



अवर सचिव
म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग




(ए.के.उपमन्यु)
परियोजना संचालक
एम.के.पी.एम.यू. राजगढ़ (ब्यावर) म.प्र.

विधानसभा प्रश्न क्रमांक-230 (तारांकित)

स.क्र.	एजेन्सी का नाम	निर्माण प्रारंभ करने की तिथि	निर्माण पूर्ण करने की तिथि	एजेन्सी की अद्यतन भौतिक स्थिति	अनुबंधित समयावधि	अनुबंधित राशि (करोड़ में)
01	मेसर्स जैन एरिगेशन सिस्टम लिमिटेड जलगांव, महाराष्ट्र	19.07.2018	18.07.2021	प्रगतिरत (5 प्रतिशत)	36 माह	975.00
02	मेसर्स एल.एन्ड.टी. कन्सट्रक्शन, चैन्नई	23.08.2018	22.08.2021	प्रगतिरत (46 प्रतिशत)	36 माह	1394.00
03	व्ही.व्ही.सी.एल. रियल इन्फ्रा. लिमि., गुना एवं मेसर्स ऑफशोर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमि. मुम्बई संयुक्त उपक्रम	16.03.2020	15.03.2023	प्रगतिरत (सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर)	36 माह	148.83


 अवर सचिव
 म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग


 (ए.के.उपमन्त्र्य)
 परियोजना संचालक
 एम.के.पी.एम.यू. राजगढ़ (ब्यावर) म.प्र.