

## विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1374 सदन में उत्तर देने का दिनांक 02.03.2021

माननीय विधायक श्री प्रदीप पटेल  
कार्य के निरीक्षण की जानकारी

[ 2/3/2021 ]

| उपयंत्री:- श्री अनुराग शर्मा                 |                                     | सहायक प्रबंधक:- श्री व्ही. के. गोहिया |                                     | महाप्रबंधक :- श्री जे.के.गुप्ता |                |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| मार्ग का नाम:- उमरगढ़ से छूलाकछार            |                                     |                                       |                                     |                                 |                |
| दिनांक                                       | कार्य का विवरण                      | दिनांक                                | कार्य का विवरण                      | दिनांक                          | कार्य का विवरण |
| 02.06.2018                                   | सेटिंग आउट, रिफरेंस पिलर, टी.बी.एम. | 02.06.2018                            | सेटिंग आउट, रिफरेंस पिलर, टी.बी.एम. | 02.08.2018                      | जी.एस.बी.      |
| 06.06.2018                                   | जंगल सफाई                           | 06.06.2018                            | जंगल सफाई                           | 03.08.2018                      | जी 2           |
| 18.06.2018                                   | मिट्टी कार्य                        | 18.06.2018                            | मिट्टी कार्य                        | 10.05.2019                      | डब्ल्यू.एम.एम. |
| 20.06.2018                                   | बोर्ड                               | 20.06.2018                            | बोर्ड                               | 15.05.2019                      | डामरीकरण       |
| 02.08.2018                                   | जी.एस.बी.                           | 02.08.2018                            | जी.एस.बी.                           | 02.08.2018                      | जी.एस.बी.      |
| 03.08.2018                                   | जी 2                                | 03.08.2018                            | जी 2                                | 03.08.2018                      | जी 2           |
| 08.08.2018                                   | सी.सी. रोड                          | 08.08.2018                            | सी.सी. रोड                          | -                               | -              |
| 09.10.2018                                   | मिट्टी शोल्डर पटरी                  | 09.10.2018                            | मिट्टी शोल्डर पटरी                  | -                               | -              |
| 20.10.2018                                   | जी.एस.बी.                           | 21.10.2018                            | जी.एस.बी.                           | -                               | -              |
| 21.10.2018                                   | जी.एस.बी. एवं पाईप 600 एम.एम        | 21.10.2018                            | जी.एस.बी. एवं पाईप 600 एम.एम        | -                               | -              |
| 20.02.2019                                   | डब्ल्यू.एम.एम.                      | 20.02.2019                            | डब्ल्यू.एम.एम.                      | -                               | -              |
| 10.05.2019                                   | डब्ल्यू.एम.एम.                      | 10.05.2019                            | डब्ल्यू.एम.एम.                      | -                               | -              |
| 14.05.2019                                   | इमलशन                               | 14.05.2019                            | इमलशन                               | -                               | -              |
| 15.05.2019                                   | डामरीकरण                            | 15.05.2019                            | डामरीकरण                            | -                               | -              |
| 20.05.2019                                   | मुरुम पटरी                          | 20.05.2019                            | मुरुम पटरी                          | -                               | -              |
| 10.12.2019                                   | पुलिया बेस एच.पी.सी                 | 10.12.2019                            | पुलिया बेस एच.पी.सी                 | -                               | -              |
| 18.12.2019                                   | पुलिया पाईप                         | 18.12.2019                            | पुलिया पाईप                         | -                               | -              |
| 20.12.2019                                   | पुलिया की दिवाल                     | 20.12.2019                            | पुलिया की दिवाल                     | -                               | -              |
| 05.02.2020                                   | जी.एस.बी.                           | 05.02.2020                            | जी.एस.बी.                           | -                               | -              |
| 08.02.2020                                   | डब्ल्यू.एम.एम.                      | 08.02.2020                            | डब्ल्यू.एम.एम.                      | -                               | -              |
| 18.02.2020                                   | सी.सी. रोड                          | 18.02.2020                            | सी.सी. रोड                          | -                               | -              |
| 22.07.2020                                   | रोड फर्नीचर                         | 22.07.2020                            | रोड फर्नीचर                         | -                               | -              |
| उपयंत्री:- श्री अनुराग शर्मा/श्री अशीष वर्मा |                                     | सहायक प्रबंधक:- श्री व्ही. के. गोहिया |                                     | महाप्रबंधक :- श्री जे.के.गुप्ता |                |
| मार्ग का नाम:- तेन्दुहा से पवेह              |                                     |                                       |                                     |                                 |                |

प्रश्न सं. [ क. 1374 ]

| दिनांक                                        | कार्य का विवरण                      | दिनांक                                | कार्य का विवरण                      | दिनांक                          | कार्य का विवरण                      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 03.06.2018                                    | सेटिंग आउट, रिफरेंस पिलर, टी.बी.एम. | 03.06.2018                            | सेटिंग आउट, रिफरेंस पिलर, टी.बी.एम. | 05.02.2019                      | जी.एस.बी.                           |
| 16.06.2018                                    | जंगल सफाई                           | 16.06.2018                            | जंगल सफाई                           | 18.02.2019                      | सी.सी. रोड                          |
| 18.06.2018                                    | मिट्टी कार्य                        | 18.06.2018                            | मिट्टी कार्य                        | 12.03.2020                      | मिट्टी शोल्डर पटरी                  |
| 20.06.2018                                    | बोर्ड                               | 20.06.2018                            | बोर्ड                               | -                               | -                                   |
| 05.02.2019                                    | जी.एस.बी.                           | 05.02.2019                            | जी.एस.बी.                           | -                               | -                                   |
| 08.02.2019                                    | सी.सी. रोड                          | 08.02.2019                            | सी.सी. रोड                          | -                               | -                                   |
| 18.02.2019                                    | सी.सी. रोड                          | 18.02.2019                            | सी.सी. रोड                          | -                               | -                                   |
| 12.03.2020                                    | मिट्टी शोल्डर पटरी                  | 12.03.2020                            | मिट्टी शोल्डर पटरी                  | -                               | -                                   |
| 18.03.2020                                    | जी.एस.बी.                           | 18.03.2020                            | जी.एस.बी.                           | -                               | -                                   |
| उपयंत्री:- श्री अनुराग शर्मा/ श्री अशीष वर्मा |                                     | सहायक प्रबंधक:- श्री व्ही. के. गोहिया |                                     | महाप्रबंधक :- श्री जे.के.गुप्ता |                                     |
| मार्ग का नाम:- बिलकुड़ा से बहेरिया            |                                     |                                       |                                     |                                 |                                     |
| 04.06.2018                                    | सेटिंग आउट, रिफरेंस पिलर, टी.बी.एम. | 04.06.2018                            | सेटिंग आउट, रिफरेंस पिलर, टी.बी.एम. | 04.06.2018                      | सेटिंग आउट, रिफरेंस पिलर, टी.बी.एम. |
| 10.06.2018                                    | जंगल सफाई                           | 10.06.2018                            | जंगल सफाई                           | 01.12.2018                      | जी.एस.बी.                           |
| 20.06.2018                                    | मिट्टी कार्य                        | 20.06.2018                            | मिट्टी कार्य                        | 03.12.2018                      | जी 3 / डब्ल्यू.एम.एम.               |
| 15.07.2018                                    | मिट्टी कार्य                        | 15.07.2018                            | मिट्टी कार्य                        | 03.01.2019                      | जी.एस.बी.                           |
| 22.07.2018                                    | बोर्ड                               | 22.07.2018                            | बोर्ड                               | 20.12.2019                      | जी.एस.बी.                           |
| 27.11.2018                                    | पाईप 600 एम.एम                      | 27.11.2018                            | पाईप 600 एम.एम                      | 16.03.2020                      | जी.एस.बी.                           |
| 01.12.2018                                    | जी.एस.बी.                           | 01.12.2018                            | जी.एस.बी.                           | -                               | -                                   |
| 03.12.2018                                    | जी 3 / डब्ल्यू.एम.एम.               | 03.12.2018                            | जी 3 / डब्ल्यू.एम.एम.               | -                               | -                                   |
| 05.12.2018                                    | सी.सी. रोड                          | 05.12.2018                            | सी.सी. रोड                          | -                               | -                                   |
| 22.12.2018                                    | सी.सी. पटरी                         | 22.12.2018                            | सी.सी. पटरी                         | -                               | -                                   |
| 03.01.2019                                    | जी.एस.बी.                           | 03.01.2019                            | जी.एस.बी.                           | -                               | -                                   |
| 05.01.2019                                    | जी 3                                | 05.01.2019                            | जी 3                                | -                               | -                                   |
| 07.01.2019                                    | सी.सी. रोड                          | 07.01.2019                            | सी.सी. रोड                          | -                               | -                                   |
| 14.01.2019                                    | पुलिया कांक्रीट                     | 14.01.2019                            | पुलिया कांक्रीट                     | -                               | -                                   |
| 15.01.2019                                    | पुलिया पाईप                         | 15.01.2019                            | पुलिया पाईप                         | -                               | -                                   |
| 20.12.2019                                    | जी.एस.बी.                           | 20.12.2019                            | जी.एस.बी.                           | -                               | -                                   |
| 16.03.2020                                    | जी.एस.बी.                           | 16.03.2020                            | जी.एस.बी.                           | -                               | -                                   |
| 12.05.2020                                    | पुलिया खुदाई                        | 12.05.2020                            | पुलिया खुदाई                        | -                               | -                                   |

| दिनांक                                         | कार्य का विवरण                      | दिनांक                                | कार्य का विवरण                      | दिनांक                          | कार्य का विवरण |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 13.05.2020                                     | पुलिया बेस एच.पी.सी                 | 13.05.2020                            | पुलिया बेस एच.पी.सी                 | -                               | -              |
| 15.05.2020                                     | पुलिया फाउडेशन                      | 15.05.2020                            | पुलिया फाउडेशन                      | -                               | -              |
| 17.05.2020                                     | पाईप पुलिया                         | 17.05.2020                            | पाईप पुलिया                         | -                               | -              |
| 19.05.2020                                     | पुलिया दीवाल                        | 19.05.2020                            | पुलिया दीवाल                        | -                               | -              |
| 01.11.2020                                     | मिट्टी पटरी                         | 01.11.2020                            | मिट्टी पटरी                         | -                               | -              |
| 03.11.2020                                     | जी.एस.बी.                           | 03.11.2020                            | जी.एस.बी.                           | -                               | -              |
| 01.12.2020                                     | पुलिया खुदाई                        | 01.12.2020                            | पुलिया खुदाई                        | -                               | -              |
| 02.12.2020                                     | पुलिया बेस एच.पी.सी                 | 02.12.2020                            | पुलिया बेस एच.पी.सी                 | -                               | -              |
| 03.12.2020                                     | पुलिया फाउडेशन                      | 03.12.2020                            | पुलिया फाउडेशन                      | -                               | -              |
| 05.12.2020                                     | पुलिया पाईप                         | 05.12.2020                            | पुलिया पाईप                         | -                               | -              |
| 06.12.2020                                     | पुलिया दीवाल एवं मिट्टी पटरी        | 06.12.2020                            | पुलिया दीवाल एवं मिट्टी पटरी        | -                               | -              |
| 08.12.2020                                     | जी.एस.बी.                           | 08.12.2020                            | जी.एस.बी.                           | -                               | -              |
| 05.01.2021                                     | पुलिया दीवाल                        | 05.01.2021                            | पुलिया दीवाल                        | -                               | -              |
| 07.01.2021                                     | मिट्टी पटरी                         | 07.01.2021                            | मिट्टी पटरी                         | -                               | -              |
| उपयंत्री:- श्री अनुराग शर्मा / श्री अशीष वर्मा |                                     | सहायक प्रबंधक:- श्री व्ही. के. गोहिया |                                     | महाप्रबंधक :- श्री जे.के.गुप्ता |                |
| मार्ग का नाम:- खारी बड़ी से महादेवा            |                                     |                                       |                                     |                                 |                |
| 10.12.2019                                     | सेटिंग आउट, रिफरेंस पिलर, टी.बी.एम. | 10.12.2019                            | सेटिंग आउट, रिफरेंस पिलर, टी.बी.एम. | 22.12.2019                      | मिट्टी कार्य   |
| 18.12.2019                                     | जंगल सफाई                           | 18.12.2019                            | जंगल सफाई                           | 15.07.2020                      | जी.एस.बी.      |
| 22.12.2019                                     | मिट्टी कार्य                        | 22.12.2019                            | मिट्टी कार्य                        | 8.12.2020                       | डब्ल्यू.एम.एम. |
| 15.07.2020                                     | जी.एस.बी.                           | 15.07.2020                            | जी.एस.बी.                           | 10.12.2020                      | सी.सी. रोड     |
| 8.12.2020                                      | डब्ल्यू.एम.एम.                      | 8.12.2020                             | डब्ल्यू.एम.एम.                      | -                               | -              |
| 10.12.2020                                     | सी.सी. रोड                          | 10.12.2020                            | सी.सी. रोड                          | -                               | -              |
| 12.12.2020                                     | पुलिया खुदाई                        | 12.12.2020                            | पुलिया खुदाई                        | -                               | -              |
| 13.12.2020                                     | पुलिया फाउडेशन                      | 13.12.2020                            | पुलिया फाउडेशन                      | -                               | -              |
| 14.12.2020                                     | पाईप पुलिया                         | 14.12.2020                            | पाईप पुलिया                         | -                               | -              |
| 18.12.2020                                     | पुलिया दीवाल एवं बोर्ड              | 18.12.2020                            | पुलिया दीवाल एवं बोर्ड              | -                               | -              |
| 26.12.2020                                     | पुलिया खुदाई                        | 26.12.2020                            | पुलिया खुदाई                        | -                               | -              |
| 28.12.2020                                     | पुलिया बेस                          | 28.12.2020                            | पुलिया बेस                          | -                               | -              |
| 31.12.2020                                     | पुलिया फाउडेशन                      | 31.12.2020                            | पुलिया फाउडेशन                      | -                               | -              |