

परिशिष्ट-“अ”

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 6277 अतारांकित

राहुल नगर पार्ट-1 में वर्तमान में निर्माणाधीन आवासों की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	ब्लॉक नं.	आवास के प्रकार	आवासों की संख्या	फ्लोर की संख्या	स्थान
1.	BLOCK-A	LIG (2BHK)	72	(P+9)=10	रिवेरा टॉऊन के समीप
2.	BLOCK-B	LIG (2BHK)	72	(P+9)=10	
3.	BLOC -C	LIG (2BHK)	72	(P+9)=10	
4.	BLOCK-D	LIG (2BHK)	72	(P+9)=10	
5.	EWS	EWS (1BHK)	48	(P+6)=07	
कुल आवास			336		

अनुभाग अधिकारी
 मुख्यप्रदेश शासन
 नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

उपयंत्री
 नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्र.

प्रपत्र - ७

अतारकित प्रश्न क्रमांक 6277 द्वारा श्री जयवर्धन सिंह, विधायक महोदय

क्र	एजेन्सी का नाम	एजेन्सी का पता	कार्य का नाम	कार्य हेतु भुगतान राशि	भुगतान दिनांक	भुगतान प्रकार
1	मेसर्स सुप्रिम बिल्डकॉन प्रा. लि.	चौम्बर नं-12 सेकण्ड फ्लोर, प्लॉट नं-138, जोन-02 एम.पी. नगर भोपाल	राहुल नगर फेस-1 आवासीय परियोजना के निर्माण कार्य	13040743 10000000 14681995 20251609 20194600 14022271 15769131 20417701 19908378 15415043 15460421 21455182 10291789 210908863	10-12-18 25-04-19 19-06-19 11-07-19 22-08-19 07-11-19 01-01-20 02-03-20 19-03-20 25-08-20 28-10-20 28-01-21 15-02-21	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ. एम.एस.) कार्यालय लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से

अपर आयुक्त (वित्त)
नगर निगम, भोपाल

अनुमान अधिकारी
अनुमान शासन
समावेश्य शासन एवं विकास विभाग
नगर निगम, भोपाल

नगर निगम, भोपाल
अनुमान शासन
समावेश्य शासन एवं विकास विभाग

परिशिष्ट "स"

राहुल नगर पार्ट-01 परियोजना हेतु आवास एवं अधोसंरचना निर्माण का सम्पूर्ण कार्य अनुबंध अनुसार ठेकेदार सुप्रीम विल्डकॉन प्रा. लि. प्लॉट नं.-138, चेम्बर नं.-12 द्वितीय तल, जोन-02 एम.पी. नगर भोपाल म.प्र. द्वारा किया जा रहा है।

राहुल नगर पार्ट-01 परियोजना हेतु पूर्व में मैनिट महाविद्यालय के समीप पहाडीनुमा स्थान पर भूमि चिन्हित की गई थी एवं भूमि सधन रूप से झुग्गी बस्ती से आच्छादित थी। झुग्गी बस्ती के विस्थापन एवं अरामतल भूमि की समस्या के कारण आवंटित भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

तत् पश्चात् परियोजना हेतु रिदेयरा टाउन के समीप भूमि चिन्हित की गई, जिस पर लगभग 40 अस्थायी झुग्गियाँ विद्यमान थी जिनका नियमानुसार विस्थापन किया गया जिसके पश्चात् भूमि आवंटित होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सका।

उपरोक्त परिस्थितियाँ लक्ष्य में विलम्ब का कारण बनी।

रेरा पंजीयन के अनुसार प्रोजेक्ट 14/07/2022 तक पूर्ण किया जाना है।

Porads
(SIE)

अनुमान अधिकारी
नगरपालिका शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

उपसचिव
नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.
भोपाल