

प्रपत्र-अ

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2461 सदन में उत्तर देने का दिनांक 15.03.2022
माननीय विधायक श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय
प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत निर्माणाधीन मार्गों की जानकारी

क.	विकास खण्ड	चैकेज क.	मार्ग का नाम	लंबाई किमी. में	कार्यादेश दिनांक	अनुबंधित लागत रुपये लाख में	निर्माण एजेंसी का नाम	अनुबंध की शर्तानुसार निर्धारित पूर्णता दिनांक	विलंब का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बहोरीबंद	MP20702	सिंदुरसी रूपनाथ से बचैया	11.00	22.05.2020	707.64	वैष्णव एसोसिएट्स	22.05.2021	मार्च 2020 से जनवरी 2021 तक कोविड महामारी के कारण निर्माण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई है।
2	बहोरीबंद	MP20704	एन.एच.7 संसारपुर से पडरमटा	10.40	21.09.2020	605.53	मनीष गोयल	21.03.2022	
3	बहोरीबंद	MP20704	एन.एच.7 गुदरी से खमरिया	7.40	21.09.2020	437.73	मनीष गोयल	21.03.2022	
4	बहोरीबंद	MP20705	खिरहनी पिपरिया से बचैया खरहेटा	9.82	23.09.2020	393.69	वैष्णव एसोसिएट्स	23.09.2021	
5	रीठी	MP20710	बिलहरी स्वलीमनाबाद से पिपरिया परौहा	9.53	03.11.2020	542.22	वैष्णव एसोसिएट्स	03.05.2022	
6	रीठी	MP20710	एन.एच.7 से रैपुरा	6.33	03.11.2020	315.94	वैष्णव एसोसिएट्स	03.05.2022	

प्रश्न सं. [क. 2461]

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2461 सदन में उत्तर देने का दिनांक 15.03.2022
माननीय विधायक श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास योजना में बहोरीबंद विधानसभा अंतर्गत निर्माणाधीन पुलों की जानकारी

क्र.	विकास खण्ड	पैकेज क्र.	मार्ग का नाम	अनुबंधित लागत लाख में	कार्यादेश/कार्य प्रारंभ दिनांक	निर्माण एजेंसी का नाम	अनुबंध की शर्तानुसार निर्धारित पूर्णता दिनांक	वर्तमान स्थिति	पूर्णता की संभावित दिनांक	विलंब का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बहोरीबंद	MP20B08	सिंदुरसी से बचैया ब्रिज	168.36	26.10.2019	वर्समा इंजीनियर्स ग्रुप	25.04.2021	सब-स्ट्रक्चर स्तर पर	30.05.2022	मार्च 2020 से जनवरी 2021 तक कोविड महामारी के कारण निर्माण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई है।
2	रीठी	MP20B06	बिलहरी स्लीमनाबाद से खरखरी ब्रिज	184.99	26.10.2019	वर्समा इंजीनियर्स ग्रुप	25.04.2021	सब-स्ट्रक्चर एवं स्लेब स्तर पर	30.05.2022	