


## विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र. 984


क्र.	योजना का नाम	प्रश्न सं. [क्र. 984]	योजना से लाभान्वित होने वाले प्रस्तावित ग्रामों के नाम
1	2	3	
1	सोनपुर मध्यम परियोजना	टड़ा	साऊडाना
2		उमरिया	परासई खुर्द
3		अर्जुनी	सकरी
4		थावरी	उदयपुर
5		रंगागाली	गुठौरीपाना
6		इंदलपुर	देहचुआ
7		ऊटकटा	महका
8		सोनपुर	पिपरिया
9		रमगढा	डोमा
10		बेडार	नयानगर
11		भौहारा	जगकपुर
12		बोंकोरी	सरदई
13		घाना	सर्ग
14		जमुनिया	पड़रई खुर्द
15		केसली	सोनपुर
16		देवरी खुर्द	बेरखंडी
17		पठाकला	चरगुंवा
18		उमरिया	गौरआमर
19		समनापुर	अमोदा
20		मदनपुर	विलगुंवा
21		रामखेरी	वहरियाकला
22		कुक्कारा	सोनपुर
23		जरुआ	पिपरया वैनी
24		ब्रमनी	

  
 (प्र.सौ.जैन)  
 कार्यपालन यंत्री  
 जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर  
 जिला-सागर (म.प्र.)



सोनपुर मध्यम परियोजना  
 9 दक्की विकासखण्ड अंतर्गत ग्रामों के भू-अर्जन प्रकरण की कार्यवाही की स्थिति

स.क्र.	माइनर का नाम	ग्राम का नाम	भू-अर्जन प्रकरण की स्थिति		टीप
			अवार्ड पारित	अवार्ड हेतु प्रक्रियाधीन	
1		2	3	4	5
1	जैतपुर कछया माइनर	सरखेड़ा	अवार्ड पारित	---	20 कृषकों का भुगतान हो चुका है, 08 कृषकों द्वारा बचत खाता जमा किया जाना शेष है।
		फतेहपुर	---	प्रक्रियाधीन	धारा-19 की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
		गंगवारा	अवार्ड पारित	---	भुगतान पूर्ण।
		जैतपुर कछया	अवार्ड पारित	---	40 कृषकों का भुगतान हो चुका है। 20 कृषकों द्वारा बचत खाता जमा किया जाना शेष है।
2	घोषड़ा माइनर	घोषीपट्टी	अवार्ड पारित	---	भुगतान पूर्ण।
		खामखेड़ा-1	अवार्ड पारित	---	उपनहरों के निर्माण में कृषकों के लगातार विरोध होने के कारण भू-अर्जन की कार्यवाही स्थगित है।
3	खामखेड़ा माइनर	मढ़ी जमुनिया-1	अवार्ड पारित	---	उपनहरों के निर्माण में कृषकों के लगातार विरोध होने के कारण भू-अर्जन की कार्यवाही स्थगित है।
		आमोदा बिलगुवा	अवार्ड पारित	---	उपनहरों के निर्माण में कृषकों के लगातार विरोध होने के कारण भू-अर्जन की कार्यवाही स्थगित है।
		खामखेड़ा-2	---	---	उपनहरों के निर्माण में कृषकों के लगातार विरोध होने के कारण भू-अर्जन की कार्यवाही स्थगित है।
		मढ़ी जमुनिया-2	---	---	उपनहरों के निर्माण में कृषकों के लगातार विरोध होने के कारण भू-अर्जन की कार्यवाही स्थगित है।
		गौरझामर	---	---	उपनहरों के निर्माण में कृषकों के लगातार विरोध होने के कारण भू-अर्जन की कार्यवाही स्थगित है।
		बहेरिया कला	---	---	उपनहरों के निर्माण में कृषकों के लगातार विरोध होने के कारण भू-अर्जन की कार्यवाही स्थगित है।
		पिपरिया बैनी	---	---	उपनहरों के निर्माण में कृषकों के लगातार विरोध होने के कारण भू-अर्जन की कार्यवाही स्थगित है।

  
 (रजेंद्र सिंह)

कार्यपालन यंत्री,


जल संसाधन संभाग क्र.2 सागर  
 जिला-सागर (म.प्र.)



## सोनपुर मध्यम परियोजना

सागर जिले की देवरी विधानसभा की सोनपुर मध्यम परियोजना अंतर्गत ग्रामों के भू-अर्जन प्रकरण की कार्यवाही की स्थिति

स.क्र.	माइनर का नाम	ग्राम का नाम	भू-अर्जन प्रकरण की स्थिति	निर्माण कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5
1	समनापुर माइनर	केसली	अर्वाड पारित	कार्य प्रगतिरत्।
		समनापुर	अर्वाड पारित	
2	मदनपुर माइनर	समनापुर	अर्वाड पारित	कार्य प्रगतिरत्।
		मदनपुर	अर्वाड पारित	
		डोमा	अर्वाड पारित	
3	रामखेडी माइनर	रामखेडी	अर्वाड पारित	कार्य प्रगतिरत्।
4	जरुआ माइनर	जैतपुर	अर्वाड पारित	कार्य प्रगतिरत्।
		चिरई	अर्वाड पारित	
5	चिरई माइनर	चिरई	अर्वाड पारित	रबी फसल कटाई उपरांत कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित।
		बमनी	अर्वाड पारित	
		पटनाखुई	अर्वाड पारित	
		भजिया	अर्वाड पारित	
6	जैतपुर कछया माइनर	सरखेड़ा	अर्वाड पारित	रबी फसल कटाई उपरांत कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित।
		फतेहपुर	धारा-19 की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	
		गंगवारा	अर्वाड पारित	
7	घोपड़ा माइनर	जैतपुर कछया	अर्वाड पारित	रबी फसल कटाई उपरांत कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित।
		घोषीपट्टी	अर्वाड पारित	

  
 (एन.सी.जेन)  
 कार्यपालन यंत्री,  
 जल संसाधन संभाग क्र.2 सागर  
 जिला-सागर (म.प्र.)