

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग भिण्ड म.प्र.

जारांकित विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1325 द्वारा डॉ० गोविन्द सिंह

प्रपत्र - "अ"

सं.क्र.	आम बजट वर्ष 2020-21	कार्य का नाम	लंबाई किमी.	बजट में सम्मिलित या नहीं	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि व दिनांक की स्थिति	निविदा कार्य अप्रारंभ, प्रगति पर, पूर्ण, अपूर्ण की जानकारी	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आम बजट वर्ष 2021-22	लहार बाईपास मार्ग।	2.20	बजट में सम्मिलित है।	अपेक्षित	-	प्रस्तावित सूचकांक उपलब्ध न होने के कारण वर्तमान में स्वीकृति की कार्यवाही की जाना संभव नहीं है।
2	आम बजट वर्ष 2019-20	लहार अग्रयन मार्ग से क्हाया वैशपुरा भटपुरा मार्ग।	3.50	बजट में सम्मिलित है।	अपेक्षित	-	नवीन एस.ओ.आर. पर पुनः डी.पी.आर. तैयार किया जा रहा है।
3	अनुपूरक बजट वर्ष 2020-21	लपवाहा से बारेट जगनपुरा से मढैया क्हाया अहवासी का पुरा मार्ग।	9.00	बजट में सम्मिलित है।	अपेक्षित	-	प्रस्तावित सूचकांक उपलब्ध न होने के कारण वर्तमान में स्वीकृति की कार्यवाही की जाना संभव नहीं है।

मुख्य अभियंता (रोड)
कार्या.प्र.अ.लो.नि.वि. भोपाल


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
लोक निर्माण विभाग,
मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल
28/7/22

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1325 द्वारा डॉ. गोविंद सिंह

प्रपत्र - ब

सं.क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि (लाख में) एवं दिनांक	निविदा आमंत्रण	दिनांक	प्राप्त निविदा दर	स्वीकृत/निरस्त
1	भिण्ड जिले के लहार-अमायन मार्ग से अजनार मंडोरी मंगरोल मार्ग में नारददेव मंदिर के पास सिंध नदी पर पुल निर्माण कार्य।	1072.46 20-02-2020	प्रथम	28-05-2020	12.99% अधिक एस.ओ.आर. 29.08.2017	प्रमुख अभियंता लो.नि.वि. के पत्र दिनांक 31.08.2020 के द्वारा निविदा दर अधिक होने के कारण अस्वीकृत की गई।
			द्वितीय	29-09-2020	—	विधानसभा उपचुनाव की आदर्श चुनाव सहित लागू होने के कारण आमंत्रित निविदा का प्रकाशन समाचार पत्रों में प्रकाशन न होने से आमंत्रित निविदा दिनांक 08.10.2020 को निरस्त की गई।
			तृतीय	26-11-2020	08.23% अधिक एस.ओ.आर. 29.08.2017	म.प्र.शासन लो.नि.वि. के पत्र दिनांक 24.03.2021 के द्वारा निविदा दर अधिक होने के कारण अस्वीकृत की गई।
			चतुर्थ	06-04-2021	07.99% अधिक एस.ओ.आर. 29.08.2017	म.प्र.शासन लो.नि.वि. के पत्र दिनांक 17.09.2021 के द्वारा निविदा दर अधिक होने के कारण अस्वीकृत की गई।
			पंचम	23-05-2022	—	निविदा में 02 निविदाकारों द्वारा निविदा प्रक्रिया में भाग लिया गया तकनीकी मूल्यांकन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
लोक निर्माण विभाग,
मध्य प्रदेश मंत्रालय, भोपाल
08/10/22

मुख्य अभियंता (रोड)
कार्या.प्र.अ.लोक निर्माण विभाग
भोपाल