

प्रश्न सं. [क. 195]

①

प्रपत्र - अ

अतारांकित प्रश्न क्र. 195

क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति का विवरण		पुनरीकृत प्रशासकीय स्वीकृति		निर्माण कार्य बन्द होने का कार्य	विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण	ठेकेदार के विरुद्ध की गई कार्रवाई
		राशि रु. (लाख में)	दिनांक	राशि रु. (लाख में)	दिनांक			
1	नागदा खाचरोद मार्ग पर रेल्वे समपार क्र. 102 पर रेल्वे ओवर ब्रिज	791.99	12.04.2018	1311.27	25.05.2023	प्रथम अनुबंधक द्वारा कार्य में रुची न लेने के कारण कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग उज्जैन के पत्र क्र. 738 दिनांक 1.4.22 द्वारा अनुबंध निरस्त	बेलेस कार्य हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही पूर्ण कर कायदेश दिनांक 18.12.2023 को जारी कार्य प्रगति पर।	मुख्य अभियंता सेतु के आदेश दिनांक 08.08.2022 द्वारा सविदाकार का पंजीयन काली सूची में दर्ज किया गया है।
						7	8	9



मुख्य अभियंता, उज्जैन
लोक निर्माण विभाग
राज्य सरकार, उज्जैन

12

क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति का विवरण		पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति		निर्माण कार्य बन्द होने का कार्य	विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण	टेकदार के विरुद्ध की गई कार्रवाई
		राशि रु. (लाख में)	दिनांक	राशि रु. (लाख में)	दिनांक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	नागदा रतलाम रेल्वे लाईन पर समपार क्र. 103 पर रेल्वे ओवर ब्रिज	1418.67	12.04.2018	2384.22	अपेक्षित	प्रथम अनुबंधक द्वारा कार्य में रूची न लेने के कारण कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग उज्जैन के पत्र क्र. 1115 दिनांक 8.5.23 द्वारा अनुबंध निरस्त।	उक्त कार्य हेतु रु. 2384.22 लाख का प्रावकलन पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु परीक्षणधीन है।	मुख्य अभियंता सेतु के आदेश दिनांक 08.08.2022 द्वारा सविदाकार का पजीयन काली सूची में दर्ज किया गया है।


मुख्य अभियंता (घो/ब)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग, भोपाल

मुख्य अभियंता (घो/ब)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग, भोपाल