


प्रश्न सं. [ क. 2782 ]

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक -2782 के प्रश्न भाग "घ" का परिशिष्ट "अ"

प्रश्न कर्ता का नाम :- श्रीहरदीप सिंह डंग  
सदन में उत्तर देने का दिनांक 26/02/2026

सुवासरा विधानसभा के सुवासरा एवं सीतामऊ सिविल हॉस्पिटल भवन की विस्तृत जानकारी

स.क्र.	कार्य का विवरण	प्रशासकीय स्वीकृत दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृत की लागत राशि (लाख में)	निविदा की राशि (लाख में)	अनुबंधित राशि (लाख में)	अनुबंध के अतिरिक्त किये गये कार्य की लागत	अनुबंध के अतिरिक्त किये गए कार्य का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सिविल हॉस्पिटल सुवासरा	12.04.2023	1134.86	915.20	858.10	223.61	मूल प्रशासकीय स्वीकृति में प्रस्तावित भवन का क्षेत्रफल 3110.00 वर्गमीटर था किन्तु विभाग द्वारा स्वीकृत कैन्सेट प्लान अनुसार क्षेत्रफल 3563.00 वर्गमीटर होने से क्षेत्रफल में 453.00 वर्गमीटर की वृद्धि हुई जिसके परिणाम स्वरूप उक्त भवन की लागत में प्रति रुपये 22889/- प्रति वर्ग मीटर की दर से वृद्धि हुई, स्वीकृत प्राकल्पन में फायर फाईटिंग कार्य हेतु राशि रुपये 25.75 लाख का प्रावधान था, किन्तु साइट की आवश्यकता अनुसार वास्तव में राशि रुपये 97.26 लाख का कार्य करवाया गया जिससे लागत में वृद्धि हुई, मूल प्राकल्पन में एचबीएस हेतु राशि रुपये 15.32 लाख का प्रावधान था, किन्तु वास्तव में राशि रुपये 47.90 का कार्य करवाया गया जिससे लागत में वृद्धि हुई, आंतरिक एवं बाह्य विद्युतीकरण कार्य हेतु मूल प्राकल्पन में राशि रुपये 60.23 लाख का प्रावधान था, किन्तु वास्तव में राशि रुपये 70.41 लाख का कार्य हुआ जिससे लागत में राशि रुपये 10.18 लाख की वृद्धि हुई, मूल प्राकल्पन में एनजीपीएस हेतु राशि रुपये 21.94 लाख ती गई थी, किन्तु वास्तव 36.91 लाख का कार्य करवाया गया जिससे लागत में राशि रुपये 14.97 की वृद्धि हुई, स्वीकृत प्राकल्पन में सुपीएस का प्रावधान नहीं था, किन्तु अस्पताल की आवश्यकता को देखते हुये 02 सुपीएस 120 केवीए एवं 30 केवीए की स्थापना की गई जिससे लागत राशि रुपये 34.84 लाख की वृद्धि हुई, बढी हुई लागत राशि रुपये 177.24 लाख पर 6 प्रतिशत सुपरविजन प्रभार से लागत में वृद्धि हुई, बढी हुई लागत पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी. की दर से लागत में वृद्धि हुई, सुपरविजन प्रभार पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी. की दर से लागत में वृद्धि हुई।
2	सिविल हॉस्पिटल सीतामऊ	12.04.2023	1134.86	915.20	868.53	271.69	मूल प्रशासकीय स्वीकृति में प्रस्तावित भवन का क्षेत्रफल 3110.00 वर्गमीटर था किन्तु विभाग द्वारा स्वीकृत कैन्सेट प्लान अनुसार क्षेत्रफल 3563.00 वर्गमीटर होने से क्षेत्रफल में 453.00 वर्गमीटर की वृद्धि हुई। जिसके परिणाम स्वरूप उक्त भवन की लागत में राशि रुपये 22889/- प्रति वर्ग मीटर की दर से राशि रुपये 97.26 लाख की वृद्धि हुई, आर्किटेक्चरल कार्य हेतु राशि रुपये 25.75 लाख का प्रावधान था, किन्तु साइट की आवश्यकता अनुसार वास्तव में राशि रुपये 110.09 लाख की वृद्धि हुई, स्वीकृत प्राकल्पन में फायर फाईटिंग कार्य हेतु राशि रुपये 15.32 लाख का प्रावधान था, किन्तु साइट की आवश्यकता अनुसार वास्तव में राशि रुपये 58.88 लाख का कार्य करवाया गया जिससे लागत में राशि रुपये 32.93 लाख की वृद्धि हुई, स्वीकृत प्राकल्पन में सुपीएस का प्रावधान नहीं था, किन्तु अस्पताल की आवश्यकता को देखते हुये 02 सुपीएस 120 केवीए एवं 30 केवीए की स्थापना की गई जिससे लागत राशि रुपये 34.84 लाख की वृद्धि हुई, मूल प्राकल्पन में एचबीएस हेतु राशि रुपये 15.32 लाख का प्रावधान था, किन्तु वास्तव में राशि रुपये 85.88 का कार्य करवाया गया जिससे लागत में राशि रुपये 70.56 लाख की वृद्धि हुई, आंतरिक एवं बाह्य विद्युतीकरण कार्य हेतु मूल प्राकल्पन में राशि रुपये 60.23 लाख का प्रावधान था, किन्तु वास्तव में राशि रुपये 95.26 लाख का कार्य हुआ जिससे लागत में राशि रुपये 35.03 लाख की वृद्धि हुई, मूल प्राकल्पन में एनजीपीएस हेतु राशि रुपये 21.94 लाख ती गई थी, किन्तु वास्तव 48.15 लाख का कार्य करवाया गया। जिससे लागत में राशि रुपये 26.21 की वृद्धि हुई, बढी हुई लागत राशि रुपये 205.68 लाख पर 6 प्रतिशत सुपरविजन प्रभार से लागत में वृद्धि हुई, बढी हुई लागत पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी. की दर से लागत में वृद्धि हुई, सुपरविजन प्रभार पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी. की दर से लागत में वृद्धि हुई।

  
 कार्यपालक यंत्री  
 स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा  
 विभाग  
 भोपाल

उप महाप्रबंधक (सिविल)  
 म.प्र. भवन विकास निगम लि.  
 सीतामऊ-उज्जैन