

प्रपत्र - अ

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रं.-3059
प्रश्नकर्ता :- श्री संजय शाह मकड़ाई

लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग हरदा

स. क्र.	ठेकेदार का नाम	कार्य का नाम	की गई कार्यवाही		कार्यदिश दिनांक	अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने का दिनांक	अनु.अधिकारी का निरीक्षण दिनांक	कार्यपालन यंत्री का निरीक्षण दिनांक	अधीक्षण यंत्री का निरीक्षण दिनांक	की गई कार्यवाही	टीप
			राशि	दिनांक							
1	श्री संयद अली नेमावर	नयागाँव धौलपुर मार्ग लंबाई-4.50 कि.मी.	293.54	05.07.2012	06.09.2013	05.04.2014	23.12.2013 03.04.2014 06.05.2014 30.05.2014 29.06.2014 04.11.2014 13.01.2015 25.02.2015 23.03.2015 08.05.2015 22.05.2015 03.06.2015 08.06.2015 13.06.2015 24.09.2015 29.09.2015 01.12.2015 21.11.2015 29.11.2015 04.12.2015 09.12.2015 21.12.2015 08.01.2016 14.01.2016 09.02.2016	9	10	11	मार्ग निर्माण के अंतर्गत निर्माण सामग्री एवं किये गये कार्य की गुणवत्ता का परीक्षण विभागीय प्रयोगशाला एवं एन.ए.बी.एल लेब द्वारा निर्माण के दौरान किया जाता है। मापदण्डानुसार कार्य नहीं पाये जाने पर कार्य अमान्य किया जाकर ठेकेदार द्वारा कार्य गुणवत्ता एवं मापदण्डानुसार कराया जाता है। ठेकेदार को गुणवत्तापूर्ण कार्य हेतु समय पर निर्देशित किया जाता है। अतः अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। ठेकेदार को विलम्ब हेतु दो वर्षों के निलम्बन हेतु नोटिस दिया गया है।

प्रश्न सं. [क्र. 3059]

धीमी प्रगति के लिये ठेकेदार को पत्र क्रं. 398 दिनांक 04.02.2016 द्वारा धारा 3(सी) में नोटिस दिया गया है। ठेकेदार को विलम्ब हेतु दो वर्षों के निलम्बन हेतु नोटिस दिया गया है।