

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट
परिशिष्ट 'चौवालीस'

[8/3/2016]

तारांकित प्रश्न क्र. 5276

प्रपत्र - "अ"

विषय : अधुरे मार्ग निर्माण के संबंध में।

(तारांकित प्रश्न क्रमांक : 5276) श्री बहादुर सिंह चौहान

स.क्र.	कार्य का नाम	लागत रु. लाख में	अनुबंध	ठेकेदार का नाम	कार्य पर आहरित राशि का विवरण			कार्य पूर्ण न होने पर ठेकेदार के विरुद्ध की गई कार्यवाही	ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही न करने का कारण एवं कार्यवाही कब की जावेगी	कार्य कब तक पूर्ण कराया जावेगा।
					चल देयक	दिनांक	राशि			
1	2	3	4	5	6			7	8	
1	डोगला से मीन डोगला से नारायणा मार्ग	595.79	288 / 12-13	राजू कन्स्ट्रक्शन कम्पनी एंड शैल्टर्स प्रा.लि. भोपाल	1	29/03/13	8000000	कार्य के ठेकेदार मेसर्स राजू कन्स्ट्रक्शन कम्पनी एंड शैल्टर्स प्रा.लि. भोपालका पंजीयन मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग उज्जैन के पत्र क्रमांक 2649 /दिनांक 21.07.2015 द्वारा समाप्त कर उन्हें काली सूची में डाला गया है।	-	प्रश्न सं. [क्र. 5276] दिनांक 16.10.2016 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।
		411.51	95 / 15-16	आस्था कन्स्ट्रक्शन उज्जैन	2	30/03/13	1612476			
					3	22/06/13	8293810			
					4	31/10/13	3425000			
								ठेकेदार द्वारा कार्य की समानुपातिक प्रगति न देने के कारण कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग उज्जैन के पत्र क्र. 9244 दिनांक 11.12.2015 द्वारा अनुबंध की कंडिका 3 सी में नोटिस जारी किया गया है। ठेकेदार द्वारा पुनः कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।	धारा 3 (सी) के नोटिस का कार्यपालन यंत्री को प्राप्त उत्तर समाधानकारक होने से कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।	