

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'चौरासी'

[11/3/2016]

प्रश्न सं. [क. 5315]

1/2

-2-

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : 03/03/2016

(अतारांकित प्रश्न क्रमांक : 5315)

श्री बलवीर सिंह डण्डातिया

विधानसभा क्षेत्र 07 दिमरी, जिला सुनार, के. व्ही. उपकेंद्रों की तात्कालिक क्रियान्वयन योजना के कार्य आरंभ तिथि की जानकारी

क्र. सं.	का नाम	लागत राशि (लाख रु. में)	क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	कार्य प्रारंभ करने का दिनांक	कार्य पूर्णावधि की दिनांक	योजना का नाम	टिप्पणी
1	चम्बल कॉलोनी	180.00	आइपीडीएस में प्रस्तावित क्रियान्वयन एजेंसी अज्ञात स्थिति में है।	आइपीडीएस	पूर्व में एसएसटीडी योजना में स्वीकृत था जो कि जमीन आवंटन नहीं होने के कारण निरस्त कर दिया गया था। पुनः आइपीडीएस योजना में प्रस्तावित किया गया है।
2	रजौधा	145.00	श्याम इन्डस कंपनी लिमि.	12.10.15	14.06.15	एडीबी	समय-सीमा में कार्य पूर्ण।
3	विजयगढ़	182.33	श्याम इन्डस कंपनी लिमि.	एडीबी	समय-सीमा में कार्य पूर्ण नहीं। कार्य अप्रारंभ। कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि जून 2016
4	नगरा	163.72	निरस्त	एसएसटीडी	उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य निरस्त कर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पूर्व स्थापित 33/11 के. व्ही. डान्डरी उपकेंद्र में अतिरिक्त 5 एम. व्ही. ए. ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है।
5	वाक्डीपुरा	150.50	श्याम इन्डस कंपनी लिमि	13.08.15	15.02.16	एडीबी	समय-सीमा के उपरान्त कार्य पूर्ण।
6	धमकन	151.00	श्याम इन्डस कंपनी लिमि	15.01.16	एडीबी	समय-सीमा में कार्य पूर्ण नहीं। वर्तमान में कार्य प्रगति पर। कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि जून 2016

2/2

-3-

7	पलना	103.53	एसटीसी संभाग (अ.प्र.क्षेत्र)	01.03.14	10.12.14	एसएसटीडी	समय-सीमा में कार्य पूर्ण।
8	इनानकी	109.96	एसटीसी संभाग (अ.प्र.क्षेत्र)	05.04.14	30.01.15	एसएसटीडी	समय-सीमा में कार्य पूर्ण।
9	गडीखेडा	188.86	श्याम इन्डस कंपनी लिमि.	11.01.15	20.11.15	एडीबी	समय-सीमा के उपरान्त कार्य पूर्ण।
10	बुद्धपुरा	120.83	ए.ए. जेड कंपनी	12.02.15	30.11.15	आरएपीडी अर सी	समय-सीमा के उपरान्त कार्य पूर्ण।
11	सिहानिया	222.83	श्याम इन्डस कंपनी लिमि.	20.01.15	16.12.15	एडीबी	समय-सीमा के उपरान्त कार्य पूर्ण।
12	बडा गांव	93.50	एसटीसी संभाग (अ.प्र.क्षेत्र)	24.05.14	17.10.15	एसएसटीडी	समय-सीमा में कार्य पूर्ण।
13	जेवडाखेडा	127.95	एसटीसी संभाग (अ.प्र.क्षेत्र)	20.02.15	28.12.15	एसएसटीडी	समय-सीमा में कार्य पूर्ण।

Raksha
अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

✓
नोडल अधिकारी (विधानसभा)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.भोपाल