

अतारोक्षित प्रश्न - 1142 का परिशिष्ट - 'अ'


22.jpg

4/2016

परिशिष्ट 'अ'

दिनांक 09.05.2016 को जिला स्तरीय बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहें।

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़वानी।
2. मू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना बड़वानी
3. पुनर्वास अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना बड़वानी
4. कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 11 बड़वानी
5. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण खण्ड बड़वानी
6. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण सरदार सरोवर परियोजना पुनर्वास संभाग बड़वानी
7. कार्यपालन यंत्री भूमि संरक्षण नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण संभाग क्रमांक 11 बड़वानी
8. सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी कृषि विभाग बड़वानी


अनुभाष अधिकारी
कर्मचारी सहायक
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

जिला स्तरीय बैठक दिनांक 09.05.2016 का कार्यवाही विवरण :-

दिनांक 09.05.2016 को जिला स्तरीय बैठक कलेक्टर जिला बड़वानी की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में परिशिष्ट अ अनुत्तर अधिकारी/कर्मचारी उपस्थिति रहे।

1. कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास त्भाग क्रमांक 11 बड़वानी द्वारा बताया गया कि इंदिरा सागर परियोजना के 20 प्रकरणों में कार्यवाही होना है। जिसमें से 10 प्रकरण भू-अर्जन अधिकारी बड़वानी को प्रस्तुत कर दिये गये हैं। तथा शेष 10 प्रकरण प्रस्तुत किया जाना है। 25 प्रकरण नर्मदा से 02 किलोमीटर की परिधि के होने से ग्राम सभा का अनुमोदन होना है। अतः निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त प्रकरणों का ग्रामोदय के अंतर्गत होने वाली ग्राम सभाओं में अनुमोदन कराकर 15 जून तक या उससे पूर्व प्रस्तुत कर दिये जायें।

कार्यवाही कार्यपालन यंत्री न.वि.स. क्रमांक 11 बड़वानी

2. कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 टीकरी के अंतर्गत 05 ग्रामों के सहमति के आधार पर भू-अर्जन के प्रस्ताव भेजा है। उक्त 05 ग्रामों के प्रकरण 15 जून तक अनिवार्य रूप से प्रस्ताव भेजे।

कार्यवाही कार्यपालन यंत्री न.वि.स. क्रमांक 14 टीकरी

3. इंदिरा सागर परियोजना एवं लोअर गोई परियोजना में अवाई राशि का भुगतान भू-अर्जन अधिकारी बड़वानी द्वारा बताया गया कि इंदिरा सागर परियोजना नहर अंतर्गत वर्तमान तक भू-अर्जन के पारित अवाई प्रकरणों में भुगतान से शेष 501 खातेदारों की राशि 2134.73 लाख भुगतान से शेष है। उक्त राशि खातेदारों के भुक्त होने से नामांतरण एवं वारिसों की जानकारी नहीं होने से लंबित है। इसी प्रकार लोअर गोई परियोजना में 108 खातेदारों की राशि 479.00 लाख का भुगतान शेष है। कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि नामांतरण बंटकारे एवं वारिसों की जानकारों हेतु संबंधित तहसीलदारों को पत्र दिखें। तथा इसकी समीक्षा राजस्व अधिकारियों की बैठक में की जाये एवं सम्बन्धित कार्यपालन यंत्री फूबको से सम्पर्क स्थापित कर शीघ्रता से भुगतान करावें।

कार्यवाही भू-अर्जन अधिकारी बड़वानी एवं संबंधित कार्यपालन यंत्री एवं तहसीलदार सभी राजपुर, अजड, बड़वानी, पाटी

4. ग्राम पांचपुला खतार एवं समोडी दो भू-अर्जन प्रकरणों में सहमति के आधार पर अर्जन की कार्यवाही 15 जून तक करना है। धारणाधिकार की जानकारी तहसीलदार बड़वानी से प्राप्त की जावे। पुनादिस में भी भू-अर्जन की कार्यवाही 15 जून 2016 तक की जाना है। उक्त प्रकरण में तहसीलदार पाटी से धारणाधिकार की जानकारी प्राप्त की जावे।

कार्यवाही कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. न.घा.वि.घा. पुनर्वास संभाग बड़वानी

5. इंदिरा सागर परियोजना नहर एवं लोअर गोई परियोजना के अंतर्गत जिन प्रकरणों में भू-अर्जन की कार्यवाही सम्पन्न हो गई है। तथा अर्जित भूमि का इलाज खसरे में होना शेष है। उन प्रकरणों में संबंधित तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्र के ग्रामों में अर्जित रकबे का खसरे में प्रविष्टि हेतु कर्मियों का आयोगन करें तथा 01 जून से 15 जून तक प्रविष्टि कार्य पूर्ण करेंगे। इसकी समीक्षा राजस्व अधिकारियों की बैठक में की जावे।

कार्यवाही सचस्त तहसीलदार

6. सरदार सरोवर परियोजना अंतर्गत विस्थापितों के पुनर्वास हेतु निर्मित पुनर्बसाहट स्थलों पर विकसित पट्टों को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करना है। अतः पुनर्वास स्थलों के नक्शे एवं जानकारी कार्यवाही कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण सरदार सरोवर परियोजना पुनर्वास संभाग बड़वानी क्षेत्रवार संबंधित तहसीलदारों को उपलब्ध करावे।

कार्यवाही कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. न.घा.वि.प्रा. पुनर्वास संभाग बड़वानी एवं संबंधित तहसीलदार

7. पुनर्बसाहट स्थलों के हस्तांतरण की कार्यवाही की गई है। उसमें विकास कार्य हेतु संबंधित ज़िन्दागों को कलेक्टर के हस्ताक्षर से पत्र जारी किये जावे।

कार्यवाही कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. न.घा.वि.प्रा. पुनर्वास संभाग बड़वानी

पुनर्बसाहट स्थलों पर अतिक्रमण को हटाने हेतु नक्शे पर मार्क कर अतिक्रमण को कैसे संबंधित तहसीलदार को भेजना। तथा तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही करना।

कार्यवाही कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. न.घा.वि.प्रा.पुनर्वास संभाग बड़वानी एवं संबंधित तहसीलदार

उपरोक्तानुसार संबंधित विभाग प्रमुख त्वरित निराकरण कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

S. Jais

अनुभाष अधिकारी
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

S. Jais
कलेक्टर
जिला बड़वानी
म.प्र.