

परिशिष्ट-अ

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1308 अतारांकित प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' की जानकारी

क्र.	निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष	विधायक निधि अन्तर्गत स्वीकृत राशि	स्वीकृत राशि अन्तर्गत पूर्ण कराया गया कार्य	स्वीकृत राशि अन्तर्गत लंबित कार्य	यदि कार्य लंबित है तो उसका कारण	रिपोर्ट
1	2	3	4	5	6	7	8
1	न.पा. सनावद	2014-15	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
		2015-16	193000	सामुदायिक भवन/ कक्ष निर्माण वार्ड क्रमांक 16 राठौर समाज धर्मशाला	-	दिनांक 15.06.16 को कार्यादेश जारी किया गया है। तथा ढेकेदार द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है	
		2015-16	200000	सामुदायिक भवन/ सांस्कृतिक भवन, माली समाज	-	दिनांक 15.07.16 को परिषद द्वारा प्राप्त दसों की स्वीकृति प्रदान की गई है। 3 दिवस में कार्यादेश जारी किया जावेगा।	
		2015-16	200000	जायसवाल धर्मशाला के पास कक्ष निर्माण कार्य	-	दिनांक 05.07.16 को निविदा विज्ञप्ति जारी की गई थी विजयी भी ढेकेदार द्वारा निविदा में भाग नहीं लिया गया। पुनः निविदा विज्ञप्ति जारी की जा रही है	
		2015-16	100000	बाबीसा ब्राह्मण समाज धर्मशाला में कक्ष निर्माण कार्य	-	कार्य का प्राक्कलन तैयार किया गया है। वरिष्ठालय से तकनीकी स्वीकृति उपरान्त निविदा जारी कर कार्य प्रारंभ कराया जावेगा।	
		कुल योग	693000				

Executive Engineer
Urban Administration and Development
M.P. BHOPAL

क.	निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष	विधायक निधि अन्तर्गत स्वीकृत राशि	स्वीकृत राशि अन्तर्गत पूर्ण करायी गयी कार्य	स्वीकृत राशि अन्तर्गत लक्षित कार्य	यदि कार्य लक्षित है तो उसका कारण	सिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8
2	न.पा. बड़वाह	2014-15	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	न.पा. बड़वाह	2015-16	2,00,000	नामदीय ब्राह्मण समाज हेतु अनुदान	निरंक	--	
	न.पा. बड़वाह	2015-16	3,00,000	भारूड समाज हेतु अनुदान	भारूड समाज धर्मशाला निर्माण	विस्तृत प्रकल्पन तैयार किया जा रहा है। बरिष्ठालय से तकनीकी स्वीकृति उपरान्त निविदा जारी कर कार्य प्रारंभ किया जावेगा।	-
		कुल योग	5,00,000				

Shed
 अवर सचिव
 मध्य प्रदेश शासन
 नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, भोपाल

SR
 Executive Engineer
 Urban Administration and Development
 M.P. BHOPAL

Shed
 कार्यपालन यंत्री
 नगरीय प्रशासन एवं विकास
 इन्दौर संभाग, इन्दौर

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1308 अतारांकित प्रश्नांश 'ग' एवं 'घ' की जानकारी

क.	निकाय का नाम	कार्य का नाम	निविदा दिनांक/दिनांक/दिनांक	व्याज कर्मांक 2 में विकास कार्य कार्य पूर्ण हो चुका है तो तिथि बताएं	यदि कार्य प्राप्त नहीं हुआ तो कारण	प्रश्नकर्ता द्वारा कार्य के संबंध निकाय/विभाग को लिखे गये प्रश्नों का विवरण	कार्य के संबंध में विकास द्वारा की गई कार्यवाही	यदि कार्य प्राप्त नहीं हुआ है तो विभागीय अधिकारी का नाम एवं पदनाम एवं उक्त के विरुद्ध निकाय द्वारा की गई कार्यवाही	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	न.पा.स.ना.स.स.द.	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2	नगर पालिका बड़शुआ	वार्ड क्र. 02 में सीसी रोड निर्माण एवं अन्य कार्य	निविदा दिनांक 21.6.13 (प्रथम), 16.08.2013 (द्वितीय) पुनर्लिखित दोप्रीकार परचात दिनांक 01.10.14 (प्रथम) दिनांक 15.08.15 (द्वितीय)	नहीं	दिनांक 15.08.15 को निविदा जारी की गई जिसमें दामिस कन्स्ट्रक्शन खरमोन की ग्यारस दर 3.26 प्रतिशत अधिक राख्य स्वीकृत की गई। किंतु परिषद प्रस्ताव क्र. 09 दि. 24.02.15 द्वारा स्वीकृत न करते हुये स्थान का परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया।	निकाय को पत्र दिनांक 02.03.15 एवं विभाग को पत्र दिनांक 08.09.2015 एवं 22.07.15	निकाय द्वारा अपने पत्र क्र. 282 दि. 23.3.15 द्वारा सूत्र खरमोन एवं कार्यपालन यंत्री इंदौर को पत्र क्र. 852 दि. 18.9.15 को स्थिति से अवगत कराया गया। अंततः पत्र क्र. 352 दिनांक 13.4.15 के द्वारा परिषद प्रस्ताव क्र. 09 दि. 24.02.15 को निरस्त किया गया। कार्यपालन यंत्री भोपाल द्वारा भी पत्र क्र. 8960 दि. 30.08.15 द्वारा प्रस्ताव निरस्त किया गया। उसके पश्चात पीआईसी प्रस्ताव क्र. 34 दि. 25.7.15 एवं पीआईसी प्रस्ताव क्र. 01 दि. 14.03.16 पारित किया गया जो चलन में है। संयुक्त संचालक इंदौर द्वारा नगर बड़शुआ ग्रामपंचायत से गये थे विनयाक पत्र क्र. 2348 दि. 22.6.16 के तारतम्य में प्रतिवेदन दिया की गान. मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार सड़क निर्माण के शिर्ष की गई आर्बिट्रल राशि का उपयोग उसी मद में किया जावे। वर्तमान तक पीआईसी द्वारा दर स्वीकृत नहीं की गई है। प्रकरण को आगामी बेटक में निर्णय हेतु रखा गया	कोई अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है। पीआईसी में प्रकरण लंबित है।	11

अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगर विकास एवं पर्यावरण
विभाग
मंत्रालय, भोपाल

Executive Engineer
Urban Administration and Development
M.P. BHOPAL.

नगरीय प्रशासन एवं विकास
विभाग, इंदौर

(Signature)
विभागीय अधिकारी