

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'पंद्रह'

[21/7/2016]

प्रश्न सं. [क. 1378]

म.प्र. विधान सभा सचिवालय

प्रपत्र-अ

तारांकित प्रश्न क्रमांक -1378 कुँवर विक्रम सिंह

क्र.	योजना का नाम	स्वीकृत कार्यों की संख्या	पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये गये	प्रगतिरत (अपूर्ण)	निरस्त	टिप्पणी (कारण)
1	999 हा. स्कूल	26 नग	20	-	6	06 कार्य के लिये भूमि उपलब्ध न होने के कारण कार्य निरस्त
2	333 हा.स्कूल	11 नग	10	1	-	भूमि विलम्ब से प्राप्त होने के कारण (कार्य फिनिशिंग स्तर पर)
3	31 गर्ल्स स्कूल	03 नग	2	1	-	भूमि विलम्ब से प्राप्त, कार्य प्रगति पर है।
4	मल्टीपरपज हाल नौगांव	01 नग	-	1	-	पुनरीक्षित प्राक्कलन वरिष्ठ कार्यालय को स्वीकृत हेतु भेजा गया है।
5	मॉडल स्कूल	08 नग	8	-	-	सभी कार्य पूर्ण
6	603 हा. स्कूल	10 नग	7	2	1	भूमि प्राप्त न होने के कारण 01 कार्य निरस्त
7	कस्तूरबा गाँधी गर्ल्स हॉस्टल	08 नग	7	1	-	ठेकेदार का स्वर्गवास हो जाने के कारण पुनः निविदा जारी की गई, कार्य प्रगति पर है।
8	पॉलीक्लिनिक भवन छतरपुर	01. नग	1	-	-	पूर्ण है
9	आदिवासी बालक आश्रम विजावर	01. नग	-	1	-	भूमि विवाद होने के कारण विलम्ब से प्रारंभ किया गया (फिनिशिंग शेष)
10	प्री.मै.क. छात्रावास ईशानगर	01. नग	1	-	-	पूर्ण है
11	प्री.मै.क. छात्रावास नयागांव	01. नग	1	-	-	पूर्ण है
12	ए.डी.आर. सेन्टर छतरपुर	01. नग	1	-	-	पूर्ण है
13	एम.सी.एच.भवन 226 विस्तरीय हॉस्पिटल छतरपुर	01. नग	-	1	-	प्रगतिरत है
14	पोलीटेक्निक नौगांव में महिला छात्रावास	01. नग	1	-	-	पूर्ण है
15	डाईट नौगांव	01. नग	-	-	1	प्रशासकीय स्वीकृत न मिलने के कारण कार्य नहीं किया गया है।
16	हाईटेक क्लासरूम (सी.टी.ई) छतरपुर	01. नग	-	1	-	स्थान परिवर्तन होने से विलम्ब, कार्य फिनिशिंग स्तर पर है।
17	169 बालिका छात्रावास	04. नग	1	3	-	कार्य फिनिशिंग स्तर पर
18	छतरपुर म आई.टी.आई.(6 ट्रेड) भवन	01. नग	1	-	-	पूर्ण है
19	वडामलहरा म आई.टी.आई.(6 ट्रेड) भवन	01. नग	1	-	-	पूर्ण है
	योग	82 नग	62	12	8	

संभागीय परियोजना यंत्री
लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.)छतरपुर
मुख्यालय नौगांव जिला-छतरपुर (म0प्र0)