

प्रपत्र-अ

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग भिण्ड म.प्र.

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्र. 1095-द्वारा श्री डॉ. गोविन्द सिंह

स. क्र.	मार्ग का नाम	मार्ग की लम्बाई (कि.मी. में)	प्रशासकी स्वीकृति राशि (लाख में) व दिनांक	कार्यादेश दिनांक	अनुबन्धानुसार कार्य पूर्ण करने का दिनांक	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	सिमांक
1	लहार अमायन भारौली भिण्ड मार्ग। (मुख्य जिला मार्ग)	54.80	3570.28 11/02/2013	09/07/2013	08/11/2014	30/06/2017	रिमांक
		3	4	5	6	7	8
							प्रश्नोत्तर से संबंधित प्रश्न म. प्र. परिशिष्ट प्रश्न क्र. 1095/2016/1991 के अंतर्गत आवागमन होने से पूर्व प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होना आवश्यक है।
							रेत मायनिंग के भारी वाहनों के आवागमन होने से पूर्व प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होना आवश्यक है।
							क्रस्ट की पुनः डिजाइन तैयार की जाकर पुनरीक्षण प्रक्रिया किया गया। मु.अ. द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाकर शासन के पत्र क्र. एफ-43/04/2016/1991/1767/भोपाल दिनांक 31.03.2016 के द्वारा रु. 6289.56 लाख की पुनरीक्षण प्रशा. स्वी. प्रदान की गई। तदनुसार कार्य प्रगति पर है। डामरीकरण सहित मार्ग को 30.06.2017 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है।

[5/12/2016]