

प्रपत्र-अ

विधानसभा अतारंकित प्रश्न क्रं. 1543 द्वारा माननीय विधायक श्री गोवर्धन उपाध्याय, जिला विदिशा, सत्र-दिसम्बर 2016
सिरोज विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 01 जनवरी 14 से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों की जानकारी

स. क्रं.	मार्ग का नाम	स्वीकृत लागत (राशि रू. लाख में)	प्रशासकीय स्वीकृति का दिनांक	भौतिक प्रगति			कार्य अपूर्ण / अप्रारंभ रहने का कारण	यदि कार्य अपूर्ण है तो पूर्ण करने की संभावित तिथी
				पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सिरोज बासौदा मार्ग से आजमनगर	67.95	24.07.2015	-	अपूर्ण	-		
2	पी.एम.जी.एस.वाय. कूजा मार्ग से कजरीबरखेड़ा	98.90	24.07.2015	-	अपूर्ण	-	अनुबंधानुसार समय-सीमा में कार्य प्रगतिरत है।	मई 2017
3	बामौरशाला रोड से फरीदपुर	48.30	24.07.2015	-	अपूर्ण	-		

प्रपत्र-ब

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रं. 1543 द्वारा माननीय विधायक श्री गोवर्धन उपाध्याय,
जिला विदिशा, सत्र-दिसम्बर 2016
सिंरोज विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 01 जनवरी 14 से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत
शेष रहे मार्गों की सूची

स. क्रं.	ग्राम का नाम	कार्य अप्रारंभ रहने का कारण	यदि कार्य अप्रारंभ है तो कार्य प्रारंभ करने की संभावित तिथी
1	2	3	4
1	डोंडखेड़ा चमरउमरिया रोड से चौपनाबाद	योजना के दिशा-निर्देशों में न होने के कारण निरस्त हेतु प्रस्तावित।	-
2	लटेरी चंदेरी रोड से सेमरीबसेर	मार्ग वनक्षेत्र में होने के कारण वन विभाग से अनुमति की कार्यवाही लंबित होने से।	निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं
3	मदनखेड़ी काछीखेड़ा मार्ग से लोधाखेड़ी	योजना के दिशा-निर्देशों में न होने के कारण निरस्त हेतु प्रस्तावित।	-
4	मदनखेड़ी काछीखेड़ा मार्ग से रघुनाथपुर	योजना के दिशा-निर्देशों में न होने के कारण निरस्त हेतु प्रस्तावित।	-
5	लटेरी चंदेरी रोड से फतेहगढ़	मार्ग वनक्षेत्र में होने के कारण वन विभाग से अनुमति की कार्यवाही लंबित होने से।	निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं
6	सुनखेर से चंद्रपुर	मार्ग निजी भूमि होने से	निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं
7	धरगा से आमखेड़ा	मार्ग वनक्षेत्र में होने के कारण वन विभाग से अनुमति की कार्यवाही लंबित होने से।	निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं
8	रूसल्ली साहू से जोराबरखेड़ी	मार्ग निजी भूमि होने से	निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं

प्रपत्र-ब

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रं. 1543 द्वारा माननीय विधायक श्री गोवर्धन उपाध्याय,
जिला विदिशा, सत्र-दिसम्बर 2016
सिंरोज विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 01 जनवरी 14 से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत
शेष रहे मार्गों की सूची

स. क्रं.	ग्राम का नाम	कार्य अप्रारंभ रहने का कारण	यदि कार्य अप्रारंभ है तो कार्य प्रारंभ करने की संभावित तिथी
1	2	3	4
9	बामोरीशाला करीला रोड से तहबरिया	मार्ग वनक्षेत्र में होने के कारण वन विभाग से अनुमति की कार्यवाही लंबित होने से।	निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं
10	डोडखेड़ा से किलनखेड़ी	मार्ग वनक्षेत्र में होने के कारण वन विभाग से अनुमति की कार्यवाही लंबित होने से।	निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं