

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2968 अंतराकित (प्रश्न "क" के लिए)

स. क्र	मार्ग का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति का पत्र क्र. एवं दिनांक	अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने का दिनांक	कार्य पूर्ण करने का वास्तविक दिनांक	सड़क निर्माण के अधूरे कार्य का विवरण	सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण न होने का कारण	टीप
1	मनसाया-सेमलिया-बड़बेली मार्ग लम्बाई 7.20 कि.मी	म.प्र. शासन लो.नि.वि. भोपाल के पत्र क्र. 3674 /743, दिनांक 03.06.08 से राशि रु. 257.51 लाख	30.12.09	31.05.12	5/10 भैसायागड़ा नाला में पुलिया एवं 400 मीटर सी.सी. मार्ग के निर्माण	निर्माण का प्रावधान स्वीकृत प्राक्कलन में नहीं होने के कारण कार्यालयीन पत्र क्र.2479 दिनांक 15.07.2016 से प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि. भोपाल प्राक्कलन राशि रु 67.68 लाख का प्रेषित किया गया है। वित्तीय योजना वर्ष 2016-17 में सम्मिलित न होने एवं सीमित वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के कारण स्वीकृत किया जाना संभव नहीं है। अतः प्राप्त प्राक्कलन मूलतः कार्यालयीन पत्र क्रमांक 332 दिनांक 29.07.2016 के द्वारा लोटाया गया है।	परिशिष्ट 'ब' की प्रश्न सं. [क्र. 29] स्वीकृत न होने की पूर्ण करने हेतु कोड्स नियम निर्धारित नहीं है।

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2968 अंतराकित (प्रश्न "ख" के लिए)

मार्ग निर्माण उपरांत मरम्मत हेतु किये गये कार्य का विवरण

स. क्र	मरम्मत कब-कब की गई	किये गये मरम्मत कार्य का विवरण	मरम्मत कार्य पर व्यय (रु लाख में)	टीप
1	2	3	4	5
1	वर्ष 2012-13	ठेकेदार के रख-रखाव में होने से मरम्मत अंतर्गत पेंच मरम्मत एवं शोल्डर का कार्य ठेकेदार द्वारा कार्य किया गया ।	ठेकेदार द्वारा मरम्मत पर किये गये व्यय का लेख विभाग द्वारा नहीं रखा जाता है अतः कितना व्यय हुआ है। ज्ञात नहीं	मार्ग 31.05.2015 तक परफारमेंस ग्यारंटी में था
2	वर्ष 2013-14	ठेकेदार के रख-रखाव में होने से मरम्मत अंतर्गत पेंच मरम्मत एवं शोल्डर का कार्य ठेकेदार द्वारा कार्य किया गया ।	ठेकेदार द्वारा मरम्मत पर किये गये व्यय का लेख विभाग द्वारा नहीं रखा जाता है अतः कितना व्यय हुआ है। ज्ञात नहीं	मार्ग 31.05.2015 तक परफारमेंस ग्यारंटी में था
3	वर्ष 2014-15	ठेकेदार के रख-रखाव में होने से मरम्मत अंतर्गत पेंच मरम्मत एवं शोल्डर का कार्य ठेकेदार द्वारा कार्य किया गया ।	ठेकेदार द्वारा मरम्मत पर किये गये व्यय का लेख विभाग द्वारा नहीं रखा जाता है अतः कितना व्यय हुआ है। ज्ञात नहीं	मार्ग 31.05.2015 तक परफारमेंस ग्यारंटी में था
4	वर्ष 2015-16	ठेकेदार के रख-रखाव में होने से मरम्मत अंतर्गत पेंच मरम्मत एवं शोल्डर का कार्य ठेकेदार द्वारा कार्य किया गया ।	ठेकेदार द्वारा मरम्मत पर किये गये व्यय का लेख विभाग द्वारा नहीं रखा जाता है अतः कितना व्यय हुआ है। ज्ञात नहीं	मार्ग 31.05.2015 तक परफारमेंस ग्यारंटी में था
5	वर्ष 2016-17	डामरीकृत सतह का नवीनीकरण का कार्य	रु 51.73 लाख	कि.मी में नवीनीकरण कार्य किया गया है।