

परिशिष्ट

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 7546 के प्रश्नांस 'क' भाग

क	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति का दिनांक	कार्यदिश दिनांक	अनुबंध अनसार कार्य पूर्णता का दिनांक	वर्तमान में कार्य की स्थिति	क्या बाउंड्रीवाल का कार्य अतिक्रमण की वजह से रुका है!	अतिक्रमण हटाने के संबंध में की गई कार्यवाही
1	सुठालिया विकासखण्ड ब्यावरा जिला राजगढ़ में बाउंड्रीवाल का निर्माण कार्य।	19/11/2015	04/04/2016	03/10/2016	450 मीटर लंबाई में कार्य पूर्ण तथा 150 मीटर में अतिक्रमण की वजह से कार्य नहीं हो पाया है।	जी हाँ	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ़ के पत्र दिनांक 28/05/2016, 07/07/2016, 23/11/2016, 24/11/2016 को अ.जु. अधिकारी राजसव ब्यावरा तथा दिनांक 22/12/2016 को नायब तहसीलदार सुठालिया वि.ख. ब्यावरा एवं पत्र दिनांक 24/03/2017 द्वारा कलेक्टर जिला राजगढ़ को अतिक्रमण हटायें जाने हेतु लेख किया गया है कार्यवाही प्रचलन में है।
2	सुठालिया विकासखण्ड ब्यावरा जिला राजगढ़ में बाह्य विद्युतीयकरण कार्य।	19/10/2016	22/02/2017	21/04/2017	पूर्ण	-	

[Signature]

कार्यपालन यंत्री
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल