

कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल ^{परिशिष्ट-अ} तारांकित 5.18

(यांत्रिकी योजना प्रकोष्ठ)

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र. 18 में माननीय श्री बाबूलाल गौर के द्वारा "भानपुर खंती का स्थान परिवर्तन" के संबंध में


सं.क्र.	स्थल	गतिविधि	की गई कार्यवाही
1	भानपुर खंती	स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शहरी टोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत भानपुर खंती को वैज्ञानिक तरीके से बंद किये जाने संबंधी निविदा दिनांक 13.10.2016 को जारी की गई थी।	निर्धारित तिथि तक किसी भी संभावित निविदाकार द्वारा निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया गया था।
		स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश अनुसार शहरी टोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत भानपुर खंती को वैज्ञानिक तरीके से बंद किये जाने एवं बायोरेमिडियेशन के कार्य क्रियान्वयन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), विस्तृत प्राक्कलन एवं कार्य क्रियान्वयन हेतु विस्तृत निविदा दस्तावेज तैयार किया जाना।	उक्त कार्य हेतु निविदा प्रक्रिया उपरांत तकनीकी सलाहकार फर्म मेसर्स आईसीयूसी कंसलटेंट प्राईवेट लिमि. को दिनांक 16.06.2017 को नियुक्त किया जाकर कार्यदिश जारी किया जा चुका है।
		तकनीकी सलाहकार फर्म द्वारा भानपुर खंती को वैज्ञानिक तरीके से बंद किये जाने एवं बायोरेमिडियेशन विषयक संबंधी डीपीआर तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।	उक्त कार्य अंतर्गत तकनीकी सलाहकार फर्म द्वारा जुलाई माह के अन्त तक ड्राफ्ट डीपीआर प्रस्तुत की जावेगी।
2	आदमपुर छावनी	संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के मार्गदर्शन में भोपाल कलस्टर अंतर्गत तीन जिलों अर्थात् भोपाल जिला (भोपाल एवं बैरसिया), रायसेन जिला (मंडीदीप एवं औबेदुलागंज) और सीहोर जिला अंतर्गत (सीहोर, आष्टा, ईछावर, कोठरी) के आठ नगरीय निकायों द्वारा गारवेज कलेक्शन, परिवहन एवं आदमपुर छावनी में अस्थाई लैण्डफिल साईट विकसित की जाकर एकीकृत टोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत वेस्ट टू एनर्जी प्लान्ट के संस्थापन विषयक परियोजना कार्य	दिनांक 16.09.2016 को मेसर्स भोपाल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि. (एसेल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स) के साथ Implementation of Regional Integrated Solid Waste Management (ISWM) Project, Bhopal संबंधित कंशेसन अनुबंध निष्पादित किया जा चुका है। उक्त फर्म को आदमपुर छावनी तक एप्रोच रोड का एलाईमेंट दिया जा चुका है। फर्म के द्वारा डीपीआर का प्रस्तुति दिनांक 29.06.2017 को किया गया। फर्म को आदमपुर छावनी के लैण्ड लीज अनुबंध निष्पादित किये जाने हेतु अनुमोदित अनुबंध का प्रारूप दिया जा चुका है एवं अनुबंध संबंधी आगामी कार्यवाही फर्म के द्वारा निष्पादित की जानी है।


Neesesh Dubey
 Project Officer (PMU)
 Project (NB) Deptt.

सं.क्र.	स्थल	गतिविधि	की गई कार्यवाही
		एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत वेस्ट टू एनर्जी प्लान्ट संस्थापन परियोजना की नियमित सुपरविजन एवं मॉनीटरिंग हेतु इंडिपेन्डेंट इंजिनियर के रूप में तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति का कार्य	दिनांक 12.04.2017 को Development and O & M of Regional Integrated Solid Waste Management (ISWM) Project, Door to Door Collection (DTDC), Transportation (Primary and Secondary), Processing and Regional Landfill Facility for Bhopal (Lead ULB) Cluster of Eight cities (M.P.)" परियोजना की नियमित सुपरविजन एवं मॉनीटरिंग हेतु इंडिपेन्डेंट इंजिनियर के रूप में तकनीकी सलाहकार फर्म M/s M.S.V. international inc. In association with ICUC consultants pvt.Ltd की नियुक्ति की जा चुकी है।
		मेसर्स भोपाल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि. (एसेल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स) द्वारा एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (ISWM) फैसिलिटी के संस्थापन एवं वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की स्थापना संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रस्तुति।	दिनांक 29.06.2017 को आहूत बैठक में उक्त डीपीआर पर फर्म भोपाल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि. (एसेल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स) द्वारा प्रस्तुतिकरण एवं Independent Engineer से संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारीयों की चर्चा एवं गठित समिति द्वारा डीपीआर समीक्षा उपरांत डीपीआर अनुमोदित की जा चुकी है। फर्म के द्वारा परियोजना संबंधी पावर परचेस अनुबंध एवं इन्वायरमेंट इम्पेक्ट एसिसमेंट (EIA) विषयक कार्यवाही प्रचलित है।

सहायक यंत्री (स्वच्छ भारत मिशन)
नगर पालिक निगम, पाल

नगर यंत्री (स्वच्छ भारत मिशन)
नगर पालिक निगम, पाल


अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
स्वच्छ भारत एवं जावास विभाग


Neelash Dubey
Urban Governance Officer (PMU)
Proj. Uday
M.P. Urban (ADB) Project
Urban Acn. & Dev. Dept
BHOPAL (M.P.)