

## विधान सभा प्रश्न क्रमांक 505 तारांकित की जानकारी

[24/7/2017]

स.क्र.	प्रक्रिया का विवरण	अनुबंध क्र. 07 2012-13	अनुबंध क्र. 05 2013-14
1	कार्य का नाम	3	4
1	कार्य का नाम	रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ए.बी.सी. किमी. 83.90 से 143.40 तक	रीडेवीटेशन एण्ड मोडराइजेशन ऑफ ए.बी.सी. किमी. 147.279 से 162.637 एण्ड 60आर. एण्ड 61आर. डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ ए.बी.सी.
2	कार्य की निविदा आमंत्रण सूचना दिनांक	03.10.2012	04.03.2013
3	निविदा स्वीकृति दिनांक	16.01.2013	03.05.2013
5	कार्य को प्रारम्भ करने का दिनांक	06.02.2013	27.05.2013
6	कार्य पूर्ण करने का दिनांक	30.06.2015	26-05-2015
7	कार्य की अनुमानित राशि	2981.22 लाख	1240.43 लाख
8	कहां कहां लाइनिंग कार्य किया गया	अम्बाह शाखा नहर की आर.डी. किमी. 83.90 से 143.40 तक	अम्बाह शाखा नहर की आर.डी. किमी. 147.279 से 162.637 एण्ड 60आर. एण्ड 61आर. डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ ए.बी.सी.
9	समय सीमा बढ़ाने का कारण	समय सीमा नहीं बढ़ाई गई	समय सीमा नहीं बढ़ाई गई
10	कुल भुगतान राशि (लाख में)	4779.80 लाख	1673.51 लाख
11	अनुबंध से अधिक भुगतान राशि (लाख में)	1798.58 लाख	433.08 लाख
12	अनुबंध से अधिक भुगतान राशि की अनुमति प्रदायकर्ता अधिकारी	प्रमुख अभियंता के निर्देशानुसार मुख्य अभियंता, यमुना कछार, जल ससाधन विभाग ग्वालियर (एम.व्हायर) द्वारा अनुबंध की कॉडिका 38, 39, 40 अनुसार अनुमति प्रदान की गई	प्रमुख अभियंता के निर्देशानुसार मुख्य अभियंता, यमुना कछार, जल ससाधन विभाग ग्वालियर (एम.व्हायर) द्वारा अनुबंध की कॉडिका 38, 39, 40 अनुसार अनुमति प्रदान की गई

स.क्र.	प्रक्रिया का विवरण	अनुबंध क्र. 07 2012-13	अनुबंध क्र. 05 2013-14
1	2	3	4
13	पत्र क्र. व दिनांक	10 / व्यू / सा. / मु.अ.ग्वा. / 2015 दिनांक 22.09.2015	121 / एक. / सा. / मु.अ.ग्वा. / दिनांक 17.07.2015
14	अनुबंध में जोड़े गये कार्य	65 टेल ए.बी.सी. में लाइनिंग कार्य	64आ. ए.बी.सी. एवं 2एल. / 64आर. ए.बी.सी. में लाइनिंग कार्य
15	प्राइज एस्कले न बनाने वाले अधिकारी का नाम	अनुबंध के कॉन्ट्रैक्ट डाटा में दिये अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुरैना द्वारा तैयार किया गया, एवं विभिन्न क्वार्टर के बिल भुगतान के समय पर भुगतान किया गया। अंतिम देयक दिनांक 24.09.2015 को किया गया।	अनुबंध के कॉन्ट्रैक्ट डाटा में दिये अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुरैना द्वारा तैयार किया गया, एवं विभिन्न क्वार्टर के बिल भुगतान के समय पर भुगतान किया गया। अंतिम देयक दिनांक 24.09.2015 को किया गया।

मुख्य अभियंता  
यमुना कछार, जल संसाधन विभाग, ग्वालियर

  
अनुभाग अधिकारी  
मध्य प्रदेश शासन  
जल संसाधन विभाग पी-1  
गंगोल्ल बल्लभ खवन, ग्वालियर