

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'इक्यावन'

प्रश्न सं. [क. 301]

परिशिष्ट 2017 अ

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति सैलाना जिला रतलाम म.प्र.

सैलाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कृषि उपज मण्डी सैलाना एवं उपमण्डी बाजना, रावटी व सरवन के विकास एवं निर्माण कार्य

क्र	प्रस्ताव / आवेदनकर्ता का नाम	मंडी का नाम	प्रस्तावित कार्य का नाम	निधि	लागत	भौतिक प्रगति	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मंडी समिति	सैलाना	वाटर हट (प्याऊ) मण्डी प्रांगण सैलाना	मंडी स्थाई निधि	5.21	कार्य पूर्ण	
2			100 के.व्ही.ट्रांसफार्मर की सीपना, 11 के.व्ही. लाईन एवं एल.टी.आई. का विस्तारिकरण	मंडी स्थाई निधि	16.32	कार्य पूर्ण	
3			कृषक वेटिंग प्लेटफार्म निर्माण कार्य मण्डी प्रांगण सैलाना	मंडी स्थाई निधि	5.19	खुदाई कार्य	
4			कच्चे आक्शन प्लेटफार्म निर्माण कार्य मण्डी प्रांगण सैलाना	मंडी स्थाई निधि	45.94	90 प्रतिशत पूर्ण	
5			डामरीकरण कार्य मुख्य मण्डी प्रांगण सैलाना	मंडी स्थाई निधि	22.14	90 प्रतिशत पूर्ण	
6	मान0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा	उपमंडी बाजना	कार्यालय भवन मय विद्युतिकरण	मंडी बोर्ड निधि	17.54	95 प्रतिशत पूर्ण	
7			कच्चे आक्शन प्लेट फार्म	मंडी बोर्ड निधि	32.46	पूर्ण	
8			आंतरिक सिमेन्ट कांक्रीट रोड	मंडी बोर्ड निधि	155	कार्य प्रगतिरत	
9			500 मेटन गोदाम	मंडी बोर्ड निधि	31.62	कार्य प्रगतिरत	
10			द्राली शेड	मंडी बोर्ड निधि	51.2	कार्य प्रगतिरत	
11			नलकूप खनन	मंडी बोर्ड निधि	1.69	कार्य प्रगतिरत	
12			वाटरहट (प्याऊ)	मंडी बोर्ड निधि	5.63	कार्य प्रगतिरत	
13			चेक पोस्ट	मंडी बोर्ड निधि	5.61	कार्य प्रगतिरत	
14			केन्टीन	मंडी बोर्ड निधि	15	कार्य प्रगतिरत	
15			शौचालय	मंडी बोर्ड निधि	4.25	कार्य प्रगतिरत	
16			बाउन्ड्रीवाल	मंडी बोर्ड निधि	53.68	कार्य प्रगतिरत	
17			गेट निर्माण	मंडी बोर्ड निधि	4.33	कार्य प्रगतिरत	
18			बाह्य विद्युतिकरण	मंडी बोर्ड निधि	30	कार्यवाही प्रगतिरत	
19	मंडी समिति	उपमंडी सरवन	बाउन्ड्रीवाल	मंडी बोर्ड निधि	38.50	भूमि सिमाकन के अभाव में कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ	

अनुभव अधिकारी  
मध्य शासन,  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,  
मंत्रालय, भोपाल

SUPERINTENDING ENGINEER  
M.P. State Agricultural Marketing  
Board, BHOPAL

कार्यपालन यंत्री  
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
तकनीकी सभाग मंदसौर