

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 958 (तारीकित)  
बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दौरी तट मुख्य नहर की आर.डी. 102.00 से 104.00 कि.मी. के निर्माण कार्य में आमंत्रित निविदाओं व कार्य छोड़ने का विवरण

क्र.	निविदा आमंत्रित करने का दिनांक	निविदा स्वीकृति का दिनांक	कार्यादेश दिनांक	कार्य विखंडित करने का दिनांक	ठेकेदार द्वारा कार्य अपूर्ण छोड़ने का कारण	टीप
1.	19.05.2004	19.08.2004	29.09.2004	23.06.2008	(1) कार्य को धीमी गति के कारण विभाग ने अनुबंध विखंडित किया।	ठेकेदार- जी बैंकट रेड्डी एवं कंपनी, हैदराबाद
2.	27.04.2010	18.11.2010	29.12.2010	13.12.2016	कार्य की धीमी गति के कारण विभाग ने अनुबंध विखंडित किया।	ठेकेदार - मेसर्स कोस्टल प्रोजेक्ट लिमिटेड, हैदराबाद
3.	14.06.2017	-	-	-	-	दिनांक 31.07.2017 को एकल निविदा होने के कारण अस्वीकृत की गई।
4.	04.08.2017	-	-	-	-	दिनांक 29.08.2017 को जी. एस.टी. का प्रावधान न होने के कारण निविदा रद्द की गई।

*(Handwritten Signature)*  
अनुभाग अधिकारी  
मुख्यप्रदेश सभसन  
नर्मदा घाटी विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

*(Handwritten Signature)*  
(कैलाश चौबे)  
मुख्य अभियंता  
शुपर नर्मदा जोन, जबलपुर