

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

श्री निशंक कुमार जैन (बासौदा)  
1343 (आतारंकित)

परिशिष्ट 'अडतालीस'

[ 13/3/2018 ]

प्रश्न सं. [ क. 1343 ]

16

प्रपत्र-

पूर्ण कार्य की सूची

विकास खंड	ग्राम का नाम जहां खम्बें लगना है।	स्थान	कार्यपूर्ण करने का विवरण	शेष रहने का कारण	
1	बासौदा	मडिया सेमरा	शिवदेश शुक्ला के मकान के पास	दिनांक 12.01.2017 को कार्य पूर्ण हो गया है	-
2	बासौदा	भिलायं	बस्ती/टपरो में	दिनांक 12.01.2017 को कार्य पूर्ण हो गया है	-
3	बासौदा	ब्लोट करारी	कुशवाह टपरो पर	दिनांक 12.01.2017 को कार्य पूर्ण हो गया है	-
4	बासौदा	करारी	आदीवासी टपरो पर	दिनांक 12.01.2017 को कार्य पूर्ण हो गया है	-
5	बासौदा	सिरनोटा	सब स्टेशन से मेन लाइन सिरनोटा तक फीडर अगल करना है।	दिनांक 12.01.2017 को कार्य पूर्ण हो गया है	-
6	बासौदा	मुहासा	स्कूल के पास	दिनांक 12.01.2017 को कार्य पूर्ण हो गया है	-
7	बासौदा	बारोद	आदिवासी बस्ती में	दिनांक 12.01.2017 को कार्य पूर्ण हो गया है	-
8	बासौदा	गौरखेडीमार	अ0जा0बस्ती में	दिनांक 18.12.2017 को कार्य पूर्ण हो गया है	-
9	बासौदा	पवई	अ0जा0नई बस्ती पठार	दिनांक 12.05.2017 को कार्य पूर्ण हो गया है	-
10	बासौदा	कालापाठा मजरा	टपरो पर	दिनांक 15.11.2017 को कार्य पूर्ण हो गया है	-
11	बासौदा	मेहरा वीरान	बस्ती	दिनांक 15.11.2017 को कार्य पूर्ण हो गया है	-

अवर सचिव  
प्रदेश शासन  
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

महाप्रबंधक (सं./सं.)  
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. विदिशा