

परिशिष्ट प्रपत्र - 1

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1507 तारांकित
उज्जैन जिले की तराना तहसील की स्वीकृत अपूर्ण नलजल योजनाओं की जानकारी

क्र.	योजना का नाम	तहसील	स्वीकृत राशि रु. लाख में	प्रशासकीय स्वीकृति का संदर्भ	निविदा स्वीकृति का दिनांक	कार्यदेश क्रमांक व दिनांक	योजना की भौतिक प्रगति प्रतिशत में	अनुबंध के अनुसार योजना पूर्ण करने की संभावित तिथि	सिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	गागलिया खेड़ी	तराना	46.16	338/21.09.2017	21.12.2017	6192/26.12.2017	20%	20.06.2018	
2	चिरडी	तराना	60.46	337/21.09.2017	21.12.2017	34/02.01.2018	10%	20.06.2018	
3	लसुड़िया हमीर	तराना	48.51	339/21.09.2017	03.01.2018	196/10.01.2018	25%	02.07.2018	
4	तोबरीखेड़ा	तराना	59.90	340/21.09.2017	29.11.2017	3969/18.12.2017	20%	28.05.2018	

प्रश्न सं. [क. 1507]

हस्ता/
कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
खण्ड उज्जैन

हस्ता/
अधीक्षण यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मण्डल उज्जैन

प्रधानी अभियंता
विधान सभा प्रकोष्ठ
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

अनुमान अभियंता
मुख्य अधीक्षण यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मण्डल उज्जैन

मुख्य अभियंता

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1507 तारांकित
उज्जैन जिले की तराना तहसील की बंद नलजल योजनाओं को चालू करने की जानकारी

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	बसाहट का नाम	बंद का कारण	बंद योजना के संधारण करने हेतु की गई कार्यवाही	रिमांक
1	कांवलीखेड़ा	कांवलीखेड़ा	4	5	6	7
1	कांवलीखेड़ा	कांवलीखेड़ा	कांवलीखेड़ा	पाईप लाईन खराबी से	योजना चालू करने हेतु आवश्यक राशि में से एक किस्त जिला पंचायत के माध्यम से ग्राम पंचायत को उपलब्ध करा दी गई है।	कार्य प्रगति पर
2	करेडी	करेडी	करेडी	स्त्रोत सूखने के कारण	पंचायत को राशि दी, किन्तु नलकूप असफल रहा। अन्य स्त्रोत हेतु सर्वेक्षण करवाया जा रहा है।	कार्य प्रगति पर
3	छड़ावद	छड़ावद	छड़ावद	स्त्रोत सूखने के कारण	पंचायत को राशि दी, किन्तु नलकूप असफल रहा। अन्य स्त्रोत हेतु सर्वेक्षण करवाया जा रहा है।	कार्य प्रगति पर
4	सिद्धीपुर निपानिया	सिद्धीपुर निपानिया	सिद्धीपुर निपानिया	डी.पी. जलने से	बंद योजना को चालू करने हेतु प्रावधानित कार्य विभाग द्वारा कर दिये गये हैं। म.प्र.विद्युत वितरण कंपनी को डी.पी. बदलने हेतु निवेदन किया गया है।	कार्य प्रगति पर
5	दुकराल	दुकराल	दुकराल	पंचायत द्वारा नहीं चलाने से	ग्राम पंचायत को निर्देशित किया गया।	कार्य प्रगति पर
6	गांवडी	गांवडी	गांवडी	पंप फंसने से	नवीन स्त्रोत निर्मित करवाया।	
7	तिलावद	तिलावद	तिलावद	पंप फंसने से	नवीन स्त्रोत निर्मित करवाया।	-

हस्ता/
कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
खण्ड उज्जैन

हस्ता/
अधीक्षण यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मण्डल उज्जैन

मुख्य अभियंता


प्रभारी अधिकारी
विधान सभा प्रसाह
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग


अधीक्षण यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मण्डल उज्जैन