

①  
न्यायिक प्रश्न क्र. 3925

परिशिष्ट - 'अ'

कार्यालय अधीक्षण यंत्री, नर्मदा विकास मण्डल क्र.-10 धार (म.प्र.)

पत्र क्र. - 62193/कार्य/NMGL/2018/519  
प्रति,

धार, दिनांक 5/3/2018

माननीय श्री हितेन्द्रसिंहजी सोलंकी  
विधायक, 182-विधानसभा क्षेत्र, बडवाह  
सुभाष चौक, सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.)


विषय:- नर्मदा गंभीर मालवा उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण के अंतर्गत सम्भार अनियमितताएं।

संदर्भ:- आपका पत्र दिनांक 03/03/2018.

-----00000-----

आपके उपरोक्त विषयातर्गत सौभित पत्र (व्यक्तिगत रूप से दिनांक 03/03/2018 को आपके कार्यालय से प्राप्त) में चाही गई विन्दुवार जानकारी सहपत्रों सहित विशेष वाहक के माध्यम से आपकी ओर संलग्न प्रस्तुत है।

सहपत्र:-उपरोक्तानुसार

  
(ज.के.सावला)  
अधीक्षण यंत्री


नर्मदा विकास मण्डल क्र.-10 धार

पृ. क्र. - 62193/कार्य/NMGL/2018/

धार, दिनांक / /2018


प्रतिलिपि:-


- (1) सहायक महोदय, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा भवन अरेरा हिल, भोपाल।
  - (2) सदस्य अभियंत्रिकी, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा भवन अरेरा हिल, भोपाल।
  - (3) मुख्य अभियंता, निचली नर्मदा परियोजनाएं इन्दौर।
- की ओर कृपया सूचनाएं प्रेषित।

  
(ज.के.सावला)  
अधीक्षण यंत्री

नर्मदा विकास मण्डल क्र.-10 धार

Received as per  
letter

  
O.P. Bhatnagar  
P.A. M. C. S.  
982613162


  
अनुभाग अधिकारी  
मध्यप्रदेश शासन  
नर्मदा घाटी विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

कार्यालय अधीक्षण यंत्री, नर्मदा विकास मण्डल क्रमांक-10 धार जिला-धार (म.प्र.)

विषय :- नर्मदा गंभीर मालवा उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण के अंतर्गत गम्भीर अनियमितताएं।  
माननीय विधायक श्री हितेन्द्रसिंह सोलंकीजी के पत्र दिनांक 04.01.2018 (व्यक्तिगत रूप से दिनांक 03.03.2018 को प्राप्त ) में उल्लेखित बिन्दुवार की जानकारी निम्नानुसार है:-

- बिन्दु क्र.-1 नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना के अनुबंध की सत्यापित छायाप्रति संलग्न है।
- बिन्दु क्र.-2 योजना के निर्माण कार्य हेतु कार्यादेश मुख्य अभियन्ता निचली नर्मदा परियोजनाएं इन्दौर के पत्र क्र. 406892/G/NMGLS/2014-15/968 इन्दौर दिनांक 25/02/2015 द्वारा जारी किया गया है। कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 25/02/2015 एवं अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 24/02/2018 है।
- बिन्दु क्र.-3 उक्त कार्य "टर्न-की" अनुबंध पर है एवं अनुबंध अनुसार कार्य सम्पादित किया जा रहा है। अतः शासन पर अतिरिक्त वजतीय भार नहीं पड़ेगा।
- बिन्दु क्र.-4 योजनान्तर्गत प्रयोग में लाये जा रहे एम.एस.पाईप एवं एच.डी.पी.ई. पाईप, की जांच पाईप निर्माण फेक्ट्री में स्थित प्रयोगशाला में निर्धारित मानक मापदण्डों के अनुरूप की जा रही है। यह प्रस्तुत है कि एम.एस.पाईप एवं एच.डी.पी.ई. पाईप की टेस्ट रिपोर्ट के पेजों की संख्या अत्यधिक है, जो संभागीय कार्यालयों में उपलब्ध है। इस बाबद् सेम्पल परीक्षण परीणाम की प्रतियाँ अवलोकनार्थ संलग्न है। यह उल्लेखित है कि निर्माण कार्य में जी.आर.पी.पाईप एवं एल.डी.पी.ई पाईप का उपयोग नहीं किया जा रहा है।
- बिन्दु क्र.-5 उक्त कार्य का अनुबंध "टर्न-की" अनुबंध पर है एवं पाईप को जोड़ने का कार्य मूल अनुबंध में सम्मिलित है। यह उल्लेखित है कि परियोजना में लगने वाले पाईपों को निर्माण एजेन्सी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कय किया जा रहा है तथा जिनकी गुणवत्ता की जांच निर्धारित मानक मापदण्डों व अनुबंध में निहित प्रावधानों के अनुरूप विभागीय अमले द्वारा की जा रही है।
- बिन्दु क्र.-6 बड़वाहा के बिजली के बिल माह दिसम्बर 2017 एवं जनवरी 2018 की छायाप्रतियाँ संलग्न है।
- बिन्दु क्र.-7 इस योजना को पूर्ण करने में संलग्न संभाग एवं उसमें कार्यरत उपसंभाग तथा उपयंत्रियों की संभावित सूची संलग्न है।
- बिन्दु क्र.-8 कुल 16 पेडेस्टल को डिसमेंटल कर उनका पुनः निर्माण किया गया है, चूंकि इन पेडेस्टल का पूर्व में भुगतान नहीं किया गया था, अतः ठेकेदार के बिल से इसकी राशि नहीं काटी गई है।
- बिन्दु क्र.-9 जमा की गई राशि का विवरण संलग्न है। -
- बिन्दु क्र.-10 म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग के आदेश क्र. 362/271/इ.ट. /2017-18/2793 भोपाल दिनांक 21/11/2017 के अनुसार वर्तमान में चलित देयकों से जी.एस.टी. नहीं काटा जा रहा है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार



(ज.के.सावला)

अधीक्षण यंत्री

नर्मदा विकास मण्डल क्र.-10 धार

हितेंद्रसिंह सोलंकी  
विधायक  
182, विधानसभा क्षेत्र, बड़वाह



सुभाष चौक, सनावद  
तह.सनावद, जि.खरगोन  
पिन : 451 111 (म.प्र.)  
दूरभाष 07280 234547

क्रमांक/

प्रति,

दिनांक.....

04/01/2018

अधीक्षण यंत्री,  
नर्मदा विकास मण्डल, 10,  
धार (मध्यप्रदेश)

विषय:— नर्मदा गम्भीर मालवा उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण के अर्न्तगत गम्भीर अनियमितताएँ ।

उपरोक्त विषय में लेख है कि आपके मण्डल के अधीन ओ0एस0पी0संभाग,धामनोड द्वारा सम्पादित करवाई जा रही है । उक्त के संबंध में निम्न लिखित जानकारी एवं दस्तावेज को उपलब्ध कराने हेतु निर्देश जारी करेगे ।

- (01) नर्मदा गम्भीर मालवा उद्वहन सिंचाई योजना के अनुबंध की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने ।
- (02) योजना के कार्योदेश क्रमांक एवं दिनांक,वास्तविक कार्यारम्भ तिथि एवं अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि ।
- (03) अनुबंधित मात्राओं के अलावा ठेकेदार से सम्पादित अतिरिक्त मात्राओं की अतिरिक्त राशि जिसमें उक्त योजना पर अतिरिक्त वित्तिय आधेसंचित होकर शासन पर अतिरिक्त बजटीय भार पड़ेगा,तथा उसका ठोस कारण ।
- (04) योजनाअर्न्तगत प्रयोग में लाये जा रहे एम0एस0पाईप जी0आर0आई0पाईप एल0डी0पी0ई0पाईप,एन0डी0पी0ई0पाईप की गुणवत्ता प्रयोगशाला (जी0एस0आई0पी0एस0) इन्दौर स्थित प्रयोगशाला की रिपोर्ट पर अभिप्रमाणित प्रमाण प्रस्तुत करवावे ।
- (05) अनुबंध में उपरोक्त पाईपों को सी0एस0आई0के माध्यम से जोड़ा गया था,अथवा कोटेशन या टेंडर पट्टि से जोड़ा गया था ? स्पेसिफिकेशन बाल्युन एवं अन्य गणक में सन्निहित स्वीकृत । मान्यता प्राप्त संस्था से पाईप क्यों नहीं कय किये जा रहे हैं ? कृपया अवगत करावे ।
- (06) ठेकेदार की बड़बारा स्थित लेबोरेटरी के बिजली के बिल की छाया प्रति उपलब्ध करावे ।
- (07) इस योजना को पूर्ण करने की दृष्टि से मुख्य अभियन्ता निचली नर्मदा परियोजनाएँ इन्दौर के कितने सभाग,उपसंभाग तथा उपयंत्री इरामें संलग्न हैं सूची देवे ।
- (08) पाईपों की लैईंग हेतु Below Spesification के कितने पंडस्टल को डिस्मंटल किया गया है ,क्या इसकी राशि बिल में से ठेकेदार से काटी गई है ।
- (09) रेत एवं मेटल इत्यादि गौण खनिजों की कितनी राशि चालान क्रमांक,दिनांक राशि द्वारा संबंधित कलेक्टर कार्यालय में जमा कराई गई है ,विस्तृत विवरण देवे ।
- (10) क्या केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित जी0एस0टी0ठेकेदारों से चालू बिल में काटा जा रहा है । यदि हाँ तो अब तक कितनी राशि काटकर शासन को खजाने में जमा की गई है ?

अधीक्षण  
3/3/18  
(अधीक्षण)

भवदीय

(हितेंद्रसिंह सोलंकी)  
दिनांक 04/01/2018

पृष्ठांकन क्रमांक

- 1- उपर्युक्त भवदीय,नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण नर्मदा भवन अरंरा हिल्स,भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु ।
- 2- सटस्य अभियन्त्रीकी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण,नर्मदा भवन अरंरा हिल्स,भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु ।
- 3- मुख्य अभियन्ता निचली नर्मदा परियोजनाएँ नर्मदा भवन,संगम नंबर 76 विजय नगर,इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु ।
- 4- कार्यालयन यंत्री औरकारेश्वर परियोजना नहंश्वर रोड,धामनोड की ओर सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु ।

अधीक्षण अधिकारी  
अनुभाग ससन  
मध्यप्रदेश विकास  
नर्मदा घाटी विकास विभाग  
मंत्रालय,भोपाल

T.C.  
[Signature]

भवदीय  
(हितेंद्रसिंह सोलंकी)