


[ 26/7/2019 ]  
परिशिष्ट - 1


प्रश्न सं. [ क. 1181 ]

## कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला रीवा (म.प्र.)

विधानसभा प्रश्न क्र.- 1181 के बिन्दु (क) के संबंध में विस्तृत जानकारी

स्वीकृत भवन विद्यालयों की संख्या	निर्माण का प्रकार	विद्यालय का नाम	कार्य की स्थिति	अधूरा/अप्रारंभ रहने के कारण
12	सांसद निधि का अधूरा कार्य 2006-07	शा. हाई स्कूल वेलवा सुरसरी	छत स्तर	सांसद निधि से वर्ष 2006-07 में कार्य स्वीकृत हुआ था। कार्य अधूरा था। रमसा से प्राप्ति राशि निर्माण एजेन्सी आर.ई.एस को उपलब्ध कराई गई। पौंचवीं बार निविदा के पश्चात कार्य प्रारंभ हुआ। वर्तमान में छत स्तर पर कार्य है। एजेन्सी द्वारा धीमी गति से कार्य कराया जा रहा है।
	सुदृढीकरण 2009-10	शा. हाई स्कूल कन्या डभौरा	-	एजेन्सी आरईएस द्वारा आवंटित भूमि में कार्य प्रारंभ न करना
	सुदृढीकरण 2009-10	शा.उ.मा.वि. पनवार	-	एजेन्सी आरईएस द्वारा आवंटित भूमि में कार्य प्रारंभ न करना
	सुदृढीकरण 2009-10	शा.उ.मा.वि. पटेहरा	-	भूमि अनुपलब्धता के कारण स्वीकृत भवन रमसा म.प्र. भोपाल द्वारा निरस्त किया जा चुका है।
	सुदृढीकरण 2009-10	शा.उ.मा.वि. बालक सितलहा	छत स्तर	कार्य धीमी गति से प्रगतिरत् है/एजेन्सी की उदासीनता
	सुदृढीकरण 2010-11	शा.उ.मा.वि. बालक डभौरा	सिल स्तर	कार्य प्रगतिरत् है/एजेन्सी की उदासीनता
	भवन 2010-11	शा. हाई स्कूल कोटवा	दीम स्तर	स्कीम 603 के अंतर्गत स्वीकृत कार्य में भूमि की अनुपलब्धता थी वर्ष 2017-18 में भूमि आवंटित होने के पश्चात कार्य प्रगतिरत्
	भवन 2015-16	शा. हाई स्कूल रिमारी	छत स्तर	कार्य प्रगतिरत् है
	भवन 2016-17	शा.उ.मा.वि. चौंदी	छत स्तर	कार्य प्रगतिरत् है
	भवन 2016-17	शा. हाई स्कूल घघाई	-	भूमि अनुपलब्ध
	भवन 2017-18	शा.उ.मा.वि. गहिलवार	छत स्तर	कार्य प्रगतिरत् है
	भवन 2017-18	शा.उ.मा.वि. पुरौना	-	विद्यालय तक पहुँच मार्ग न होना

  
 जिला शिक्षा अधिकारी  
 जिला रीवा (म.प्र.)

  
 अनुभाग अधिकारी  
 मध्यप्रदेश शासन  
 शिक्षा विभाग (शाखा-2)  
 मंत्रालय, भोपाल

## विधानभ्रमा क्षेत्र सिरमौर अंतर्गत अपूर्ण विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा की पूरक जानकारियाँ

क्रमांक	विधानभ्रमा	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	कार्य का स्तर	कार्य का मुल्यांकन (रु)	कार्य अपूर्ण होने का कारण
1	सिरमौर	शामा शाला रिमारी	3 अति. कक्ष	2008-09	छत स्तर तक	333856.00	प्रदाय राशि का अनुचित आहरण, RRC का प्रकरण चालू
2	सिरमौर	शा. प्राथ. शाला दुलहरा	3 अति. कक्ष	2008-09	छत पूर्ण, दो कमरों में लॉगस्टर	583903.00	प्रदाय राशि का अनुचित आहरण, पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिरमौर के गाननीय न्यायालय में प्रकरण दर्ज
3	सिरमौर	शा. प्राथ. शाला सदहना	2 अति. कक्ष	2009-10	लिटल स्तर	221400.00	प्रदाय राशि का अनुचित आहरण, RRC का प्रकरण चालू, अर्ही राशि खाता में उपलब्ध।
4	सिरमौर	मा0 शाला बजरहा	मा0 भवन	2007-08	अप्रारम्भ	0	राशि वसूली प्रकरण संचालित है।
5	सिरमौर	मा0 शाला कटागी	मा0 कक्षा	2007-08	अप्रारम्भ	0	राशि वसूली प्रकरण संचालित है।
6	सिरमौर	प्रा0 शाला कोटा	अति0कक्ष 1	2007-08	अप्रारम्भ	0	राशि वसूली प्रकरण संचालित है।
7	सिरमौर	प्रा0 शाला बम्हना	अति0कक्ष 1	2007-08	छत स्तर	1.05	राशि वसूली प्रकरण संचालित है।
8	सिरमौर	मा0 शाला कोनी	अति0कक्ष 3	2007-08	छत स्तर	2.52	राशि वसूली प्रकरण संचालित है।
9	सिरमौर	मा0 शाला हरदहन	अति0कक्ष 3	2008-09	छत स्तर	3.18	राशि वसूली प्रकरण संचालित है।
10	सिरमौर	मा0 शाला सोहवल खुर्द	अति0कक्ष 3	2008-09	लिटल स्तर	2.1	राशि वसूली प्रकरण संचालित है।
11	सिरमौर	मा0 शाला चम्पागढ	अति0कक्ष 3	2008-09	छत स्तर	2.22	राशि वसूली प्रकरण संचालित है।
12	सिरमौर	मा0 शाला कोनी	अति0कक्ष 3	2008-09	छत स्तर	2.35	राशि वसूली प्रकरण संचालित है।
13	सिरमौर	प्रा0 शाला बरेतीक खुर्द	अति0कक्ष 2	2008-09	छत स्तर	1.85	राशि वसूली प्रकरण संचालित है।
14	सिरमौर	प्रा0 शाला गौतमान	अति0कक्ष 1	2009-10	नीव स्तर	0	राशि वसूली प्रकरण संचालित है।
15	सिरमौर	मा0 शाला बाबा की बस्ती	अति0कक्ष 3	2009-10	छत स्तर	4.65	राशि वसूली प्रकरण संचालित है।
16	सिरमौर	मा0 शाला डिहिया	अति0कक्ष 3	2009-10	नीव स्तर	0	राशि वसूली प्रकरण संचालित है।
17	सिरमौर	प्रा0 शाला पाटियारी	अति0कक्ष 2	2010-11	छत स्तर	3.25	राशि वसूली प्रकरण संचालित है।

सहायक यंत्री

जिला शिक्षा केन्द्र रीवा (म.प्र.)

21/10/11

जिला शिखा केन्द्र रीवा (म.प्र.)