

विधान सभा अनाधिकृत प्रश्न सं. 2527

परिशिष्ट (1-7)

द्वारा श्री गिरिश जीतम

कार्यालय अधीक्षण यंत्री

लोक निर्माण विभाग सीवा मंडल सीवा

web site :- www.mp.gov.in/pwdmp

email :- sepwdrewa-mp@mp.nic.in

Phone - 07662-255390

Fax :- 07662-255390

निरीक्षण टीप

निरीक्षण दिनांक	:-	07/06/2017
निरीक्षणकर्ता अधिकारी	:-	इंजीनर कोणकेश झा, अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग मंडल सीवा
उपस्थित अधिकारी/संविदाकार	1.	श्री सुधीर शुक्ला, अनुविभागीय अधिकारी लो.नि.वि. उपसंभाग मनगर्षा सीवा
	2.	श्री पी.के. सिंह, उपयंत्री
कार्य का नाम	:-	रजहा अकोरी मोहरिया मार्ग का निर्माण लंबाई 4.00 कि.मी.।

इस मार्ग की कुल लंबाई 4.00 कि.मी. है, यह कार्य योजना मध अंतर्गत मार्ग संख्या 24-5054 में स्वीकृत है। निरीक्षण के दौरान स्थल पर कार्य भू-अर्जन प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण बंद है। कलेक्टर जिला सीवा के निर्देशानुसार मोहरिया ग्राम के ग्रामीणों के शिकायती पत्र के निराकरण हेतु गांव के दोनों पक्षों को बुलाया गया तथा पुराना रेखण EFGH एवं प्रस्तावित अंकित नया रेखण ABCD का ग्रामीणों के साथ ब्रमण कर अवलोकन किया गया, जिसमें निम्नानुसार बिन्दु उपरकर आये :-

- पुराना रेखण EFGH गांव के बाहर से गुजरता है, परन्तु इस रेखण पर निर्माण हो जाने से मोहरिया गांव के पूरी आबादी को आवागमन सुलभ नहीं हो पावेगा। इस प्रस्ताव में पुरा का पूरा रकवा कृषि भूमि 1.263 हे० में भू-अर्जन प्रस्तावित है।
- प्रस्तावित नया रेखण ABCD सिंचित कृषि भूमि से गुजरता है परन्तु इस रेखण के निर्माण हो जाने से मोहरिया गांव की पूरी आबादी हेतु आवागमन सुलभ हो जावेगा। इस रेखण में 1.928 हे० रकवा अधिग्रहण में है जिसमें से 0.821 हे० रकवा का अत्रजन किया गया है। शेष 1.008 हे० रकवा का अधिग्रहण किया जाना है।
- पुराने एवं प्रस्तावित नये रेखण अंतिम छोर में एक ही स्थान में मिलते हैं, परन्तु नये रेखण का कुछ भाग स्नान की भूमि तथा नदी के किनारे से गुजरता है। इस भाग पर मार्ग का निर्माण हो जाने से जल भराव की समस्या निमित्त हो सकती है। नियमानुसार किसी भी स्नान एवं देवस्थान आदि से मार्ग का रेखण (निर्माण) नहीं होना चाहिए। साथ ही पुराने रेखण में 1.283 - 1.008 = 0.275 हे० अतिरिक्त कृषि भूमि का अधिग्रहण मार्ग के निर्माण में करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में गांव के दोनों पक्षों से बाट की गयी एवं सहमति बनाकर नये रेखण ABCD के अंतिम छोर के 300 मीटर रेखण को परिदलित कर संशोधित रेखण की आवश्यकता है, तदनुसार दोनों पक्षों की सहमति से संशोधित नये रेखण को निर्माण की सहमति बनाते हुये अंतिम छोर में रेखण को पूर्व की ओर PQR alignment पर शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है।

अतः कार्यपालन यंत्री एवं अनुविभागीय अधिकारी को तदनुसार भू-अर्जन संशोधित प्रस्ताव तैयार कर आविलय प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

सूचोपक्रमांक 894 / कार्य/2017

सीवा दिनांक 12-06-17

- प्रतिलिपि :-
1. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग निर्माण भवन बोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
 2. मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग सीवा परिक्षेत्र सीवा की ओर सूचनार्थ।
 3. कलेक्टर, जिला सीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
 4. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक-1 सीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।
 5. अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग मनगर्षा की ओर सूचनार्थ अप्रेषित।

स्वतंत्र - MAP-IND.

FOR S.No. 3,4,5

Sepwd/cantoch/cantinspector/1.

अधीक्षण यंत्री

लो.नि.वि. सीवा मंडल, सीवा

अवर सचिव

मध्यप्रदेश सम्पत्ति
लोक निर्माण विभाग
8 मंत्रालय