

ताशकित प्रश्न क्रमांक - 502

परिशिष्ट - "डि"

योजना के अंतर्गत प्रश्न दिनांक तक किये गये कार्यों का विवरण

स.क्रं.	विवरण	इकाई	रूपांकित मात्रा	शेष मात्रा	रिमांक
1.	राईजिंग मेन एवं ग्रेविटी मेन पाईप लाइन	मीटर	68,142	0	कार्य पूर्ण
2.	पंप हाउस	नंबर	4	0	कार्य पूर्ण
3.	एल.बी.सी. एम.एस. पाईपलाइन	मीटर	57,500	0	कार्य पूर्ण
4.	एल.बी.सी. एच.डी.पी.ई. पाईप लाइन	मीटर	249,901	0	कार्य पूर्ण
5.	आर बी.सी. एम.एस. पाईपलाइन	मीटर	70,105	9,993	कार्य प्रगति पर
6.	आर.बी.सी. एच.डी.पी.ई. पाईप लाइन	मीटर	391,927	8,547	कार्य प्रगति पर
7.	आर.बी.सी. ब्रांच लाइन (एम.एस. पाईप लाइन)	मीटर	20,010	6,900	कार्य प्रगति पर
8.	आर.बी.सी. ब्रांच पाईप लाइन (एच.डी.पी.ई पाईप लाइन)	मीटर	26,649	276	कार्य प्रगति पर

(Signature)
(जे.के.सावला)
अधीक्षण यंत्री

नर्मदा विकास मण्डल क्रमांक 10
धार (म.प्र.)

(Signature)
अवर सचिव
नर्मदा घाटी विकास विभाग

1
नारिकेल पत्रक क्र. 502

परिशिष्ट-“अ”


नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना के निर्माण कार्यों का अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण की सूची।

स.क.	निरीक्षण का दिनांक	निरीक्षण किये अधिकारी का नाम एवं पद	रिमार्क
1	04.05.2016	श्री एम.एस. अजनारे, मुख्य अभियंता, निचली नर्मदा परियोजनाएँ, इंदौर।	
2	10.06.2016	श्री पी.एस. बघेल, अधीक्षण यंत्री, न.वि.मं.कं-11, खेड़ीघाट	
3	17.06.2016	श्री एम.एस. अजनारे, मुख्य अभियंता, निचली नर्मदा परियोजनाएँ, इंदौर।	
4	01.08.2016	श्री पी.एस. बघेल, अधीक्षण यंत्री, न.वि.मं.कं-11, खेड़ीघाट	
5	09.08.2016	श्री एम.एस. अजनारे, मुख्य अभियंता, निचली नर्मदा परियोजनाएँ, इंदौर।	
6	03.09.2016	श्री एम.एस. अजनारे, मुख्य अभियंता, निचली नर्मदा परियोजनाएँ, इंदौर।	
7	12.09.2016	श्री एम.एस. अजनारे, मुख्य अभियंता, निचली नर्मदा परियोजनाएँ, इंदौर।	
8	06.10.2016	श्री पी.एस. बघेल, अधीक्षण यंत्री, न.वि.मं.कं-11, खेड़ीघाट	
9	27.12.2016	श्री एम.एस. अजनारे, मुख्य अभियंता, निचली नर्मदा परियोजनाएँ, इंदौर।	
10	10.02.2017	श्री पी.एस. बघेल अधीक्षण यंत्री, न.वि.मं.क. 10 धार	
11	01.06.2017	श्री डी.के. खटके, अधीक्षण यंत्री, न.वि.मं.कं-11, खेड़ीघाट	
12	23.09.2017	श्री जे.के. सावला अधीक्षण यंत्री, न.वि.मं.क. 10 धार	
13	25.09.2017	श्री जे.के. सावला अधीक्षण यंत्री, न.वि.मं.क. 10 धार	

2

14	26.10.2017	श्री रंजन रोहित, मुख्य अभियंता, निचली नर्मदा परियोजनाएँ, इंदौर।	
15	28.12.2017	श्री डी.के. खटके, अधीक्षण यंत्री, न.वि.मं.कं-11, खेडीघाट	
16	28.12.2017	श्री जे.के. सावला अधीक्षण यंत्री, न.वि.मं.क. 10 धार	
17	03.01.2018	श्री डी.के. खटके, अधीक्षण यंत्री, न.वि.मं.कं-11, खेडीघाट	
18	21.02.2018	श्री डी.के. खटके, अधीक्षण यंत्री, न.वि.मं.कं-11, खेडीघाट	
19	15.03.2018	श्री डी.के. खटके, अधीक्षण यंत्री, न.वि.मं.कं-11, खेडीघाट	
20	12.06.2018	श्री जे.के. सावला अधीक्षण यंत्री, न.वि.मं.क. 10 धार	
21	16.06.2018	श्री एच.आर. चौहान, मुख्य अभियंता, निचली नर्मदा परियोजनाएँ, इंदौर।	
22	04.07.2018	श्री डी.के. खटके, अधीक्षण यंत्री, न.वि.मं.कं-11, खेडीघाट	
23	16.10.2019	श्री ए.के. सिंहल, मुख्य अभियंता, निचली नर्मदा परियोजनाएँ, इंदौर।	


~~मुख्य अभियंता~~
अवर सचिव
नर्मदा घाटी विकास विभाग


(ए.के. सिंहल)
मुख्य अभियंता
निचली नर्मदा परियोजनाएँ, इंदौर