

ग्वालियर स्मार्ट सिटी अन्तर्गत निम्नांकित निर्माण कार्यो के कार्यादेश जारी है:-

Sr. No.	Project Name	Cost (inclusive of all taxes*) (INR Cr.)	Est. Date of project completion
1	Facade restoration of heritage buildings	2.35	Dec-20
2	Katora Taal	2.56	Dec-20
3	RACDC-Skill Development Center	0.63	Dec-20
4	incubation center at Moti Mahal	2.07	Dec-20
5	Rain water harvesting (Phase 3)	5.79	Dec-20
6	Town Hall restoration	0.81	Dec-20
7	Heritage Museum & Planetarium	8.00	Jan-21
8	Rain water harvesting through restoration of wells and bawadis	0.93	Dec-20
9	ICCC at Moti Mahal -Civil works	7.32	Mar-21
10	Playgrounds at 3 locations	10.40	Dec-20
11	Up-gradation of Central Library	13.15	Jan-21
12	Development of Selfie Points- 2 No	0.63	Mar-21
13	Smart Signage	15.81	May-21
14	Smart Washroom - 10 nos.	5.29	May-21
15	Intelligent traffic management system	63.02	May-21
16	Strengthening of Swarnrekha Bridges	2.53	May-21
17	33kv Gas Insulated Switchboard Based Sub Station In Bada	16.01	June -21
18	Integrated project for Maharaj Bada Pedestrianization with Multilevel underground parking and construction of 15.625 Kms Smart Road. (Smart Road Ph-1)	354	Aug-22
19	Fountain at Katora Taal	3.43	Apr-21
20	Facade Lighting of Heritage Buildings	15.81	Jun-21

(M. S. S. S.)

Subodh Chandra
अधीक्षण यंत्री

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
परिशिष्ट क्रमांक-2 विभाग

गवालियर स्मार्ट सिटी अन्तर्गत निम्नांकित निर्माण कार्यों की निविदा जारी की जा चुकी है

Sr. No.	Project Name	Cost* (INR Cr.)	Project Duration
1	Craft mart at Gorkhi Complex	5.84	12 months
2	Smart School	15.93	12 months
3	LED Street Lighting	23.6	12 months
4	Tourist Information Center – Fort	0.39	6 months
5	Redevelopment of Chowpaty	1.53	Mar-21

निम्नांकित निर्माण कार्यों की डी.पी.आर. स्वीकृत एवं आर.एफ.पी. प्रक्रिया गतिशील

Sr. No.	Project Name	Cost* (INR Cr.)	Remark
1	Multi Level Parking at Gandhi Market	80.00 (PPP)	स्मार्ट सिटी मिशन/परियोजना अवधि में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है।
2	Gorkhi palace as model School	24.81	स्मार्ट सिटी मिशन/परियोजना अवधि में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है।
3	Junctions Improvement	3.00	स्मार्ट सिटी मिशन/परियोजना अवधि में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है।
4	Smart Road Phase-2 (Arterial Road Network)	40.00	स्मार्ट सिटी मिशन/परियोजना अवधि में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है।
5	Riverfront development of Swarnrekha	77.66	स्मार्ट सिटी मिशन/परियोजना अवधि में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है।
6	ETVMs on each Bus and Bus Stops and Real-time vehicle tracking and Fleet Management System	18.88	स्मार्ट सिटी मिशन/परियोजना अवधि में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है।
7	Redevelopment of Existing Mandis	8.26	स्मार्ट सिटी मिशन/परियोजना अवधि में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है।
8	Redevelopment of Market (Daulatganj, Huzrat)	38.94	स्मार्ट सिटी मिशन/परियोजना अवधि में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है।
9	Bio Digester	1.42	स्मार्ट सिटी मिशन/परियोजना अवधि में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है।

S. K. Khandelwal
 सुबोध खारे
 अधीक्षण यंत्री
 गवालियर स्मार्ट सिटी
 मध्य प्रदेश शासन
 नगर विकास एवं परिवहन विभाग

ग्वालियर स्मार्ट सिटी में पूर्ण किये जा चुके कार्य निम्नांकित हैं:-

Sr. No.	Project Name	Cost (inclusive of all taxes) (INR Cr.)
1	ICCC at Moti Mahal - IT	29.10
2	Public Bike Sharing	5.97
3, 4	Smart Class - Civil + IT Works	4.94
5	Nehru Park	4.15
6	Ladies Park	2.85
7	Shivaji Park	1.56
8	Solar panels on rooftops (Average 12,000 units generated per month)(Govt. Bhimrao Polytechnic College, Tarun Pushkar, Narayan Shejwalkar Bhawan, Govt. MLB School, Science College, VIP Circuit House Morar, Circuit House Gandhi Road, Music College Building (Lalit kala), Bal Bhawan, New rest House, Boat Club, Madhav Sangeet University)	1.20
9	Rain Water Harvesting Pits - Ph1	0.24
	TIC at Bada (Completed on April 2020)	0.17
	Total	50.18

1/20

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगर विकास एवं पर्यावरण विभाग

सुबोध खारे
अधीक्षण यंत्री
ग्वालियर स्मार्ट सिटी