

प्रश्न सं. [क. 2816]

प्रश्न क्र0 2816 सुन्दरा-सेमरिया मार्ग निर्माण में अनियमितता की जाँच।

प्रपत्र - अ

क्र.	मार्ग का नाम एवं लम्बाई	मार्ग की स्वीकृति राशी	मार्ग निर्माण एजेंसी	कार्य प्रारंभ दिनांक	अनुबंधानुसार कार्य पूर्णता दिनांक	कार्य की प्रगति		अधिकारियों द्वारा की गई जाच दिनांक	रिपोर्ट
						भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति		
1	2 सुन्दरा-सिंहपुर-कोठी-जैतवारा-बिरसिंहपुर-सेमरिया मार्ग (पुराना एस0एच0-52, नया एस0एच0-13) कि. मी. 1 से 7, कि.मी. 22 से 47, कि.मी. 53 से 61 एवं कि.मी. 82 से 83 कुल लम्बाई 44.00 कि0मी0 पर बी0टी0 नवीकरण कार्य।	3 6.53 करोड़	4 मेसर्स संजय सिंह वार्ड नो. 9 सिविल लाइन्स ब्यौहारी, जिला शहडोल	5 25.09.2020	6 24.03.2021	7 68.63 प्रतिशत	8 63.02 प्रतिशत	9 प्रबंधक 30.11.2020 से 10.12.2020, 18.12.2020 से 28.12.2020 एवं 21.01.2021 से 02.02.2021 सहायक महाप्रबंधक 30.11.2020 से 10.12.2020, 18.12.2020 से 28.12.2020 एवं 21.01.2021 से 02.02.2021 संभालीय प्रबंधक 06.12.2020, 29.12.2020 एवं 09.02.2021 (प्रतिवेदन संलग्न परिशिष्ट-1)	10
2	सुन्दरा-सिंहपुर-कोठी-जैतवारा-बिरसिंहपुर-सेमरिया मार्ग (पुराना एस0एच0-52, नया एस0एच0-13) कि. मी. 8 से 21, कि.मी. 48 से 52, कि.मी. 62 से 81 एवं कि.मी. 84 से 86 कुल लम्बाई 42.00 कि0मी0 पर बी0टी0 नवीकरण कार्य।	6.23 करोड़	मेसर्स श्री कंस्ट्रक्शन छत्तरपुर	18.01.2021	17.07.2021	0.0 प्रतिशत	0.00 प्रतिशत	-	



MADHYA PRADESH ROAD DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
(Govt. of M.P. Undertaking)
Old PWD, workshop, Chirhula Colony Rewa
Fax & PH: 07662 - 225323, Mob. 09425824074

परिशिष्ट-1

पत्र क्र. 2399/बीटी रिनुवल/सुन्दरा सिंहपुर/2020

रीवा, दिनांक:- 22/02/2021

प्रति,


मुख्य अभियन्ता (मरम्मत),
म०प्र० सड़क विकास निगम लि०,
45-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल (म०प्र०)

विषय:- सुन्दरा-सिंहपुर-कोठी-जैतवारा-विरसिंहपुर-सेमरिया मार्ग (पुराना एस०एच०-52, नया एस०एच०-13) कुल लम्बाई 44.00 कि०मी० पर बी०टी० नवीकरण कार्य के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयांकित चल रहे बी०टी० नवीनीकरण के कार्य का निरीक्षण सहायक महाप्रबंधक, श्री अमित भूरिया द्वारा किया गया जिसमें निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मार्ग के कुछ स्थानों पर नवीन बी०सी० सतह पर क्रैक पाये गये थे, जिसके संबंध में मार्ग के संविदाकार को इस कार्यालय के संदर्भित पत्र क्र०-2 के माध्यम से शीघ्र खराब बी०सी० सतह को उखाड़ कर पुनः नवीन बी०सी० का कार्य करने हेतु लेख किया गया था।

संविदाकार ने उक्त खराब हिस्सों को उखाड़ कर पुनः बी०सी० कर दिया है, जिसका निरीक्षण दिनांक 18.02.2021 को प्रबंधक श्री अंशुल करोडिया द्वारा मौके पर किया गया और पाया कि संविदाकार द्वारा खराब हुई बी०सी० सतह को गुणवत्ता पूर्वक पुनः नवीन बी०सी० कर दी गई है। सावर सूचनार्थ संप्रेषित।

सहपत्र- निरंक।


(डी०के० स्वर्णकार)
संभागीय प्रबंधक
म.प्र. सड़क विकास निगम लि.
संभाग क्र. 1, रीवा