

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 4744 तारंकित परिशिष्ट 'क'  
मिनी स्मार्ट सिटी, रतलाम अंतर्गत निर्माण प्रारंभ किये गये कार्यों की जानकारी एवं प्रगति रिपोर्ट

क्र.	कार्य का नाम	कार्यों की प्रगति जानकारी (प्रतिशत में)				अद्यतन स्थिति
		घटक अनुसार भौतिक प्रगति	घटक अनुसार वित्तीय प्रगति	परियोजना अनुसार भौतिक प्रगति	परियोजना अनुसार वित्तीय प्रगति	
1	शास्त्री नगर मुख्य मार्ग (नयी सड़क से पॉवर हाउस)	3	2.5			कार्य में आंशिक संशोधन किये गये है, पुनः प्रारंभ किया जाना है।
2	कृषि उपज मंडी (महू रोड) से फाउंटेन चौराहा होते हुए कालेक्ट्रेट	28	25			कार्य प्रगतिरत है।
3	कॉन्वेंट स्कूल से तलैया (शेरानीपुरा जमात खाना)	10	9	10	8	कार्य में आंशिक संशोधन किये गये है, पुनः प्रारंभ किया जाना है।
4	उकाला रोड से पी.डब्ल्यू रोड होते हुए चार चक्की चौक- सेथिआ गार्डन, एस्सर पेट्रोल पम्प, ईदगाह डायवर्सन रोड, बजरंग नगर	5	2.6			कार्य प्रगतिरत है।
5	अमृत सागर तालाब का कार्य	11	10			जिला निगरानी समिति की बैठक द्वारा उक्त घटक के शेष कार्य निरस्त किये गए है।

[ 16/3/2021 ]

MPUDCL (P)  
Procurement Officer  
M.P. Udaipur  
District

अनुभाग अधिकारी  
मध्यप्रदेश शासन  
नगर विकास एवं पर्यावरण विभाग