

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 3610 द्वारा इंजीनियर प्रदीप लारिया

राशि रु लाख में

स. क्र.	विधानसभा क्षेत्र	रेल्वे ओवर ब्रिज का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति का विवरण		लागत	कार्य प्रारंभ/अप्रारंभ	कार्य की अद्यतन स्थिति
			राशि	दिनांक			
1	2	3	4	5	6	7	
1.	नरयावली-40	सागर जिले के गढपहसा-मकरोनियाँ मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-26 का छूटा हुआ भाग) एवं सागर-मकरोनियाँ रेलखण्ड के कि.मी. 1052/6-7 के सम्पार क्रमांक-28 पर आर.ओ.बी. का निर्माण।	1434.16	12.04.2018	1434.16	कार्य प्रगति पर	उक्त रेल्वे ओवर ब्रिज म.प्र. शासन के तृतीय अनुपूरक बजट वर्ष 2017-18 अंतर्गत स्वीकृत है। म.प्र. शासन के पत्र क्र.-एफ-43/02/2018/19/यो-1517 दिनांक 12.04.2018 द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है एवं 30% पूर्ण किया जा चुका है।
2.	नरयावली-40	सागर शहर में बीना-कटनी रेल्वे सेक्शन के कि.मी. 1050/1-2 में सम्पार क्रमांक-25 पर आर.ओ.बी. निर्माण।	-	-	3000.00	अप्रारंभ	उक्त रेल्वे ओवर ब्रिज म.प्र. शासन के मुख्य बजट वर्ष 2021-22 अंतर्गत स्वीकृत है। आर.ओ.बी. का संयुक्त निरीक्षण रेल्वे विभाग के अधिकारियों के साथ दिनांक 09.12.2020 को किया गया। स्वीकृति प्राप्त नहीं।
3.	नरयावली-40	सागर शहर के रेल्वे स्टेशन से छावनी परिषद को जोड़ने वाला मार्ग एवं बीना-कटनी रेल्वे सेक्शन के कि.मी. 1050/7-8 में सम्पार क्रमांक-26 पर आर.ओ.बी. निर्माण।	-	-	2331.19	अप्रारंभ	उक्त रेल्वे ओवर ब्रिज म.प्र. शासन के मुख्य बजट वर्ष 2021-22 अंतर्गत स्वीकृत है। कार्य हेतु राशि रु. 2331.19 लाख का डी.पी.आर. तैयार किया गया है। प्रशासकीय स्वीकृति अप्राप्त।
4.	नरयावली-40	सागर शहर में बीना-कटनी रेल्वे सेक्शन के कि.मी. 1051/1-2 में सम्पार क्रमांक-27 पर आर.ओ.बी. निर्माण।	-	-	2054.50	अप्रारंभ	उक्त रेल्वे ओवर ब्रिज म.प्र. शासन के मुख्य बजट वर्ष 2021-22 अंतर्गत स्वीकृत है। कार्य हेतु राशि रु. 2054.50 लाख का डी.पी.आर. तैयार किया गया है। प्रशासकीय स्वीकृति अप्राप्त।
5.	नरयावली-40	सागर शहर में रजाखेड़ी-सेमरा मार्ग एवं बीना-कटनी रेल्वे सेक्शन के कि.मी. 1054/1-2 में सम्पार क्रमांक-29 पर आर.ओ.बी. निर्माण।	-	-	2500.00	अप्रारंभ	उक्त रेल्वे ओवर ब्रिज म.प्र. शासन के मुख्य बजट वर्ष 2021-22 अंतर्गत स्वीकृत है। आर.ओ.बी. का संयुक्त निरीक्षण रेल्वे विभाग के अधिकारियों के साथ दिनांक 09.12.2020 को किया गया। स्वीकृति प्राप्त नहीं।
6.	नरयावली-40	सागर शहर में गुड़ा-लिधौरा-डुंगासरा मार्ग एवं बीना-कटनी रेल्वे सेक्शन के कि.मी. 1059/2-3 में सम्पार क्रमांक-32 पर आर.ओ.बी. निर्माण।	-	-	1999.11	अप्रारंभ	उक्त रेल्वे ओवर ब्रिज म.प्र. शासन के मुख्य बजट वर्ष 2021-22 अंतर्गत स्वीकृत है। कार्य SFC की 209वीं बैठक दिनांक 23.02.2022 में अनुमोदित। प्रशासकीय स्वीकृति अप्राप्त।
			योग:-		1434.16		
					13318.96		