

**विधानसभा अतारंकित प्रश्न क्रमांक 491 सदन में उत्तर देने का दिनांक 08.03.2022**  
**माननीय विधायक श्री दिव्यराज सिंह**

**विधानसभा सिरमौर अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा विगत 05 वर्षों में स्वीकृत कार्यों का विवरण**

क्र.	कार्य का नाम	पैकेज क्रमांक	स्वीकृति दिनांक	स्वीकृति लागत राशि (रु. लाख में)	कार्यादेश दिनांक	अनुबंधानुसार कार्य पूर्णता की नियत अवधि	कार्य पूर्णता की वास्तविक अवधि	क्या कार्य नियत समयावधि में पूर्ण किया गया (हाँ/नहीं)	यदि नहीं तो क्यों	
									कारण	संबंधित के विरुद्ध की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बराह डभौरा रोड से लोहरावैनी	एमपी 32164	26.09.2016	75.45	20-Mar-17	बारह माह	सत्ताइस माह	नहीं	निजी भूमि विवाद	अर्धदण्ड की वसूली राशि रु. 2644500
2	बड़ा डभौरा रोड से कोटा	एमपी 32164	26.09.2016	75.60	20-Mar-17	बारह माह	सत्ताइस माह	नहीं	निजी भूमि विवाद	
3	लूक भनिगावां रोड से बरहटा	एमपी 32164	26.09.2016	84.79	20-Mar-17	बारह माह	सत्ताइस माह	नहीं	निजी भूमि विवाद	
4	लोनी 521 से रघुनाथपुर	एमपी 32173	09.01.2018	76.97	20-Aug-18	बारह माह	कार्य प्रगति पर है	नहीं	-	
5	पटहरा लटियार कुशहा से खम्हरिया व्हागा केनाल	एमपी 32173	09.01.2018	100.87	20-Aug-18	बारह माह	कार्य प्रगति पर है	नहीं	-	विलम्ब हेतु राशि रु. 3925797 रोकी गई है
6	हरदोली से ओबरी	एमपी 32173	09.01.2018	248.00	20-Aug-18	बारह माह	कार्य प्रगति पर है	नहीं	-	
7	देउखर जवा रोड से कुठिला	एमपी 32175	05.04.2018	74.12	27-Sep-18	बारह माह	सोलह माह	नहीं	निजी भूमि विवाद	भूमि विवाद के कारण अर्धदण्ड की राशि शून्य
8	बराह डभौरा रोड से पनवारकला	एमपी 32175	05.04.2018	138.57	27-Sep-18	बारह माह	सोलह माह	नहीं	भूमि विवाद	भूमि विवाद के कारण अर्धदण्ड की राशि शून्य
9	बराह डभौरा रोड से बरेठीकला (सोकर नदी)	एमपी 32-बी-07	26.09.2016	256.43	15-Jun-17	चौबिस माह	तेतिस माह	नहीं	भूमि विवाद	अर्धदण्ड की वसूली राशि रु. 293000

क्र.	कार्य का नाम	पैकेज क्रमांक	स्वीकृति दिनांक	स्वीकृति लागत राशि (रु. लाख में)	कार्यदिश दिनांक	अनुबंधानुसार कार्य पूर्णता की नियत अवधि	कार्य पूर्णता की वास्तविक अवधि	क्या कार्य नियत समयवधि में पूर्ण किया गया (हाँ/नहीं)	यदि नहीं तो क्यों	
									कारण	संबंधित के विरुद्ध की गई कार्यवाही
10	पैरा जावा रोड जानकहाई ब्रिज	एमपी 32-बी-08	26.09.2016	211.04	19-Mar-17	चौबिस माह	छत्तीस माह	नहीं	भूमि विवाद एवं डायवर्सन न होने	अर्थदण्ड की वसूली राशि रु. 223430
11	बराह डभौरा रोड से लोहरौनी	एमपी 32-बी-09	26.09.2016	123.41	7-Feb-17	अठारह माह	पन्दह माह	हां	-	-
12	हरदोली से ओबारी ब्रिज	एमपी 32-बी-11	25.05.2018	392.68	18-Jan-19	चौबिस माह	तेइस माह	हां	-	-
13	अतरैता घूमन रोड से रिमारी	एमपी 32602	20.09.2017	601.98	25-Apr-18	बारह माह	चौदह माह	नहीं	वन भूमि	भूमि विवाद के कारण अर्थदण्ड की राशि शून्य
14	रामबाग चौराहा से मोहरिया	एमपी 32-बी-012	24.01.2019	226.43	2-Jul-19	अठारह माह	बारह माह	हां	-	-
15	रामबाग चौराहा से मोहरिया	एमपी 32-बी-013	24.01.2019	117.09	2-Jul-19	अठारह माह	बारह माह	हां	-	-
16	जनकहाई से बाबुपुर वाया पैरा	एमपी 32703	10.02.2020	1592.63	10-Sep-20	अठारह माह	कार्य प्रगति पर है	-	-	-
17	औकरिया रोड से घूमन	एमपी 32707	03.07.2020	476.68	14-Oct-20	बारह माह	बारह माह	हां	-	-
18	T07-देवखर से जवा	एमपी 32717	11.05.2021	494.98	13-Aug-21	बारह माह	कार्य प्रगति पर है	-	-	-