

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं के प्रगति की जानकारी

क्र०	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	ग्राम	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति	पेयजल प्रदाय किये जाने की स्थिति	कार्य पूर्ण किये जाने की समय सीमा	रिमाक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सिरमौर	उमरी	उमरी	प्रगतिरत	अप्रारंभ	30.09.2022	-
2	सिरमौर	कोचरी	कोचरी	प्रगतिरत	अप्रारंभ	31.08.2022	-
3	सिरमौर	खैरहन	खैरहन	प्रगतिरत	अप्रारंभ	30.09.2022	-
4	सिरमौर	डेलही	डेलही	प्रगतिरत	अप्रारंभ	30.09.2022	-
5	सिरमौर	तिलखन	तिलखन	प्रगतिरत	अप्रारंभ	30.09.2022	-
6	सिरमौर	पथरी	पथरी	प्रगतिरत	अप्रारंभ	30.09.2022	-
7	सिरमौर	पल्हान	पल्हान	प्रगतिरत	अप्रारंभ	30.09.2022	-
8	सिरमौर	बदरौव तिवरियान	बदरौव तिवरियान	पूर्ण	प्रारंभ	-	-
9	सिरमौर	राजगढ	राजगढ	प्रगतिरत	अप्रारंभ	30.09.2022	-
10	सिरमौर	रिमारी	रिमारी	प्रगतिरत	अप्रारंभ	30.09.2022	-
11	सिरमौर	बदरौव गौतमान	बदरौव गौतमान	प्रगतिरत	अप्रारंभ	30.09.2022	-
12	सिरमौर	बदरौव तिवरियान	भेडरहा	पूर्ण	प्रारंभ	-	-
13	सिरमौर	जामू	जामू	प्रगतिरत	अप्रारंभ	30.09.2022	-
14	सिरमौर	शाहपुर	शाहपुर	प्रगतिरत	अप्रारंभ	30.09.2022	-
15	सिरमौर	दुलहरा	दुलहरा	प्रगतिरत	अप्रारंभ	30.09.2022	-
16	जवा	अंतरैला	अंतरैला	प्रगतिरत	अप्रारंभ	30.09.2022	-
17	जवा	कचनपुर	कचनपुर	प्रगतिरत	अप्रारंभ	30.09.2022	-
18	जवा	कल्याणपुर	कल्याणपुर	प्रगतिरत	अप्रारंभ	30.09.2022	-
19	जवा	कल्याणपुर 55	कल्याणपुर 57	प्रगतिरत	अप्रारंभ	30.09.2022	-
20	जवा	कसियारी	कसियारी	प्रगतिरत	अप्रारंभ	30.09.2022	-
21	जवा	कोटवा खास	कोटवा खास	प्रगतिरत	अप्रारंभ	31.08.2022	-
22	जवा	खम्हरिया 17	खम्हरिया 17	प्रगतिरत	अप्रारंभ	30.09.2022	-
23	जवा	खोहा	खोहा	प्रगतिरत	अप्रारंभ	30.09.2022	-
24	जवा	सैदुरहा	जिरीहा	-	-	-	नगर परिषद् डमौरा द्वारा अमृत योजना के अंतर्गत कार्य कराया जायेगा।
25	जवा	चौखण्डी	चौखण्डी	पूर्ण	प्रारंभ	-	-
26	जवा	चौर	चौर	प्रगतिरत	अप्रारंभ	30.09.2022	-
27	जवा	जनकहाई कला	जनकहाई कला	प्रगतिरत	अप्रारंभ	30.09.2022	-
28	जवा	जवा	जवा	प्रगतिरत	अप्रारंभ	31.08.2022	-
29	जवा	दरहा	दरहा	प्रगतिरत	अप्रारंभ	30.09.2022	-
30	जवा	नगमा	नगमा	प्रगतिरत	अप्रारंभ	30.09.2022	-
31	जवा	नष्टिगवा	नष्टिगवा	प्रगतिरत	अप्रारंभ	30.09.2022	-
32	जवा	पटेहरा	पटेहरा	पूर्ण	प्रारंभ	-	-
33	जवा	पनवार कला	पनवार कला	प्रगतिरत	अप्रारंभ	30.09.2022	-
34	जवा	बरहुला	बरहुला सीगाटोला	प्रगतिरत	अप्रारंभ	30.09.2022	-
35	जवा	बोसड	बोसड	प्रगतिरत	अप्रारंभ	30.09.2022	-
36	जवा	रसगढवा	रसगढवा	प्रगतिरत	अप्रारंभ	30.09.2022	-
37	जवा	रिमारी	रिमारी	प्रगतिरत	अप्रारंभ	30.09.2022	-
38	जवा	लूक	लूक	प्रगतिरत	अप्रारंभ	30.09.2022	-

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 253 प्रश्नकर्ता श्री दिव्यराज सिंह


जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं के प्रगति की जानकारी

क्र०	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	ग्राम	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति	पेयजल प्रदाय किये जाने की स्थिति	कार्य पूर्ण किये जाने की समय सीमा	रिमाक
1	2	3	4	5	6	7	8
39	जवा	सितलहा	सितलहा	प्रगतिरत	अप्रारंभ	31.08.2022	-
40	जवा	अकौरिया	अकौरिया	प्रगतिरत	अप्रारंभ	30.09.2022	-
41	जवा	गोदुरहा	गोदुरहा	प्रगतिरत	अप्रारंभ	30.09.2022	-
42	जवा	मदरी	मदरी	प्रगतिरत	अप्रारंभ	30.09.2022	-
43	जवा	दौंदर	दौंदर	प्रगतिरत	अप्रारंभ	30.09.2022	-
44	जवा	दौंदर	रघुनाथपुर	प्रगतिरत	अप्रारंभ	30.09.2022	-
45	जवा	छतैनी	लोनी 521	प्रगतिरत	अप्रारंभ	30.09.2022	-
46	जवा	कटांगी	कटांगी	प्रगतिरत	अप्रारंभ	30.09.2022	-
47	जवा	बरोली ठकुरान	बरोली ठकुरान	प्रगतिरत	अप्रारंभ	30.09.2022	-
48	जवा	उपरवार	गुड पटैती	प्रगतिरत	अप्रारंभ	30.09.2022	-
49	जवा	सोहावल कला	सोहावल कला	प्रगतिरत	अप्रारंभ	30.09.2022	-
50	जवा	अकौरी	बरसेना	प्रगतिरत	अप्रारंभ	31.08.2022	-
51	जवा	अतरैया	महाराजपुरा	प्रगतिरत	अप्रारंभ	31.08.2022	-
52	जवा	कंचनपुर	सेहुडा 547	प्रगतिरत	अप्रारंभ	31.08.2022	-
53	जवा	कंचनपुर	सेहुडा 549	प्रगतिरत	अप्रारंभ	31.08.2022	-
54	जवा	किरहाई	पूर्वा जोखुराम	प्रगतिरत	अप्रारंभ	31.08.2022	-
55	जवा	कोटवाखास	कोटवा कामोदसिंह	प्रगतिरत	अप्रारंभ	31.08.2022	-
56	जवा	कोटवाखास	कोटवा गोविन्दसिंह	प्रगतिरत	अप्रारंभ	31.08.2022	-
57	जवा	खन्हरिया	जोडावरपुर 202	प्रगतिरत	अप्रारंभ	31.08.2022	-
58	जवा	खन्हरिया	जोडावरपुर 203	प्रगतिरत	अप्रारंभ	31.08.2022	-
59	जवा	खारा	भटमोजरा	प्रगतिरत	अप्रारंभ	31.08.2022	-
60	जवा	खारा	सलैया खुर्द 525	प्रगतिरत	अप्रारंभ	31.08.2022	-
61	जवा	गोहटा न० 1	गोबरा	प्रगतिरत	अप्रारंभ	31.08.2022	-
62	जवा	गोहटा न० 1	सिग्मा	प्रगतिरत	अप्रारंभ	31.08.2022	-
63	जवा	गौहना	इटौरा	प्रगतिरत	अप्रारंभ	31.08.2022	-
64	जवा	छतैनी	बेनीडीह	प्रगतिरत	अप्रारंभ	31.08.2022	-
65	जवा	टिकैतनपुरा	किटहा 63	प्रगतिरत	अप्रारंभ	31.08.2022	-
66	जवा	टिकैतनपुरा	कोलहा 85	प्रगतिरत	अप्रारंभ	31.08.2022	-
67	जवा	टिकैतनपुरा	पतिहनपुरा	प्रगतिरत	अप्रारंभ	31.08.2022	-
68	जवा	टिकैतनपुरा	पाती 323	प्रगतिरत	अप्रारंभ	31.08.2022	-
69	जवा	तिली	तिली	प्रगतिरत	अप्रारंभ	31.08.2022	-
70	जवा	देवरी	कांटी 60	प्रगतिरत	अप्रारंभ	31.08.2022	-
71	जवा	नष्टगवाँ	खैरा	प्रगतिरत	अप्रारंभ	31.08.2022	-
72	जवा	नीवा	तेजन्हा	प्रगतिरत	अप्रारंभ	31.08.2022	-
73	जवा	बाबा की बरोली	माडन	प्रगतिरत	अप्रारंभ	31.08.2022	-
74	जवा	मगडीर	घुनगी	प्रगतिरत	अप्रारंभ	31.08.2022	-
75	जवा	मगडीर	देवपुजा	प्रगतिरत	अप्रारंभ	31.08.2022	-
76	जवा	सितलहा	बसुआर	प्रगतिरत	अप्रारंभ	31.08.2022	-
77	जवा	सोहावल खुर्द	करोदहाई	प्रगतिरत	अप्रारंभ	31.08.2022	-
78	जवा	सोहावल खुर्द	गदुहाई	प्रगतिरत	अप्रारंभ	31.08.2022	-
79	जवा	सोहावल खुर्द	भमरहा	प्रगतिरत	अप्रारंभ	31.08.2022	-


विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 253 प्रश्नकर्ता श्री दिव्यराज सिंह

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं के प्रगति की जानकारी

क्र०	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	ग्राम	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगतिरत	पेयजल प्रदाय किये जाने की स्थिति	कार्य पूर्ण किये जाने की समय सीमा	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
80	जवा	हरदहन	हरदहन	प्रगतिरत	अप्रारंभ	31.08.2022	-
81	गरोव	चौरी	चौरी	-	-	-	स्त्रोत में पर्याप्त जल आवक क्षमता प्राप्त न होने के कारण कार्य नहीं किया गया है।
82	गरोव	मदरी	मदरी	प्रगतिरत	अप्रारंभ	30.10.2022	-
83	गरोव	दादर कोठार	कपुरी	पूर्ण	प्रारंभ	-	-


प्रभारी अधिकारी
 विधान सभा प्रकाश
 कार्यालय प्रमुख प्रभाग
 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल

कार्यपालन यंत्री
 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड
 रीवा (MOPRO)


अनुभाग अधिकारी
 मध्यप्रदेश शासन
 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
 मंत्रालय, भोपाल