

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1058 अतारकित (श्री सुनील सराफ)  
प्रश्न क्रमांक 815 दिनांक 28.07.2022 में उल्लेखित ग्रामों में जल जीवन मिशन अन्तर्गत नल जल योजनाओं की अद्यतन स्थिति


क्रमांक	विकासखण्ड	वि.स. क्षेत्र	योजना के ग्राम का नाम	योजना की अद्यतन स्थिति		जल प्रदाय प्रारंभ (हाँ/नहीं)	यदि जल प्रदाय प्रारंभ नहीं तो कब तक प्रारंभ होगा	टिप्पणियाँ
				निधिदा/अनुबंध की स्थिति	कार्य आधारित/प्रगतिरत			
01	02	03	04	05	06	07	08	09
1	अनूपपुर	कोतमा	सकोला	अनुबंध संपादित	प्रगतिरत	नहीं	कार्य प्रगतिरत है। अतः एक निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।	-
2	अनूपपुर	कोतमा	दारसागर	अनुबंध संपादित	प्रगतिरत	नहीं	कार्य प्रगतिरत है। अतः एक निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।	-
3	अनूपपुर	कोतमा	पकरिया	अनुबंध संपादित	प्रगतिरत	नहीं	कार्य प्रगतिरत है। अतः एक निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।	-
4	अनूपपुर	कोतमा	पोड़ी	-	अप्रारंभ	नहीं	निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।	योजना क्रियान्वयन हेतु सफल स्रोत विकसित करने की कार्यवाही की जा रही है।
5	अनूपपुर	कोतमा	ऊरा	अनुबंध संपादित	प्रगतिरत	नहीं	कार्य प्रगतिरत है। अतः एक निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।	-
6	अनूपपुर	कोतमा	चौड़ी	-	अप्रारंभ	नहीं	निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।	योजना क्रियान्वयन हेतु सफल स्रोत विकसित करने की कार्यवाही की जा रही है।
7	अनूपपुर	कोतमा	कोहका	अनुबंध संपादित	प्रगतिरत	नहीं	कार्य प्रगतिरत है। अतः एक निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।	-
8	अनूपपुर	कोतमा	जमुड़ी	अनुबंध संपादित	प्रगतिरत	नहीं	कार्य प्रगतिरत है। अतः एक निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।	-
9	अनूपपुर	कोतमा	पिपरहा	अनुबंध संपादित	प्रगतिरत	नहीं	कार्य प्रगतिरत है। अतः एक निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।	-

प्रश्न सं. [क 1058]

10	अनूपपुर	कोतमा	रेउंदा	अनुकथ संपादित	प्रगतिरत	नहीं	कार्य प्रगतिरत है। अतः एक निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।	-
11	अनूपपुर	कोतमा	फुलकोना	अनुकथ संपादित	प्रगतिरत	नहीं	कार्य प्रगतिरत है। अतः एक निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।	-
12	कोतमा	कोतमा	कटकोना	अनुकथ संपादित	प्रगतिरत	नहीं	कार्य प्रगतिरत है। अतः एक निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।	-

कार्यपालन यंत्री  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड  
अनूपपुर (मो०२०)

  
कार्यपालन यंत्री  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड  
अनूपपुर (मो०२०)

  
अनुभाग अधिकारी  
मध्य प्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
इन्दौर, मध्य प्रदेश

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1058 अतारांकित (श्री सुनील सराफ)  
प्रश्नांश (ग) से संबंधित

क्रमांक	विकासखण्ड	वि.स. क्षेत्र	योजना के ग्राम का नाम	योजना की अद्यतन स्थिति		यदि कार्य अप्रारंभ है तो कब तक प्रारंभ होगा	टिप्पणियाँ
				निविदा/अनुबंध की स्थिति	कार्य प्रारंभ/अप्रारंभ		
01	02	03	04	05	06	07	08
1	अनूपपुर	कोतमा	लामाटोला	अनुबंध समाप्त	अप्रारंभ	दिनांक 05.12.2022 को अनुबंध सम्पादन उपरान्त कार्यादेश जारी किए गए हैं। ठेकेदार को अखिलंब कार्य प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया गया है।	-
2	अनूपपुर	कोतमा	डडईबहरा	निविदा स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	अप्रारंभ	निविदा स्वीकृति एवं अनुबंध सम्पादन उपरान्त कार्य प्रारंभ कराया जावेगा।	-
3	अनूपपुर	कोतमा	बरबरपुर	निविदा स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	अप्रारंभ	निविदा स्वीकृति एवं अनुबंध सम्पादन उपरान्त कार्य प्रारंभ कराया जावेगा।	-

प्रधानी अधिकारी  
विधान सभा प्रकोष्ठ  
कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
अनूपपुर

कार्यपालन यंत्री  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड  
अनूपपुर (MOPO)