

## प्रपत्र-अ

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग भिण्ड म.प्र.  
विधान सभा अतारंकित प्रश्न क्रमांक 3165 द्वारा श्री मेवाराम जाटव विधायक  
विधान सभा क्षेत्र गोहद अन्तर्गत स्वीकृत एवं निर्माणाधीन कार्यों की जानकारी।


स. क्र.	मार्ग का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	पुल/ पुलियाओं की संख्या	प्रशासकीय स्वीकृति का विवरण		उकेदार/एजेन्सी का नाम	अनुवन्धनुसार कार्य पूर्ण होने का दिनांक	दिनांक	रिमाक
				राशि (लाखों में)	दिनांक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	चक बरौना से चक टिटौन मार्ग।	1.00	1	85.67	8.3.2018	मै. रुद्र कंस्ट्रक्शन	08.07.2020		उक्त मार्ग पर 500 मी. लम्बाई में सी.सी. कार्य उपरोक्त विवाद की स्थिति निर्मित होने से कार्य बंद।
2	छीमका से बसारा मार्ग।	0.58	0	96.10	25.11.2019	श्री शैलेन्द्र सिंह तोमर	10.10.2021		कार्य प्रगति पर।
3	एँडोरी से महोरी का पुरा मार्ग।	2.10	2	112.92	25.11.2019	श्री शैलेन्द्र सिंह तोमर	10.10.2021		कार्य प्रगति पर।
4	जास्ट से सिद्ध बाबा मंदिर मार्ग।	0.60	0	57.86	16.03.2020	मै. परमार कंस्ट्रक्शन	19.04.2021		कार्य प्रगति पर।
5	मालनपुर रिटौरा मार्ग के अंतर्गत यू. सेप. की सेप नाली एवं टोवाल का निर्माण।	0.00	0	81.93	16.03.2020				भूमि विवाद की स्थिति निर्मित होने से कार्य बंद।
6	जिगनियां गृहीसर मार्ग।	3.70	0	302.88	16.01.2023	-	-		कार्य की निविदा दिनांक 23.02.2023 को खोली जाकर निविदा स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में।
7	गोहद मौ एम.डी.आर. मार्ग से पाली डिरमन जखरा से खालियर मार्ग।	3.60	0	295.17	16.01.2023	-	-		कार्य की निविदा दिनांक 23.02.2023 को खोली जाकर निविदा स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में।
8	जवासा सुनारपुरा गोहद फोरलेन मुख्य जिला मार्ग से धमसा धनौली स्टेट हाइवे तक मुख्य जिला मार्ग।	23.30	0	1774.43	07.02.2023	-	-		कार्य की निविदा दिनांक 25.02.2023 को खोली जानी है।
9	नोनेरा पहुँच मार्ग।	2.10	0	111.25	07.02.2023	-	-		कार्य की निविदा दिनांक 23.02.2023 को खोली जाकर निविदा स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में।

मार्ग का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	पुल/ पुलियाओं की संख्या	प्रशासकीय स्वीकृति का विवरण		टेकदार/एजेन्सी का नाम	अनुबन्धानुसार कार्य पूर्ण होने का दिनांक	टिप्पण
			राशि (लाखों में)	दिनांक			
10 विपरसाना पहुँच मार्ग।	0.60	0	57.33	07.02.2023	-	-	कार्य की निविदा दिनांक 23.02.2023 को खोली जाकर निविदा स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में।
11 गौहद चित्तौरा मौं मार्ग।	9.70	0	915.17	04.01.2023	-	-	कार्य की निविदा दिनांक 09.03.2023 को खोली जावेगी।
योग:-			3890.71	-	-	-	-

### सेतु परिक्षेत्र की जानकारी


1	भिण्ड जिले में खुर्द-चन्द्रहरा मार्ग में वेसली नदी पर पहुँच मार्ग सहित पुल निर्माण कार्य।	-	1	673.59	14.11.2022 (पुनरीक्षित)	मै. ओम प्रकाश शर्मा, लहार भिण्ड	10.04.2023	कार्य लगभग 60 प्रतिशत पूर्ण
2	भिण्ड जिले में सिहौनिया-भौनपुरा मार्ग से चिराई भौनपुरा मार्ग में आसन नदी पर पहुँच मार्ग सहित जलमनीय पुल निर्माण कार्य।	-	1	1034.20	12.06.2020	मै. शुभम कन्स्ट्रक्शन, सिद्धेश्वर कॉलोनी, शिवपुरी	24.04.2023	कार्य लगभग 70 प्रतिशत पूर्ण

मुख्य अभियंता (रोड)  
कार्या.प्र.अ.तो.नि.वि. भोपाल

  
अवर सचिव  
राज्यमंत्री शासन  
लोक निर्माण विभाग  
भद्रालय

माननीय श्री मेवाराम जाटव  
प्रश्न क्र. 3165 (अतारांकित)

स.क्र.	गोहद विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत मार्ग/पुल-पुलिया	निर्माण एजेंसी/निवेशकर्ता का नाम	कार्य पूर्णता दिनांक	गोहद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति	रिमांक
1	पोरसा-मेहगाँव-मौ-सेवड़ा राज्य राजमार्ग क्र. 1 के खण्ड किमी- 48 से 68 तक (ल. =20 किमी.) मय 15 नग पुल-पुलिया स्वीकृत है।	मेसर्स आर.सी.एल पोरसा हाईवे प्रा.लि. मैनपुरी (उ.प्र.)	अनुबंधानुसार 03.09.2022 तक तथा समयावृद्धि दिनांक 02.03.2023 तक निर्धारित है।	गोहद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृति अनुसार मार्ग मय 15 नग पुल-पुलिया का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।	-

  
 सचिव  
 मध्य प्रदेश शासन  
 लोक निर्माण विभाग  
 मंत्रालय