



## Jabalpur Smart City Limited

### परिशिष्ट 'क' अ

घमापुर से चुंगी चौकी अंतर्गत वैधानिक व्यवधानों एवं स्थल अनुपलब्धता के कारण निम्नानुसार स्थानों/ भवनों पर आंशिक नाली कनेक्टिविटी कार्य लंबित है एवं अस्थायी व्यवस्था निर्मित है-

1. CH - 90 m. RHS
2. CH - 66 m. LHS
3. CH - 144 m. LHS
4. CH - 208 m. LHS
5. CH - 405 m. LHS
6. CH - 870 m. RHS
7. CH - 608 m. RHS

घमापुर से चुंगी चौकी क्षेत्र में फुटपाथ निर्माण कार्य भवन स्वामियों के भवन होने के कारण स्थल अनुपलब्धता के कारण नहीं किया जा सका।

गोकलपुर से रांझी क्षेत्रांतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेज क्षेत्रांतर्गत के दोनों ओर के भाग को छोड़कर शेष जगह पर स्थल अनुपलब्धता के कारण फुटपाथ निर्माण कार्य नहीं किया जा सका है।

अनुभाग अधिकारी  
सर्वप्रदेशीय विकास  
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

हार्दित तिवारी  
उप संचालक

कार्यपालन यंत्री  
जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड