

प्रश्न सं. [क. 3572]

सदन में उत्तर देने का दिनांक: 19/07/2024

मान. विधायक श्री विष्णु खत्री

प्रपत्र-अ

तारांकित प्रश्न क्रमांक : 3572

आर.डी.एस.एस. एवं एस.एस.टी.डीयोजनाअंतर्गत 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण का का
विवरण

क्र.	33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र का नाम	योजना का नाम	ठेकेदार/ एंजेसी का नाम	अवार्ड क्रमांक	कार्य प्रारंभ करने की दिनांक	कार्यपूर्णता की समय सीमा दिनांक
01	गढ़ाकला	आर.डी. एस.एस.	मेसर्स अग्रवाल पॉवर लिमि.भोपाल	क्रमांक MD/CZ/RDSS/Pck-III (SS)/Lot-I/NoA/116 date 07.12.2022	13-02-2023	अवार्ड जारी दिनांक से 02वर्ष अर्थात दि. 06.11.2024 तक पूर्ण कराने की समय सीमा है।
02	बौरासा (रोमरा)			क्रमांक MD/CZ/RDSS/Pck-III (SS)/Lot-I/NoA/116 date 07.12.2022	24-01-2023	अवार्ड जारी दिनांक से 02वर्ष अर्थात दि. 06.11.2024 तक पूर्ण कराने की समय सीमा है।
03	बसई			क्रमांक MD/CZ/RDSS/Pck-III (SS)/Lot-I/NoA/116 date 07.12.2022	05-02-2023	अवार्ड जारी दिनांक से 02वर्ष अर्थात दि. 06.11.2024 तक पूर्ण कराने की समय सीमा है।
04	इजगिरी			क्रमांक MD/CZ/RDSS/Pck-III (SS)/Lot-I/NoA/116 date 07.12.2022	वर्तमान में आवंटित जमीन असमतल होने एवं अत्यधिक भरावआवश्यक होने व पहुंच मार्ग सुगम नहीं होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है। अन्य स्थानदिल्लौद में (विधानसभा क्षेत्र -बैरसिया) ठेकेदार को जमीन आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अवार्ड जारी दिनांक से 02 वर्ष अर्थात दिनांक 06.11.2024 तक पूर्ण कराने की समय सीमा है।
05	परेवाखेडा			क्रमांक MD/CZ/RDSS/Pck-III (SS)/Lot-I/NoA/116 date 07.12.2022	प्रारंभ नहीं	अवार्ड जारी दिनांक से 02 वर्ष अर्थात दिनांक 06.11.2024 तक पूर्ण कराने की समय सीमा है।
06	खुकरिया	एस.एस. टी.डी	मेसर्स फोरयान इंटरप्राइजेज	क्रमांक&3697 fn- 09-02-2024	15-02-2024	अवार्ड जारी दिनांक से 180 दिवस के अंदर अर्थात 08.08.2024 तक पूर्ण कराने की समय सीमा है।

अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शाखा
भोपाल