

मिनी स्मार्ट सिटी परियोजना मैहर अन्तर्गत स्वीकृत-प्रचलित विकास कार्यों की अद्यतन स्थिति

स. क्र.	कार्य का नाम	निर्माण एजेंसी	प्रगति / स्थिति
1.	रजिस्ट्रेशन तथा ट्रिस्ट इंफोरमेशन सेंटर	म.प्र. अर्बन डेवलपमेंट कं. लि.	कार्य पूर्ण
2.	शहर की आंतरिक सड़कों का सौंदर्यीकरण तथा सूधार कार्य	म.प्र. अर्बन डेवलपमेंट कं. लि.	कार्य पूर्ण
3.	सड़क किनारे आश्रय स्थल	म.प्र. अर्बन डेवलपमेंट कं. लि.	कार्य पूर्ण
4.	तलाबों का सूधार कार्य	म.प्र. अर्बन डेवलपमेंट कं. लि.	कार्य पूर्ण
5.	स्नान घाट और नर्मदा किनारे चैनल निर्माण कार्य	म.प्र. अर्बन डेवलपमेंट कं. लि.	कार्य पूर्ण
6.	अलाउद्दीन चौराहे का सौंदर्यीकरण	नगर पालिका परिषद, मैहर	20% कार्य पूर्ण करने के बाद संविदाकार द्वारा कार्य छोड़ने के कारण पुनः निविदा का आमंत्रण कराया जाकर संविदाकार को अनुबन्ध की सूचना दी गई
7.	पूर्व दरवाजे से चन्डी देवी मार्ग रेल्वे स्टेशन तक नाली निर्माण	नगर पालिका परिषद, मैहर	कार्यादेश जारी किया जा चुका है, कार्य प्रारम्भ है।
8.	वार्ड क्रमांक 09 बसोरन टोला स्थित श्मशान घाट का विकास	नगर पालिका परिषद, मैहर	90% कार्य पूर्ण
9.	वार्ड क्रमांक 09 मानपुर श्मशान घाट का विकास	नगर पालिका परिषद, मैहर	90% कार्य पूर्ण
10.	वार्ड क्रमांक 24 पंजाबी मोहल्ला श्मशान घाट	नगर पालिका परिषद, मैहर	60% कार्य पूर्ण
11.	वार्ड क्रमांक 01 विवेकानन्द चौक का विकास	नगर पालिका परिषद, मैहर	75% कार्य पूर्ण
12.	घन्टाघर से कटनी तिराहे तक बी.टी. ओवर लेइंग	नगर पालिका परिषद, मैहर	कार्य पूर्ण
13.	झुलेलाल तिराहा का सौंदर्यीकरण	नगर पालिका परिषद, मैहर	कार्य पूर्ण
14.	रेल्वे स्टेशन से कटरा बाजार घन्टाघर तक बी.टी. ओवर लेइंग	नगर पालिका परिषद, मैहर	कार्य पूर्ण
15.	पूर्व दरवाजे से चन्डी देवी मार्ग रेल्वे स्टेशन तक बी.टी. ओवर लेइंग	नगर पालिका परिषद, मैहर	कार्य पूर्ण


 अनुभाग अधिकारी
 मध्यप्रदेश शासन
 ग्रामीण विकास एवं पर्यावरण विभाग