

कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, MOPRO राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
तकनीकी संभाग, सागर, (म.प्र.)

परिशिष्ट 'अ'

कृषि उपज मंडी समिति सागर के वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में निर्माण कार्यों की जानकारी

क्र.सं.	कार्य का नाम	वर्ष	निधि	तकनीकी स्वीकृति		प्रशासकीय स्वीकृति		निविदा जारी दिनांक	निविदा स्वीकृति		कार्यादेश दिनांक	लागत	पूर्ण/निर्माणार्थी/प्रतिक्रिया शेष
				क्र./दिनांक	राशि	क्र./दिनांक	राशि		पत्र दिनांक	दिनांक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	नवीन मंडी प्रांगण सागर में पेयजल व्यवस्था के कार्य-टीन शेड प्याऊ, एवं जल संरचनाओं की मरम्मत कार्य	2023-24	मंडी निधि	1071/02.02.24	10.00	1502/12.02.24	10.00	27-02-2024	218	14-06-2024	24-06-2024	10.00	पूर्ण
2	नवीन मंडी प्रांगण सागर में सेनेटरी व्यवस्था/सार्वजनिक शौचालय मरम्मत कार्य।	2023-24	मंडी निधि	1071/02.02.24	15.00	1504/12.02.24	15.00	27-02-2024	218	14-06-2024	20-07-2024	15.00	पूर्ण [अ. 1733]
3	नवीन मंडी प्रांगण सागर में प्रवेश द्वार सुधार/मरम्मत कार्य।	2023-24	मंडी निधि	1071/02.02.24	10.00	1506/12.02.24	10.00	27-02-2024	218	14-06-2024	24-06-2024	10.00	पूर्ण
4	नवीन मंडी प्रांगण में जल निकासी व्यवस्था, मरम्मत एवं निर्माण।	2023-24	मंडी निधि	1071/02.02.24	20.00	1508/12.02.24	20.00	27-02-2024	218	14-06-2024	28-06-2024	20.00	पूर्ण
5	नया बाजार/उपमण्डी करपुर/फल सब्जी मण्डी प्रांगण सागर में, 03 नग नलकूप खनन कार्य।	2023-24	मंडी निधि	1071/02.02.24	12.00	1510/12.02.24	12.00	27-02-2024	296	04-07-2024	20-07-2024	12.00	पूर्ण
6	नवीन मंडी प्रांगण भाग 1 सागर में केन्टीन के सामने टीन शेड निर्माण एवं नात्रियो का कवर्ड करने का कार्य।	2025-26	मंडी निधि	157/23.06.25	15.00	708/28.07.25	15.00	28-08-2025	530	20-11-2025	08-01-2026	0.00	प्रगतिरत [24/2/2026]

R. Kumar
AE

पृष्ठ-2

कार्य का नाम	वर्ष	निधि	तकनीकी स्वीकृति		प्रशासकीय स्वीकृति		निविदा जारी दिनांक	निविदा स्वीकृति		कार्यादेश दिनांक	लागत	पूर्ण / निर्माणधीन / प्रकिया शेष
			कं./दिनांक	राशि	कं./दिनांक	राशि		पत्र दिनांक	दिनांक			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7 मंडी प्रांगण सागर में कार्यालय भवन के ऊपर डोम (हाल) निर्माण	2025-26	मंडी निधि	157 / 23.06.25	18.00	708 / 28.07.25	18.00	28-08-2025	499	11-11-2025	03-12-2025	0.00	प्रगतिरत
8 मंडी प्रांगण सागर में बगीचा (गार्डन) निर्माण कार्य	2025-26	मंडी निधि	157 / 23.06.25	15.00	708 / 28.07.25	18.00	-	-	-	-	-	निविदा प्रकिया शेष
9 मंडी प्रांगण कं. 01 सागर के गेट नं. 02 में अनुज्ञा शाखा निकास द्वार निर्माण कार्य	2025-26	मंडी निधि	157 / 23.06.25	5.00	708 / 28.07.25	5.00	28-08-2025	499	11-11-2025	03-12-2025	0.00	प्रगतिरत
10 मंडी प्रांगण भाग 02 सागर में मेन गेट पर श्रेड निर्माण एवं फाउण्डेशन कार्य, जनरेटर विपिटिंग एट पम्प हाउस।	2025-26	मंडी निधि	157 / 23.06.25	13.52	708 / 28.07.25	13.52	28-08-2025	499	11-11-2025	03-12-2025	0.00	प्रगतिरत
11 उपमंडी करारपुर में निर्मित भवनो की मरम्मत एवं पुताई कार्य।	2025-26	मंडी निधि	157 / 23.06.25	18.61	708 / 28.07.25	18.61	28-08-2025	499	11-11-2025	03-12-2025	0.00	प्रगतिरत
12 उपमंडी शाहपुर में निर्मित भवनो की मरम्मत एवं पुताई कार्य।	2025-26	मंडी निधि	157 / 23.06.25	18.61	708 / 28.07.25	18.61	28-08-2025	499	11-11-2025	03-12-2025	0.00	प्रगतिरत
13 सब्जी मंडी तिलकांज में नाली निर्माण एवं जल निकासी एवं यूरिनल निर्माण।	2025-26	मंडी निधि	157 / 23.06.25	20.00	708 / 28.07.25	20.00	28-08-2025	499	11-11-2025	-	0.00	अनुबंध स्तर
14 मंडी प्रांगण कं. 02 में स्थित 07 नग शूफकम गोदाम के सामने (65x10 M) कवर्ड शेड निर्माण कार्य।	2025-26	मंडी निधि	2631 / 07.08.25	51.83	1204 / 08.11.25	51.83	-	-	-	-	-	निविदा प्रकिया शेष

R. N. N. A.E.

पिनल - 3

क्र.	कार्य का नाम	वर्ष	निधि	तकनीकी स्वीकृति		प्रशासकीय स्वीकृति		निविदा जारी दिनांक	निविदा स्वीकृति		कार्यादेश दिनांक	लागत	पूर्ण/निर्माणाधीन/प्रतिक्रिया शेष
				कं./दिनांक	राशि	कं./दिनांक	राशि		पत्र दिनांक	दिनांक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	जल व्यवस्था हेतु कुरंग का सुदृढीकरण कार्य (Rectangular well size 20m x 10 m) मंडी प्रांगण कं. 02 सागर	2025-26	मंडी निधि	2631 / 07.08. 25	48.27	1204 / 08.11. 25	48.27	-	-	-	-	-	निविदा प्रक्रिया शेष

B. P. R.
कृषि विभाग यंत्री

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
तकनीकी संभाग सागर, (म.प्र.)

B. P. R.
अधीक्षण यंत्री

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

(परिशिष्ट - 'अ' पृष्ठ संख्या 01 रु 03 तद)

G. S. D.
Goyind

B. P. R.

अनुमान आधेकारण
मुख्य प्रवेश सासन
कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल