

प्रश्न सं. [क. 1031]

पृष्ठ - १ से १ का

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक -1031 के प्रश्न भाग "क", "ख" एवं "ग" का परिशिष्ट "अ"

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री राजेश कुमार वर्मा
सदन में उत्तर देने का दिनांक 22.07.2026

पन्ना जिले की पुनौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा वर्ष 2022 से प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत निर्माण कार्यों एवं जिले के तकनीकी अधिकारियों की जानकारी

स.क्र.	स्वीकृत वर्ष	कार्य का नाम एवं स्थान	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि (लाख भौ)/दिनांक	प्रगतिरत/अपूर्ण/पूर्ण	अनुबंध अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित दिनांक	कार्य पूर्णता की वास्तविक दिनांक	निर्माण एजेंसी	टेकदार का नाम	भुगतान की गई राशि (लाख में)	जिले के तकनीकी अधिकारी का नाम	निरीक्षण दिनांक	समय -सीमा में कार्य पूर्ण नहीं होने से दोषियों पर की गई कार्यवाही
1	2023	प्रारंभिक स्वास्थ्य सेंटर, बाराहवाला का 01 की एवं 01 एवं 02 राशि अंतराल में सड़ित निर्माण कार्य।	295.45/02/03/2023	पूर्ण	21/06/2024	26-12-2025	ले. डि. वि. (मकान)	मिस. रमेश सिंह पटना	255.9	डी. जे. के. सेक्टर, बाराहवाला, सी. रमेश सिंह, सी. अजय कुमार, सी. जयदीप कुमार	9/10/2023, 24/12/2023, 29/02/2024, 5/08/2025, 22/09/2025, 21/08/2025, 25/08/2025, 5/09/2025, 22/09/2025, 27/09/2025, 8/10/2025, 4/11/2025, 7/11/2025, 9/11/2025, 18/12/2025, 26/12/2025, 18/1/2026, 9/10/2026, 6/12/2026, 28/10/2026, 24/12/2026, 23/29/02/2024, 18/10/2024, 13/1/2025, 25/01/2025, 23/21/4/2025, 30/10/2023, 6/12/2023, 28/10/2023, 24/12/2023, 29/12/2023, 29/2/2024, 18/10/2024, 13/01/2025, 25/01/2025, 3/04/2025, 21/4/2025	कार्य जिले में सड़ित निर्माण के दिनांक से राशि 255.45 रुपये अंतराल में सड़ित निर्माण की कार्यवाही में रही गई है।
2	2023	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुनौर में बी.पी.एच.यू. का निर्माण कार्य।	50/22/06/2023	पूर्ण	13/07/2024	31-12-2025	म.व. हाउसिंग कोट	मिस. अजय खत्री टांगेह	44.86	डी. जे. के. सेक्टर, बाराहवाला, सी. रमेश सिंह, सी. अजय कुमार, सी. जयदीप कुमार	26/10/2023, 21/11/2023, 17/02/2024, 12/06/2024, 4/27/06/2024, 15/07/2024, 13/08/2024, 16/10/2024, 24/12/2024, 8/01/2025, 25/01/2025, 15/05/2025, 25/06/2025, 26/06/2025, 25/07/2025, 1/08/2025	कार्य जिले में सड़ित निर्माण के दिनांक से राशि 301.667 रुपये अंतराल में सड़ित निर्माण की कार्यवाही में रही गई है।
3	2023	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवेन्द्रनगर में बी.पी.एच.यू. का निर्माण कार्य।	50/22/06/2023	पूर्ण	13/07/2024	31-12-2025	म.व. हाउसिंग कोट	मिस. अजय खत्री टांगेह	41.05	डी. जे. के. सेक्टर, बाराहवाला, सी. रमेश सिंह, सी. अजय कुमार, सी. जयदीप कुमार	26/10/2023, 21/11/2023, 17/02/2024, 12/06/2024, 4/27/06/2024, 15/07/2024, 13/08/2024, 16/10/2024, 24/12/2024, 8/01/2025, 25/01/2025, 15/05/2025, 25/06/2025, 26/06/2025, 25/07/2025, 1/08/2025, 25/12/2025	कार्य जिले में सड़ित निर्माण के दिनांक से राशि 301.667 रुपये अंतराल में सड़ित निर्माण की कार्यवाही में रही गई है।
4	2024	उपस्वास्थ्य सेंटर भवन, देवेन्द्रनगर का म.व. सी.एच.ओ. आवासगृह सहित निर्माण कार्य।	65/06/03/2024	पूर्ण	30/06/2026	30/06/2026	स्वास्थ्य विभाग	मिस. श्री राज कदम्बरान कान्ही पटना	52.5	डी. जे. के. सेक्टर, बाराहवाला, सी. रमेश सिंह, सी. अजय कुमार, सी. जयदीप कुमार	20/4/2025, 25/04/2025, 10/06/2025, 16/07/2025, 07/10/2025, 10/11/2025, 25/11/2025, 20/12/2025, 8/02/2026	
5	2024	उपस्वास्थ्य सेंटर भवन, बाराहवाला का म.व. सी.एच.ओ. आवासगृह सहित निर्माण कार्य।	65/06/03/2024	पूर्ण	30/06/2026	30/06/2026	स्वास्थ्य विभाग	मिस. श्री राज कदम्बरान कान्ही पटना	54	डी. जे. के. सेक्टर, बाराहवाला, सी. रमेश सिंह, सी. अजय कुमार, सी. जयदीप कुमार	10/03/2025, 13/03/2025, 30/03/2025, 02/05/2025, 18/06/2025, 05/08/2025, 13/08/2025, 5/09/2025, 10/09/2025, 23/09/2025, 8/11/2025, 12/11/2025, 22/11/2025, 4/12/2025, 2/01/2026, 25/12/2025, 7/12/2025, 10/01/2026, 15/01/2026, 28/01/2026, 10/02/2026	
6	2024	उपस्वास्थ्य सेंटर भवन, मुन्नाहा का म.व. सी.एच.ओ. आवासगृह सहित निर्माण कार्य।	65/06/03/2024	पूर्ण	30/06/2026	30/06/2026	स्वास्थ्य विभाग	मिस. श्री राज कदम्बरान कान्ही पटना	52.5	डी. जे. के. सेक्टर, बाराहवाला, सी. रमेश सिंह, सी. अजय कुमार, सी. जयदीप कुमार	06/05/2025, 17/05/2025, 29/05/2025, 18/06/2025, 18/07/2025, 23/08/2025, 25/10/2025, 7/11/2025, 9/11/2025, 12/11/2025, 2/01/2026, 2/12/2025, 7/12/2025, 16/12/2025, 10/01/2026, 16/01/2026, 30/01/2026	

प्रमुख स्वास्थ्य यंत्र
मुख्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी (Chief Medical & Health Officer)
Distt. Panna (M.P.)

SUB ENGINEER
NHM HEALTH DEPT.
DIST. PANNNA (M.P.)

		उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन १ वास्तुशिल्प का मय सीएचओ आवासगृह सहित निर्माण कार्य।	65/06/03/2024	पूर्ण	30/06/2026	30/06/2026	स्वास्थ्य विभाग	मिससे श्री राज कन्दुबन कपटी पन्ना	52.5	श्री बी.एस.यादव कार्यपालन यंत्री, सिकेन्द्र डम्डी उपचारी एनएचएम	17/04/2025, 25/04/2025, 11/05/2025, 25/06/2025, 5/22/07/2025, 19/11/2025, 20/11/2025, 3/01/2026, 15/01/2026, 18/01/2026, 20/11/2026, 28/01/2026, 21/02/2026
9	2024	उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन २ वास्तुशिल्प का मय सीएचओ आवासगृह सहित निर्माण कार्य।	65/06/03/2024	पूर्ण	30/06/2026	30/06/2026	स्वास्थ्य विभाग	मिससे श्री राज कन्दुबन कपटी पन्ना	54	श्री बी.एस.यादव कार्यपालन यंत्री, सिकेन्द्र डम्डी उपचारी एनएचएम	23/01/2026, 28/01/2026, 21/02/2026, 4/03/2026, 11/03/2026, 30/03/2026, 25/04/2026, 25/05/2026, 20/09/2026, 25/09/2026, 30/09/2026, 10/10/2026, 30/10/2026, 29/10/2026, 21/11/2026, 5/8/11/2026, 28/11/2026, 15/01/2027
10	2024	उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन ३ वास्तुशिल्प का मय सीएचओ आवासगृह सहित निर्माण कार्य।	65/06/03/2024	पूर्ण	30/06/2026	30/06/2026	स्वास्थ्य विभाग	मिससे श्री राज कन्दुबन कपटी पन्ना	54	श्री बी.एस.यादव कार्यपालन यंत्री, सिकेन्द्र डम्डी उपचारी एनएचएम	18/06/2025, 5/06/2025, 20/06/2025, 10/07/2025, 6/08/2025, 19/08/2025, 25/08/2025, 17/09/2025, 20/09/2025, 29/09/2025, 21/10/2025, 26/10/2025, 5/2/11/2025, 9/11/2025, 30/11/2025
11	2024	उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन ४ वास्तुशिल्प का मय सीएचओ आवासगृह सहित निर्माण कार्य।	65/06/03/2024	पूर्ण	30/06/2026	30/06/2026	स्वास्थ्य विभाग	मिससे श्री राज कन्दुबन कपटी पन्ना	54	श्री बी.एस.यादव कार्यपालन यंत्री, सिकेन्द्र डम्डी उपचारी एनएचएम	3/03/2025, 15/03/2025, 4/04/2025, 2/05/2025, 17/06/2025, 8/12/2025, 20/12/2025, 10/01/2026, 12/01/2026, 22/01/2026, 29/01/2026, 3/02/2026, 10/02/2026
12	2024	उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन ५ वास्तुशिल्प का मय सीएचओ आवासगृह सहित निर्माण कार्य।	65/06/03/2024	पूर्ण	30/06/2026	30/06/2026	स्वास्थ्य विभाग	मिससे श्री राज कन्दुबन कपटी पन्ना	52.5	श्री बी.एस.यादव कार्यपालन यंत्री, सिकेन्द्र डम्डी उपचारी एनएचएम	15/03/2025, 13/03/2025, 3/04/2025, 8/05/2025, 23/05/2025, 23/07/2025, 30/07/2025, 20/08/2025, 2/09/2025, 23/07/2025, 30/07/2025, 20/08/2025, 2/09/2025, 29/08/2025, 3/09/2025, 7/09/2025, 13/09/2025, 18/09/2025, 27/09/2025, 3/10/2025, 2/10/2025, 30/10/2025, 5/11/2025, 22/11/2025, 1/12/2025, 30/12/2025, 25/01/2026, 10/01/2026, 18/01/2026, 20/02/2026, 21/02/2026
13	2024	उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन ६ वास्तुशिल्प का मय सीएचओ आवासगृह सहित निर्माण कार्य।	65/06/03/2024	पूर्ण	30/06/2026	30/06/2026	स्वास्थ्य विभाग	मिससे श्री राज कन्दुबन कपटी पन्ना	52.5	श्री बी.एस.यादव कार्यपालन यंत्री, सिकेन्द्र डम्डी उपचारी एनएचएम	3/03/2025, 17/03/2025, 8/05/2025, 9/06/2025, 10/07/2025, 08/11/2025, 15/11/2025, 30/11/2025, 23/12/2025, 8/12/2026, 3/01/2027, 9/01/2027, 11/01/2027, 30/01/2027, 22/02/2027
14	2024	उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन ७ वास्तुशिल्प का मय सीएचओ आवासगृह सहित निर्माण कार्य।	65/06/03/2024	पूर्ण	30/06/2026	30/06/2026	स्वास्थ्य विभाग	मिससे श्री राज कन्दुबन कपटी पन्ना	53.54	श्री बी.एस.यादव कार्यपालन यंत्री, सिकेन्द्र डम्डी उपचारी एनएचएम	3/06/2025, 15/06/2025, 30/06/2025, 13/07/2025, 29/10/2025, 02/12/2025, 20/12/2025, 10/01/2026, 6/25/01/2026, 30/01/2026, 19/02/2026
15	2024	उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन ८ वास्तुशिल्प का मय सीएचओ आवासगृह सहित निर्माण कार्य।	65/06/03/2024	पूर्ण	30/06/2026	30/06/2026	स्वास्थ्य विभाग	मिससे श्री राज कन्दुबन कपटी पन्ना	52.5	श्री बी.एस.यादव कार्यपालन यंत्री, सिकेन्द्र डम्डी उपचारी एनएचएम	15/06/2025, 29/06/2025, 23/06/2025, 12/07/2025, 5/15/11/2025, 10/12/2025, 02/01/2026, 7/01/2026, 10/01/2026, 22/01/2026, 3/02/2026
16	2024	उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन ९ वास्तुशिल्प का मय सीएचओ आवासगृह सहित निर्माण कार्य।	65/06/03/2024	पूर्ण	30/06/2026	30/06/2026	स्वास्थ्य विभाग	मिससे श्री राज कन्दुबन कपटी पन्ना	52.5	श्री बी.एस.यादव कार्यपालन यंत्री, सिकेन्द्र डम्डी उपचारी एनएचएम	20/06/2025, 28/07/2025, 15/10/2025, 15/11/2025, 15/12/2025, 30/12/2025, 10/01/2026, 25/01/2026, 03/02/2026, 08/02/2026, 12/03/2026, 22/02/2026
17	2024	उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन १० वास्तुशिल्प का मय सीएचओ आवासगृह सहित निर्माण कार्य।	65/06/03/2024	पूर्ण	30/06/2026	30/06/2026	स्वास्थ्य विभाग	मिससे श्री राज कन्दुबन कपटी पन्ना	54	श्री बी.एस.यादव कार्यपालन यंत्री, सिकेन्द्र डम्डी उपचारी एनएचएम	3/03/2025, 15/03/2025, 04/04/2025, 27/04/2025, 10/05/2025, 31/08/2025, 12/09/2025, 19/09/2025, 5/8/10/2025, 12/10/2025, 27/10/2025, 5/11/2025, 10/11/2025, 15/11/2025, 21/11/2025, 15/12/2025, 5/18/12/2025, 10/01/2026, 22/01/2026, 25/01/2026, 26/10/2026, 17/02/2026

अधीक्षक यंत्री
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
जोधपुर

Chief Medical & Health Officer
Distt. Panna (M.P.)

SUB ENGINEER
Distt. Panna (M.P.)