

श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति, उज्जैन भू-अर्जन प्रकरणों की स्थिति दर्शाने वाला पत्रक

पारिशद सं 31
1/3

क्र.	भू-अर्जन का विवरण	प्रस्ताव भू-अर्जन अधि. को भेजने का दिनांक/प्रकरण क्र.	धारा 11 प्रारंभिक अधिसूचना जारी दिनांक	समाचार पत्र	राजपत्र	धारा 19 उद्घोषणा का जारी दिनांक	समाचार पत्र	राजपत्र	भू-अर्जन अधिकारी को दी गई राशि/दिनांक कुल राशि	अवार्ड पारित दिनांक	अन्य विवरण
				भू-अर्जन अधिकारी को भेजने का दिनांक			भू-अर्जन अधिकारी को भेजने का दिनांक				
1.	इंटर प्रिंटेशन सेंटर के पास 4.452 हे0	22.10.2018 9/अ-82/2018-19	10.12.2018	-	-	06.06.2019	-	-	कुल जमा राशि 7,82,54,224/-	28.11.2019	3.879 हेक्टेयर सर्फेस पार्किंग जे.के. सीमेट द्वारा अतिथि निवास तथा अग्रवाल गुप द्वारा अन्नक्षेत्र निर्माणधीन। 0573 हे फर विद्यालय यू.डी.ए. फेसिलिटी-2 10 लाख लगभग
2.	फेसिलिटी के पास 0.175 हे0	07.12.2018 10/अ-82/2018-19	10.12.2018	-	-	06.06.2019	-	-	कुल जमा राशि 24,31,682/-	11.11.2019	
3.	महाकाल चौराहा से महाकाल मंदिर चौड़ीकरण 18 मी. (संशोधित 24 मी.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	सराफा स्कूल से महाकाल मंदिर के बीच भवनों का भू-अर्जन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	भू-अर्जन नगर पालिक निगम द्वारा होना है।
5.	माधव सेवा न्यास पार्किंग से सरस्वती शिशु मंदिर उर्दु स्कूल होते हुए महाकाल मार्ग तक चौड़ीकरण 18 मीटर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	बड़ा गणेश मंदिर से चौबीस खंबा मार्ग 18 मीटर चौड़ीकरण (संशोधित 15 मीटर)	01/अ-82/2021-22	10.06.2021	17.06.2021	04.07.2021	18.11.2021	05.12.2021	19.12.2021	कुल जमा राशि 11,37,41,909/-	24.08.2022	नगर पालिक निगम उज्जैन से राशि प्राप्त
7.	नरसिंह घाट से चारधाम मंदिर मार्ग सर्वे नंबर 2538/2 रकबा 0.099 हेक्टेयर (संशोधित रकबा 0.173 हेक्टेयर)	11/अ-82/2020-21	23.03.2021	10.06.2021	22.06.2021	01.10.2021	10.10.2021	02.12.2021	कुल जमा राशि 19,65,554/-	18.02.2022	

अनुमान अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन

सहायक सिलक
पत्रा 1 एवं 12 क्रम से

निरंतर (2)

क्र.	भू-उत्पन्न का विवरण	प्रस्ताव भू-उत्पन्न अधि. को भेजने का दिनांक/प्रकरण क्र.	धारा 11 प्राथमिक अधिसूचना जारी दिनांक	समाचार पत्र		धारा 19 उद्घोषणा का जारी दिनांक	समाचार पत्र		भू-उत्पन्न अधिकारी को दी गई राशि/दिनांक	अवाई पाठित दिनांक	अन्य विवरण
				समाचार पत्र	राजपत्र		समाचार पत्र	राजपत्र			
8.	महाकाल मंदिर के सामने 11 भवनो का भू-उत्पन्न	02/अ-82/2020-21	01.12.2020	03.01.2021	05.04.2021	26.02.2021	18.03.2021	05.04.2021	कुल जमा राशि 13,08,62,774/-	30.09.2021	1 मकान को छोड़कर शेष तोड़ दिए गए।
9.	त्रिवेणी के समीप सर्वे नं. 2334/2 मी. रकबा 0.029 है0	11.12.2020 06/अ-82/2020-21	01.02.2021	30.03.2021	04.06.2021	10.06.2021	17.06.2021	05.07.2021	कुल जमा राशि 7,14,764/-	07.09.2021	-
10.	चारधाम पानी की टंकी से त्रिवेणी इंटरप्रिडेशन सेंटर आर्-21 रकबा 0.313 है0	22.09.2019 07/अ-82/2020-21	11.02.2021	26.02.2021	30.03.2021	10.06.2021	17.06.2021	05.07.2021	कुल जमा राशि 1,03,38,290/-	05.10.2021	-
11.	महाकाल मंदिर के सामने 70 मीटर (11 भवनो को छोड़कर)	03/अ-82/2021-22	18.11.2021	25.11.2021	19.12.2021	-	-	-	-	-	-
12.	नरसिंह घाट से चारधाम मंदिर के पास औपन पार्किंग सर्वे नं. 2538/2 रकबा 0.590 है0	02/अ-82/2021-22	11.08.2021	29.08.2021	07.09.2021	18.11.2021	23.12.2021	03.01.2022	कुल जमा राशि 82,65,732/-	21.03.2022	-
13.	चारधाम मंदिर से त्रिवेणी इंटरप्रिडेशन सेंटर तक रोड़ चौड़ीकरण हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण सर्वे नं. 2330/1 व 50.51 वर्गमीटर आपसी सहमति	03.01.2022 1/अ-82/2022-23	26.04.2022	05.05.2022	10.06.2022	-	-	-	1 अनिता पति महेन्द्र रघुवंशी को रु. 10,39,828/- का चेक 2 राजेश जितेन्द्र पिता सूर्यनारायण शर्मा रु. 1,89,840/- का चेक कुल 12,29,665/- भुगतान	-	विक्रय पत्र पंजीकृत कराना शेष है।
14.	त्रिवेणी संग्रहालय से सामने इं-रिक्शा पार्किंग के लिए सर्वे नं. 2330/1 रकबा 0.170 है0 मे से 777.82 वर्गमीटर	03.01.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

सहायक नगरपालिका एवं पंचायत
नगरपालिका एवं पंचायत
कोषाध्यक्ष

निरंतर (3)

क्र.	भू-अर्जन का विवरण	प्रस्ताव भू-अर्जन अधि. को भेजने का दिनांक/प्रकरण क्र.	धारा 11 प्रारंभिक अधिसूचना जारी दिनांक	समाचार पत्र		धारा 19 उद्घोषणा जारी दिनांक	समाचार पत्र		भू-अर्जन अधिकारी को दी गई राशि/दिनांक	अगर्ह पारित दिनांक	अन्य विवरण
				समाचार पत्र	राजपत्र		समाचार पत्र	राजपत्र			
15.	नुसिंह घाट से ककटेश्वर महादेव मंदिर मार्ग के मध्य पार्किंग हेतु सर्वे नं. 2602 क्षेत्रफल 2.111 हे0	13.02.2022	10.05.2022	21.05.2022	31.05.2022	-	-	-	आंशिक राशि का चेक से जमा रु. 22,67,618/- दि. 24.08.2022	-	-
16.	नुसिंह घाट मार्ग से ककटेश्वर महादेव मंदिर के मध्य एवं कर्कराज पार्किंग से नदी तक अधिकरण कुल रकबा 2.607 हे0	पूर्व में पुष्क-पुष्क प्रस्ताव दि. 3.02.2022 एवं 05.07.2022 को भेजे गए हैं। संयुक्त रूप से पुनः प्रस्ताव दि. 24.08.2022 को भेजे गए हैं।	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	त्रिवेणी इन्टरप्रिटेसन के सामने पार्किंग विस्तार हेतु 2.135 हे0 (253 हितग्राही)	10.11.2022 5/अ-82/2022-23	29.11.2022	16.12.2022	02.01.2023	-	-	-	-	-	-
18.	त्रिवेणी इन्टरप्रिटेसन से चारधाम मंदिर मार्ग चौड़ीकरण हनीफ मो. का मकान तोड़ दिया गया सर्वे में नाम न होने से आपसी क्रम नीति से अधिग्रहण	16.12.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	पट्टाभिराम मंदिर की भूमि भू-अर्जन 1.568 हे0 पार्किंग आदि	25.11.2022 6/अ-82/2022-23	04.01.2023	-	-	-	-	-	-	-	-

नोट - 1. बेगमबाग 250 परिवारों को रु. 7,50,00,000/- भुगतान किया।

2. कवेल् कारखाने की शासकीय भूमि कुल क्षेत्रफल 19.385 हे0 आवंटन हेतु कार्यालयीन पत्र क्र. 4860 दिनांक 17.12.2022 श्रीमान कलेक्टर महोदय नजूल शाखा को पत्र प्रेषित किया गया एवं प्रारूप एक नजूल भूमि के हस्तांतरण/आवंटन के लिए आवेदन का प्रारूप भी जमा किया गया।

अनुभाग/अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

सहायक सहायक
परीक्षा एवं प्रशासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग